

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 02. OVV/ Sedl./6171,5171/2022
Evidenční č.

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [redacted]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vaverka Josef
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc: Ing. Ševčík - TDI

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: VV TOP s.r.o.
Sídlo: Podolská 1739/38, 628 00 Brno
adresa pro doručování: Podolská 1739/38, 628 00 Brno
zastoupená: Ctiborem Pokorným, jednatelem
stavbyvedoucí: Ctibor Pokorný
IČO: 49977202 DIČ: CZ 49977202

bankovní spojení, č.ú. FIO banka Brno, č.ú. [redacted]
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14125

dále jen zhotovitel

uzavřeli ke smlouvě o dílo č. 02. OVV/6171,5171/2022 ze dne 24.3.2022 (dále jen smlouva)
tento Dodatek č. 1:

Článek I. Úvod

1. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku **Výměna otvorových výplní v budově radnice MČ Brno-Bystrc v části užívané Městskou policií Brno** a uzavřel se zhotovitelem smlouvu.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že některé práce stanovené projektem a rozpočtem se nebudou provádět, zejména se jedná práce spojené s vybouráním kameninových vnitřních parapetů, venkovních plechových parapetů, které se nedemontovaly, s tím jsou spojené práce podbetonování, lepení, odizolování, zpětná montáž apod. Tímto vznikly méněpráce ve výši

126 902,-Kč. Současně se objednatel a zhotovitel dohodli na dodání mléčných skel (vícepráce) na sociální zařízení na místo žaluzií. Vícepráce činí celkem 14 660,-Kč.

Článek II. Změna smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli že článek IV. Cena díla , odst. 4.1 se mění a zní:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů včetně DPH celkem ve výši: **1.179.398,-Kč.**

DPH činí: **204.689,- Kč**

cena bez DPH: **974.709,-Kč**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- změnový list č.1 včetně rozpočtů


2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.


4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5. Tento dodatek byl schválen a jeho podpisem byl pověřena místostarosta MČ Brno-Bystrc Ing. Tomáš Jára na 8/41. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 22.6.2022, bod 6.2.02.

V Brně dne 23.6.2022



.....
/ Ing. Tomáš Jára
místostarosta MČ B



.....
zhotovitel

Za správnost: Mgr. Sedláčková Šárka

otokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Výměna otvorových výplní v budově radnice MČ Brno-Bystrc v části užívané Městskou policií Brno
Objekt:	Radnice MČ Brno-Bystrc
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00
Zhotovitel:	VV TOP s.r.o. Podolská 38. 628 00 Brno
TDI:	Ing. Ševčík Vít, Švestková 12, 614 00 Brno
Projektant:	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 729/32, Brno 639 00

Popis změny:
 Méně práce spočívající v neprovedení některých naceněných položek, především se jedná práce spojené s vybouráním kameninových vnitřních parapetů, venkovních plechových parapetů, které se nedemontovaly, s tím jsou spojené práce podbetonování, lepení, odizolování, zpětná montáž apod. Vícepráce spočívají především v dodávce mléčných kalených skel v prostorech sociálek a sprch

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	14 660,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-126 902,57 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Projektant, TDI	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	112 242,07 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	23 570,83 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	135 812,90 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č.03 OVV/Sedl./6171,5171/2022, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	3.6.2022	Ctibor Pokorný
	TDI:	3.6.2022	Ing. Vít Ševčík
	Projektant:	3.6.2022	Ing. Vít Ševčík
	Objednatel (statutární zástupce):	3.6.2022	JUDr. Tomáš Kratochvíl
přílohy	Přílohy: Rozpočty méněprací a víceprací		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba: **193_2021** **VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V BUDOVĚ RADNICE MČ BRNO-BYSTRC V ČÁSTI UŽÍVANÉ MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO**

Objekt: **01** **Výměna otvorových výplní**

Rozpočet: **01** **Méněpráce**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel:  IČO: 
 DIČ: 


Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-114 526,90
PSV	-12 375,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-126 902,57

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-126 902,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-126 902,57 CZK**

v **BRNĚ** dne **30. 2022**



ZA [illegible]

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-15 288,39	12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-33 809,80	27
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-18 031,00	14
64	Výplně otvorů	HSV			-39 169,38	31
96	Bourání konstrukcí	HSV			-8 228,33	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			-4 876,67	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-3 618,00	3
773	Podlahy teracové	PSV			-3 881,00	3
Cena celkem	/				-126 902,57	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	193_2021	VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V BUDOVĚ RADNICE MČ BRNO-BYSTRC V ČÁSTI UŽÍVANÉ MĚSTSKOU POLICIÍ B
Q:	01	Výměna otvorových výplní
R:	01	MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-15 288,39
1	319201317R00	Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení, vyrovnaní zdiva pod rámem okna (montáž oken s komplexní těsnicí páskou) : dle výpisu plastových oken a dveří : PL01 : 0,09*(1,35+2,55)*2*11 PL02 : 0,09*(1,3+1,15)*2*1 PL03 : 0,09*(1,35+2,05)*2*10 PL04 : 0,09*(1,2+1,75)*2*2 PL05 : 0,09*(1,6+2,05)*2*1 dle výpisu hliníkových oken a dveří : AL01 - nadsvětlik : 0,09*(1,6+0,55)*2*1 AL01 - dveře : 0,09*(1,6+2,25)*2*1	m2	-17,08200	895,00	-15 288,39
						Nedodáno
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-33 809,80
7	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, Doplnění betonem kolem vnitřního broušeného teracového parapetu : 1. NP : 1,35*11 2. NP : 1,35*10 1,6*1 1,2*2	m	-32,35000	105,00	-3 396,75
						Nedodáno
9	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, jádro + štuk 1. NP : 0,35*(1,35+2,55+2,55)*2 0,65*(1,35+2,55+2,55)*9 0,35*(1,6+3,25+3,25)*1 0,55*(0,6+0,95+0,95)*2 2. NP : 0,35*(1,35+2,05+2,05)*2 0,5*(1,35+2,05+2,05)*4 0,45*(1,35+2,05+2,05)*4 0,35*(1,6+2,05+2,05)*1 0,4*(1,2+1,75+1,75)*2	m2	-39,05500	710,00	-27 729,05
						78,11 * 0,5 Neprovedeno v celé šířce ostění Sníženo o 50%.
11	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu pásek výšky 30 mm, u okenního rámu - doplnění betonem : 1. NP : 1,35*11 0,6*2 2. NP : 1,35*10 1,6*1 1,2*2	m	-33,55000	80,00	-2 684,00
						Nedodáno, pásek mezi profilem a dobetonováním parapetu
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-18 031,00
12	622300172RT2	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm Těsnění trvale pružným tmelem včetně dodávky z venku : dle výpisu plastových oken a dveří : PL01 : (1,35+2,55)*2*11 PL02 : (1,3+1,15)*2*1 PL03 : (1,35+2,05)*2*10 PL04 : (1,2+1,75)*2*2 PL05 : (1,6+2,05)*2*1 dle výpisu hliníkových oken a dveří : AL01 - nadsvětlik : (1,6+0,55)*2*1 AL01 - dveře : (1,6+2,25)*2*1	m	-189,80000	95,00	-18 031,00
Díl: 64 Výplně otvorů						-39 169,38
13	648922441R00	Osazení parapetních desek ŽB nebo teracových Osazení parapetních desek teracových na jakoukoliv cementovou maltu tl. 20 až 30 mm různých délek Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,70500	m	-9,70500	670,00	-6 502,35
						Nedodáno
14	592000001	Parapet teracový tl. 25 mm, dle stávajících 9,705*0,6 Koeficient průjezdu 0,1	m2	-6,40530	5 100,00	-32 667,03
						Nedodáno
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-8 228,33

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.:	193_2021	VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V BUDOVĚ RADNICE MČ BRNO-BYSTRC V ČÁSTI UŽÍVANÉ MĚSTSKOU POLICIÍ B
O:	01	Výměna otvorových výplní
R:	01	MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	968092002R00	Výbourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm	m	-9,70500	145,00	-1 407,23
		N05 - bourání teracových parapetů - cca 30% výměna :				Nedodáno
		1. NP : 1,35*11		14,85000		
		2. NP : 1,35*10		13,50000		
		1,6*1		1,60000		
		1,2*2		2,40000		
		Koeficient cca 30%: -0.7		-22,64500		
26	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	-8,85625	200,00	-1 771,25
		B02 - nadpraží bouraných oken :		17,71250		
		1. NP : 0,35*1,35*2		0,94500		sniženo o 50%
		0,65*1,35*9		7,89750		Neprovedeno v
		0,35*1,6*1		0,56000		celé šířce ostění,
		0,55*1,3*1		0,71500		pouze 10cm
		2. NP : 0,35*1,35*2		0,94500		od hrany profilu
		0,5*1,35*4		2,70000		
		0,45*1,35*4		2,43000		
		0,35*1,6*1		0,56000		
		0,4*1,2*2		0,96000		
27	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-29,70500	170,00	-5 049,85
		B02 - ostění bouraných oken :		59,41000		
		1. NP : 0,35*2,55*2*2		3,57000		sniženo o 50%
		0,65*2,55*2*9		29,83500		Neprovedeno v
		0,35*(2,25+0,45+0,55)*2*1		2,27500		celé šířce ostění,
		0,55*0,95*2*1		1,04500		pouze 10cm
		2. NP : 0,35*2,05*2*2		2,87000		od hrany profilu
		0,5*2,05*2*4		8,20000		
		0,45*2,05*2*4		7,38000		
		0,35*2,05*2*1		1,43500		
		0,4*1,75*2*2		2,80000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-4 876,67
30	764510450RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm	m	-37,30000	120,00	-4 476,00
		Nalepeno lepidlem na plech za studena pro trvanlivé spojení (na stávající parapet), Plastická stěrková hmota na bitumenové bázi. dle výpisu klemp. výrobků :				Nedodáno
		K01 : 31,5		31,50000		
		K02 : 1,4		1,40000		
		K03 : 2,6		2,60000		
		K04 : 1,8		1,80000		
31	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,10407	3 850,00	-400,67
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30, : Součet: : 0,10407				Nedodáno
				0,10407		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-3 618,00
	PLxx	Příslušenství k plastovým oknům, vnitřní žaluzie	kus	2,00000	1 809,00	3 618,00
						Nedodáno
Díl: 773 Podlahy teracové						-3 882,00
51	773994000R00	Ostatní práce řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	32,35000	120,00	3 882,00
		B03 - Zkrácení vnitřního broušeného teracového parapetu řezáním B03 - Zkrácení vnitřního broušeného teracového parapetu řezáním :				Nedodáno
		1. NP : 1,35*11		14,85000		
		2. NP : 1,35*10		13,50000		
		1,6*1		1,60000		
		1,2*2		2,40000		
Celkem						-126 903,57

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Štavba: **193_2021** **VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V BUDOVĚ RADNICE MČ BRNO-BYSTRC V ČÁSTI UŽÍVANÉ MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO**

Objekt: **01** **Výměna otvorových výplní**

Rozpočet: **01** **Vícepráce**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	14 660,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 660,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 660,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		14 660,50 CZK

v BRNĚ dne 3.6.2022

VVTOP-M
 s.r.o.
 Podolská 88, 602 00 Brno
 IČ: 499 77 202 DIČ: CZ449977202
 Tel: +420 543 216 801 www.vvtop.cz

Za zhotovitele

Statutární město Brno
 Městská část Brno - Bystrc
 Odbor majetkový a investiční
 Úřadu městské části

Za objednatele

ZA OPRAVNOST: *[Signature]*

akapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 660,50	100
Cena celkem					14 660,50	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	193_2021	VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V BUDOVĚ RADNICE MČ BRNO-BYSTRC V ČÁSTI UŽÍVANÉ MĚSTSKOU POLICIÍ B
O:	01	Výměna otvorových výplní
R:	01	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				14 660,50
	PLxx	PL/03, mléčné sklo	kus	2,00000	3 415,50	6 831,00
	PLxx	PL/01, bezpečnostní sklo 33.1	kus	2,00000	3 686,00	7 372,00
Celkem						14 660,50