

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela“

uzavřené podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmán Olomouckého kraje

Osoby oprávněně jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

a

2. DANIEL LUDÍN

Se sídlem: Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín

IČO: 66186731

DIČ:

Zastoupený: Danielem Ludínem

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazník“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 Příkazní smlouvu č. 2020/05135/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat technický dozor stavby „**Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela**“ s předpokládanou délkou činnosti příkazníka 25 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby, změna termínu ukončení činnosti příkazníka a s tím související úprava odměny a platebních podmínek příkazníka.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V návaznosti na změnu termínu dokončení stavby se smluvní strany dohodly na **prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby o 3 měsíce a změně termínu ukončení výkonu technického dozoru stavby do 28 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS.**

Čl. III. odst. 1 Smlouvy nově zní:

„Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat od předání staveniště příkazníkem zhotoviteli (zahájení výkonu TDS), po celou dobu provádění stavby až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby, nebo do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu a předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS).“

Termín ukončení výkonu TDS: do 28 měsíců od zahájení výkonu činnosti“

2. Smluvní strany se vzhledem k prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby dohodly **na změně celkové odměny příkazníka uvedené v čl. V odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění čini:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Odměna příkazníka dle Smlouvy (25 měsíců výkonu TDS)	698 000,00	146 580,00	844 580,00
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 1 (navýšení o 3 měsíce)	83 760,00	17 589,60	101 349,60
Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (28 měsíců výkonu TDS)	781 760,00	164 169,60	945 929,60

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: devět set čtyřicet pět tisíc devět set dvacet devět korun českých šedesát haléřů.

3. Současně se smluvní strany dohodly na **změně čl. V odst. 4 Smlouvy**, a to následujícím způsobem:
V čl. V. odst. 4 Smlouvy **se vypouští text: „Příkazce uhradí příkazníkovi veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny.**

Zbývajících 10% bude příkazcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 9. 6. 2022 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Olomouci dne: 30-06-2022

Příkazce:




Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 30-06-2022

Příkazník:



Daňiel Lúdin
technický dozor



CENOVÁ NABÍDKA

Rozšíření doby působnosti při realizaci stavby

na výkon TDS

pro investiční akci

„Vědecká knihovna v Olomouci – stavební úpravy objektu Červeného kostela“

Investor stavby - Příkazce:

Krajský úřad Olomouckého kraje.
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Žadatel - Příkazník:

DANIEL LUDÍN
Kyselovská 475/117
783 01 Olomouc – Slavonín

PRŮVODNÍ SLOVO:

Vážení,

na základě skutečností při vlastním provádění stavebních a řemeslných prací na předmětné stavby, byly smluvně spjaté závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby rozšířeny v předmětu i době plnění.

Tyto dodatky k SOD prodloužují stavební činnost Zhotovitele do prosince roku 2022 a tím vzniká i požadavek na prodloužení působnosti na stavbě pro TDS, tj. do ledna 2023 (administrativní činnost po protokolárním předání Díla).

Celková doba rozšíření činí tři měsíce, tj. z původních 25 na 28 měsíců.

Z výše uvedených důvodů tímto předkládám rozšíření cenové nabídky na uváděnou inženýrskou činnost následně:

Dle původní CN z 17.7.2020:

Předpoklad činnosti TDS a související:

Příprava stavby	zdarma
Realizace stavby	25 měsíců x 27 920,- Kč

Celkem období	698 000,- Kč bez DPH
Výše DPH	146 580,- Kč
Celkem vč. DPH	844 580,- Kč

Dle této CN z 23.5.2022:

Nyní známá skutečnost činnosti TDS a související:

Příprava stavby	zdarma
Realizace stavby	28 měsíců x 27 920,- Kč

Celkem období	781 760,- Kč bez DPH
Výše DPH	164 169,60 Kč
Celkem vč. DPH	945 929,60 Kč

Celkové navýšení činí:

Realizace stavby	3 měsíce x 27 920,- Kč
------------------	------------------------

Celkem období	83 760,- Kč bez DPH
Výše DPH	17 589,60 Kč
Celkem vč. DPH	101 349,60 Kč

Daniel Ludín

autorizovaný stavitel
č.a. 1200950 z r. 1997

Olomouc, 23. 5. 2022