



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„PRŮHONICKÝ PARK - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO – zhotovitel stavby (3PP, 5PP, 7PP)“ – Část 2 – části ohradních zdi D.01 (opravy a nové části), D.03 (oprava a vstup do parku) a D.09.02 (opravy a nové části zdí, vstup do parku)

uzavřené dne 4. 11. 2021 mezi:

I.

Smluvní strany

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice
Osoba oprávněná jednat: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Hrubá
- ve věcech technických: František Kříž

Identifikační číslo: 67985939
DIČ: CZ67985939

dále jen „**Objednatel**“

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

se sídlem: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25864

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Lukáš Novotný
- ve věcech technických: Tomáš Limberský
- ve věcech stavby: Jan Vlček

Identifikační číslo: 09713662
DIČ: CZ09713662
ID datové schránky: e4pt4ys

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“



II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace části 2 stavby s názvem: „PRŮHONICKÝ PARK - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO – zhotovitel stavby (3PP, 5PP, 7PP)“ (dále jen „smlouva“). Následně smluvní strany uzavřeny dne 3. 3. 2022 dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy ve znění jejího dodatku vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Rovněž v návaznosti na nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

III.

Předmět dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součást (dále jen „Změnové listy“). Odůvodnění vzniklých změn je blíže specifikováno v příložených Změnových listech. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnových listů:	385.913,88 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	- 163.858,48 Kč bez DPH



3. Čl. VII. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

Cena díla bez DPH

2.648.400,61 Kč

Slovy: dva miliony šest set čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých šedesát jeden haléřů

DPH bude uplatněno **v režimu přenesené daňové povinnosti**. Daň odvede objednatel (zadavatel), za správné stanovení sazby odpovídá objednatel (zadavatel).

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

IV.

Klasifikace změn dle ZZVZ

1. Veškeré změny závazků ze smlouvy na základě tohoto dodatku jsou změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ, jedná se tedy o změny závazků ze smlouvy, které jsou nezbytné a tyto změny splňují podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřesáhly v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku.

V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podepsání dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.



4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 1. Změnové listy č. 1 a 2

V Průhonicích dne

V Říčanech dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.,
ředitel

.....
Lukáš Novotný,
statutární ředitel