

Dodatek č. 3**ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Dívčí Hrad
uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01

Bruntál Telefon:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **GB-geodezie, spol. s r.o.**

Sídlo: Tuřanka 1521/92 b, 627 00 Brno - Slatina

Zastoupený: Ing. Zdeněk Láska, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

IČO: 26271044

DIČ: CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I**Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu plnění při vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dívčí Hrad (dále jen „KoPÚ“), tak jak je uvedeno ve změněné příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Dívčí Hrad), která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
2. Ve smlouvě o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ Dívčí Hrad byl počet měrných jednotek (MJ) u dílčích částí:
 - 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,
 - 3.4.4. – Rozbor současného stavu,
 - 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,
 - 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení,
 - 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona,
 - 3.6. – Mapové dílo

stanoven dle předpokládaného obvodu komplexních pozemkových úprav.

Během vyhotovení návrhu KoPÚ Dívčí Hrad došlo na základě podrobného zaměření polohopisu, výsledku zjišťování průběhu hranic pozemků a po projednání s katastrálním úřadem k upřesnění obvodu KoPÚ.

Upřesněním obvodu KoPÚ došlo, u výše uvedených dílčích částí návrhu ke změně počtu MJ, uvedených v příloze č. 1. smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je **navýšení počtu měrných jednotek a s tím související změna ceny u následujících dílčích částí návrhu KoPÚ:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Zvýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Zvýšení o částku bez DPH v Kč
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	7		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	7		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	7		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	10		
3.6.	Mapové dílo	ha	7		
Celkem zvýšení o:					28 170

3. Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v **Čl. VI Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 402 860,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	782 250,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	88 620,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 273 730,- Kč
DPH 21%	477 483,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 751 213,30 Kč

4. Na základě výše uvedené změny rozsahu díla se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Dívčí Hrad) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 29.06.2022

V Brně dne: 28.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Dívčí Hrad

Příloha dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Dívčí Hrad

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15			30.9.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	626			30.9.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20			30.4.2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	149			30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22			30.6.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	56			31.3.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	633			31.8.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	633			31.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 402 860	31.3.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	633			31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	45			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	120			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	633			31.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	4			do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					782 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	633			30.12.2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					88 620	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 402 860 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	782 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	88 620 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 273 730 Kč
DPH 21% v Kč	477 483,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 751 213,30 Kč

V Ostravě 29.06.2022

V Brně 28.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Zdeněk Láška
 jednatel společnosti
 GB-geodezie, spol. s r.o.

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.