

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 642-2018-544 101, č. zhotovitele: 18.0962

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxxx
E-mail :	i.hamerska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost pro Biskupice u Jevíčka, Reprezentant společnosti: HRDLIČKA spol.s r.o. (druhý člen společnosti Geocart CZ a.s.)
Sídlo:	nám.9.května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je posun termínu u dílčí části 3.5.2. K posunu termínu dochází z důvodu vznesených požadavků Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Řešením požadavků však došlo k situaci, že se změny projevily i u dalších vlastníků, kterým se musel opravit již odsouhlasený návrh nového uspořádání pozemků a tento s vlastníky projednat. Zpracování těchto změn je časově velmi náročné.

Termín se mění následovně:

- **dílčí část 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín zpracování a odevzdání dílčí části se mění z 30.6.2022 na **30 9. 2022.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne: 30.6.2022

V Praze dne: 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek, prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
Reprezentant Společnosti pro Biskupice
u Jevíčka

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ Biskupice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	30.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	445	1 000	445 000	30.9.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	82	500	41 000	30.9.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	117	1 200	140 400	30.9.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	2 500	367 500	29.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné služby	100 bm	16	6 000	96 000	15.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	1 500	16 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	445	500	222 500	30.4.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	800	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	433	500	216 500	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 585 400	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	433	1 000	433 000	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	750	37 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	1 000	80 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	433	1 100	476 300	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 091 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	433	500	216 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 585 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 091 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 893 700 Kč	
DPH 21% v Kč					607 677 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 501 377 Kč	

V Pardubicích dne 30.6.2022

V Praze dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista společnosti Hrdlička spol. s r.o.