

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 28/2019/I/Pr

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted] starostka města
[redacted] místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted] ferent odboru investic a
údržby majetku města, tel.: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitel: **APC SILNICE s.r.o.**
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ60705981
IČO: 60705981
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 15132.
(dále jen *zhotovitel*)

- společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 28/2019/I/Pr k realizaci díla: zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem „**Rekonstrukce místních komunikací na ulicích Tkalcovská a Příkopní v Bílovci, včetně chodníkových těles a parkovacích míst**“, (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně textu Smlouvy o dílo, článku III. Doba plnění, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 10.6.2022. Důvodem úpravy

původního termínu plnění předmětu díla je organizační změna na stavebním úřadě a dále zákonné správní lhůty vedeného řízení.

Článek 111. Doba plnění, hod 1., písmi, a) - původní text se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

- a. Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury, atd. a jejich zpracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 31.10.2022.

- 2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny,
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne: **29. 06. 2022**

V Brně dne: % ^ . 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
[Redacted signature]

[Redacted signature]

starostka města

jednatel