

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Záměru projektu stavby

„Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař“

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1612/2021/ŠNE**

číslo smlouvy Zhotovitele: **2021/0099**

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 321 4901 / 511 352 0036**

(dále jen „Smlouva“) mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupená **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupená **Ing. Michalem Babičem**, jednatelem společnosti

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem společnosti

jako „Společník 2“

společníci společnosti „**AFRY-MOTT HR-MA-HO**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 17. 03. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, kdy vedoucím účastníkem je společnost AFRY CZ s.r.o. se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována společností AFRY CZ s.r.o. Originál Společenské smlouvy ze dne 17. 3. 2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

(dále též společně jen jako „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek ze strany Generálního ředitelství objednatele a organizace ŽESNAD.CZ na zpracování zcela nové varianty č. 3 uspořádání železniční stanice Praha-Malešice, a to s dvěma ostrovními nástupišti a s plným mimoúrovňovým křížením na libeňském zhlaví. Nové uspořádání vyplývá z požadavku na zkrácení intervalu městských železničních linek S49, S61 a S71 z 30 minut na 15 minut.

Předmět díla tak bude rozšířen o zpracování technického návrhu v rozsahu doprovodné dokumentace k Záměru projektu, dopravně technologické prověření a posouzení dopadů do ekonomického hodnocení.

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V návaznosti na výše uvedené úpravy rozsahu předmětu Díla dochází v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) k navýšení ceny Díla o částku **1 252 800,- Kč bez DPH**.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** se zvyšuje na cca **24,14 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

- 3. Úprava lhůt k provedení Díla.** V návaznosti na výše uvedené úpravy rozsahu předmětu Díla se smluvní strany dohodly na doplnění nových dílčích etap plnění díla s označením 4. dílčí etapa plnění díla, 5. dílčí etapa plnění díla a 6. dílčí etapa plnění díla. Původní 4. dílčí etapa – ukončení díla je nově označena jako 7. dílčí etapa – ukončení díla.

Termín odevzdání 4. dílčí etapy plnění díla byl stanoven do dvou měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1, termín odevzdání 5. dílčí etapy plnění díla byl stanoven do dvou měsíců od písemné výzvy Objednatele ke zpracování 5. dílčí etapy a termín odevzdání 6. dílčí etapy plnění díla byl stanoven do jednoho měsíce od předání připomínek k výstupu 5. dílčí etapy.

- 4. Změna osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech smluvních a ve věcech technických a změna korespondenční adresy objednatele.** Zhotovitel bere na vědomí, že u objednatele byl jako osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních nově jmenován pan Mgr. Petr Hocký a dále byl jako osoba oprávněná jednat ve věcech technických jmenován pan Filip Kohutič. Dále u objednatele došlo ke změně korespondenční adresy.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 2, odst. 2.2 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12., odst. 12.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1612/2021/ŠNE, číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0099, uzavřené dne 26. 04. 2021, takto:

1) **Článek 1 – Smluvní strany**

- ruší se stávající text v odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1 **Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpisu této Smlouvy a případných dodatků k ní)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

2) **Článek 2 – Předmět smlouvy**

- ruší se stávající text v odst. 2.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 2.2. Dílem se rozumí zpracování **Záměru projektu** (dále jen „ZP“), včetně **hodnocení ekonomické efektivity** (dále jen „EH“), stanovení hodnoty zakázky, popis jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické zprávy a doprovodné dokumentace stavby **„Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař“** v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou (dále jen „dílo“).

Nad rámec ZTP bude doplněna varianta č. 3 uspořádání železniční stanice Praha-Malešice s dvěma ostrovními nástupišti a s plným mimoúrovňovým křížením na libeňském zhlaví.

Předmět díla se tak rozšiřuje o zpracování technického návrhu v rozsahu doprovodné dokumentace k Záměru projektu, dopravně technologické prověření a posouzení dopadů do ekonomického hodnocení.

3) **Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text v odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (1. dílčí fakturace – 40,3 % ceny díla)	Provedení místních šetření Koncept technického řešení k projednání	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD (2. dílčí fakturace – 24,2 % ceny díla)	K připomínkám Záměr projektu vč. Doprovodné dokumentace dle ZTP, vč. hodnocení ekonomické efektivity	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD (3. dílčí fakturace – 8,1 % ceny díla)	Záměr projektu po zapracování připomínek, vč. hodnocení ekonomické efektivity k předložení do CK MD	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1 (4. dílčí fakturace – 14,2 % ceny díla)	Technický návrh a dopravně-technologické posouzení dopracované varianty k projednání	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
5. dílčí etapa	do 2 měsíců od písemné výzvy Objednatele ke zpracování 5. dílčí etapy (5. dílčí fakturace – 5,3 % ceny díla)	Dopravní model a ekonomické hodnocení dopracované varianty k projednání	Písemný pokyn Objednatele ke zpracování 5. dílčí etapy Předávací protokol podepsaný zadavatelem
6. dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek k výstupu 5. dílčí etapy (bez fakturace)	Zpracování připomínek k 5. dílčí etapě	Předání připomínek k 5. dílčí etapě Předávací protokol podepsaný zadavatelem

7. dílčí etapa – ukončení díla	Do 1 měsíce od schválení ZP v CK (konečná fakturace – 8,1 % ceny díla)	Součinnost při projednání připomínek CK MD k ZP Předložení čistopisu ZP se zapracovanými připomínkami z CK MD.	Schválení záměru projektu v CK MD Předávací protokol podepsaný zadavatelem
---------------------------------------	---	---	---

Počet vyhotovení: celkem **4 paré**, tzn. 2 paré nad rámec počtu souprav uvedených v čl. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“)

4) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text v odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo, činí:

Celková cena díla dle SOD, bez DPH	5 188 700,- Kč
Cena prací dle dod. č. 1, bez DPH	1 252 800,- Kč
Celková cena díla dle dod. č. 1, bez DPH	6 441 500,- Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla dle dod. č. 1, bez DPH	6 441 500,- Kč
b) DPH (základní sazba)	1 352 715,- Kč
c) Celková cena díla dle dod. č. 1, včetně DPH	7 794 215,- Kč

4) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text v odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši 40,3 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši 24,2 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**, fakturace ve výši 8,1 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1**, fakturace ve výši 14,2 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od písemné výzvy Objednatele ke zpracování 5. dílčí etapy**, fakturace ve výši 5,3 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od předání připomínek k výstupům 5. dílčí etapy**, bez fakturace.

- g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **7. dílčí etapa plnění – ukončení díla - do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD**, fakturace ve výši 8,1 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši XXXXXXXXXX Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1612/2021/ŠNE, číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0099, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za **AFRY CZ s.r.o.**, Správce společnosti a společníka 1 společnosti „**AFRY-MOTT HR-MA-HO**“ a za **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**, společníka 2 společnosti „**AFRY-MOTT HR-MA-HO**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 17. 03. 2021

V Praze

V Praze



28.06.2022 08:31
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.06.10
12:49:55 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.