

DODATEK Č.2

č. zhotovitele:

č. objednatele: 2021/2055

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: Ing. Bc. Jiří Bláha, náměstek primátora pro rozvoj města, územní plánování a investice
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426511/0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
 Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
 - tel. 495 707 680;
 - e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
 Sona Trčková - tel. 495 707 679
 - e-mail: Sona.Trckova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
 Sídlo: Jižní 670/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 Zastoupený: Ing. Janisem Vlachopulosem, jednatelem
 IČO: 62024477
 DIČ: CZ62024477
 Spisová značka: C 6688 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 Bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: [redacted]
 Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
 - ve věcech smluvních: Ing. Janis Vlachopulos
 [redacted]
 - ve věcech technických: Ing. Janis Vlachopulos
 [redacted]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodli na změně Smlouvy o dílo č. zhotovitele 032021, č. objednatele CES 2021/2055 ze dne 1.11.2021 (dále jen „smlouva“).

„Sportovní areál ve Svobodných Dvorech – PD“

I.

Předmět dodatku

1. Dne 1.11.2021 byla se zhotovitelem uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) na sportovní areál ve Svobodných Dvorech. Podkladem pro zpracování PD byla DÚR zpracovaná firmou Obchodní Projekt Hradec Králové s.r.o.
2. Z koordinačního jednání konaného dne 24.3.2022, kde byli zastoupeni objednatel, správce, hlavní uživatel, zástupce komise MS a zhotovitel, vyplynuly níže uvedené požadavky do dopracování díla, a to zejména:
 - a) doplnění chybějícího patra jižní části zázemí – žádost zástupce komise MS
 - b) kompletní přeřešení provozního schématu haly obou podlaží, úpravy celkových rozměrů objektu kompletní nová dispoziční řešení. Dle požadavku ZŠ doplněno o prostory pro družinu ZŠ.
kancelář pro správce areálu
 - c) pro ZŠ doplněny venkovní moduly na samostatný sklad nářadí, hygienický modul a zdvojení převlékacích šaten
 - d) nové požárně bezpečnostní řešení objektu sportovní haly.Smluvní strany prohlašují, že doplnění těchto požadavků vyplynulo až z koordinačních jednání, a proto nebyli součástí smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené práce zhotovitel již provedl a tyto byly součástí díla předaného dne 4.5.2022.
3. Smluvní strany z důvodů výše uvedených, tedy z důvodů rozšíření předmětu díla, zvyšují cenu díla a tedy ruší odstavec 1 čl. V Smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým zněním takto:
 1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Přípravné práce

Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zahájení prací (podklady od zadavatele,

zajištění vyjádření o existenci stávajících sítí v území, ostatní podklady) 12 000,- Kč

Zákresy sítí do digitálního mapového podkladu 3.500,- Kč

Míslní šetření a průzkumy 7.800,- Kč

Přípravné práce celkem 23.300,- Kč

Projektové práce

Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení všech výše uvedených

objektů a v popsaném rozsahu pro účel vydání územního.

Projektové práce všech dotčených oddílů stavby 70.850,- Kč

PBR, prověření konstrukční části 12.000,- Kč

Dopravní řešení - komunikace chodníky 78.000,- Kč

Sportovní plochy a zeleň 67.000,- Kč

Technická infrastruktura 74.000,- Kč

Koordinační činnost HIP 42.000,- Kč

Režijní náklady, planografie, tisky, kompletace 16.000,- Kč

Projektová část celkem 359.850,- Kč

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost v průběhu zpracování PD revize	38.400,- Kč
Inženýrská činnost po zpracování dokumentace DUR – dokladová část	40.000,- Kč
<u>Inženýrská činnost celkem</u>	<u>78.400,- Kč</u>

Rekapitulace ceny:

Přípravné práce	23.300,- Kč
Projektové práce	359.850,- Kč
Inženýrská činnost	78.400,- Kč
Součet bez DPH	461.550,- Kč
DPH 21%	96.925,50 Kč
Celkem včetně DPH	558.475,50 Kč

4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených a z důvodu změny odstavce 1 čl. V Smlouvy „Cena za dílo“ ruší rovněž i **odstavec 1 čl. V Smlouvy „Platební podmínky“** a nahrazují jej novým zněním takto:

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem a to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:

- dle čl. II. odst. 1, bod 1. 1. a) **této smlouvy (DÚR)**, tedy cena za tuto část díla činí **383.150,- Kč** (Přípravné práce 23.300,- Kč a Projektové práce 359.850,- Kč) je zhotovitel oprávněn fakturovat po odsouhlasení odevzdané dokumentace. Objednatel má čas vyhrazený ke kontrole 30 dnů. Zhotovitel je tedy oprávněn fakturovat i po uplynutí této lhůty bez vyjádření objednatele, a to do výše 50% z ceny za tuto část. Další 30% z ceny za tuto část je zhotovitel oprávněn fakturovat po zahájení územního řízení, anebo po uplynutí 30 dnů od podání žádosti o územní rozhodnutí pokud v této lhůtě nebude stavebním úřadem učiněna výzva na doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí, zbývajících 20% z ceny za tuto část je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci územního rozhodnutí;
- dle čl. II. odst. 1.1. bod 1. 1.b) **této smlouvy Inženýrská činnost 78.400,- Kč**
 - 70% z ceny za tuto část je zhotovitel oprávněn fakturovat po zahájení územního řízení
 - 30% z ceny za tuto část je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v dosud platném znění
- Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2022/728 Rady města Hradec Králové konaném 14.6.2022
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. Metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Dle § 5 odst. 6 zákona o registru smluv, je k řádnému dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadat v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

Identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51, 50200 Hradec Králové
IČ: 002 68 810
DS: bebb2in

a

ADONIS PROJEKT, spol. s r. o.
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
IČ: 620 24 477

vymezení předmětu dodatku.

změna ceny za dílo

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu z nichž objednatel obdrží čtyři (4) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V*HK*..... dne.....**29. 06. 2022**

V Hradci Králové dne.....**29. 06. 2022**

za zhotovitele
Ing. Janis Vlachopoulos
jednatel

za objednatele
Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora