

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů**

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**  
v zastoupení: **Město Bohumín**  
Ing. Petr Vícha  
starosta města  
na adrese: Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81  
IČ: 00297 569  
DIČ: CZ00297569  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 27-1721638359/0800  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech  
a/ smluvních: Ing.Petr Vícha - starosta  
b/ technických, cenových: Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic  
tel.596092242  
p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic  
tel.596092172  
Telefon: 596092111  
Objednatel je plátcem DPH.

**1.2 Zhotovitel**  
se sídlem: **JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňákova 714/31, 719 Ostrava-Kunčice  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 22270  
Statutární zástupce: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 94-1623820237/0100  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech  
a/ smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
b/ technických, cenových: Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo ze dne 31. 05.2021, dodatku č.1 ze dne 14.12.2021 a dodatku č.2 dne 21.03.2022 na provedení díla „**Kanalizace - ul.Úvozní, Bohumín - Skřečůň - Dolní Lutyně**“ v následujícím znění:

## II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce – provedeno zpevnění podloží pro dosažení předepsané únosnosti pláně pro konstrukční vrstvy komunikace, dle skutečného zaměření větší rozsah zpevnění komunikace recyklátem v bočních ulicích, úprava rozsahu asfaltových povrchů

Méněpráce - odpočet položek - výměna potrubí zatrubněného příkopu, neosazen 1ks domovní čerpací stanice (nepřípravený pozemek), menší rozsah čištění příkopů, dle skutečného zaměření menší délka přípojek

## IV. Cena díla

Cena díla se upravuje dle odst.4.1 takto:

SO Kanalizace	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena
Celkem	11 232 898,07	Přenesení DPH	11 232 898,07
Vícepráce	23 834,80	Přenesení DPH	23 834,80
Méněpráce	- 107 444,97	Přenesení DPH	- 107 444,97
Celkem vč. dodatku č.3	11 149 287,90	Přenesení DPH	11 149 287,90

SO Oprava komunikace	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celkem včetně dodatku č2	5 484 271,64	1 151 697,04	6 635 968,68
Vícepráce	247 900,17	52 059,04	299 959,21
Méněpráce	- 159 440,00	- 33 482,40	- 192 922,40
Celkem včetně dodatku č.3	5 572 731,81	1 170 273,68	6 743 005,49

	Cena díla bez DPH	DPH 21%	Cena díla
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č.3</b>	<b>16 722 019,71</b>	<b>1 170 273,68</b>	<b>17 892 293,39</b>

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne 28.6.2022

Za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

Za zhotovitele:  
Bc.Lukáš Janko, MBA  
jednatel