

DODATEK č.2
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD (Smlouvě)

ze dne 14. 2. 2017 pro zakázku:

D49, stavba 4901/Hulín - Fryšták, stavební dozor

č. smlouvy objednatele: 15PT-000731

č. smlouvy zhotovitele: 2017/0031

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

společnost „**HBH / GEOtest / INFRAM – TDI**“

zastoupený vedoucím společníkem společnosti

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupený:

bankovní spojení:

IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

společník: **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 46344942 DIČ: CZ46344942

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník: **INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 25070282 DIČ: CZ25070282

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2017 Souhrn smluvních dohod č. 15PT-000731 na realizaci konzultantské činnosti na zakázce „D49, stavba 4901/Hulín – Fryšták, stavební dozor“ (dále jen jako „**Smlouva**“).
- 1.2 Stavební povolení pro stavbu „D49, stavba 4901/Hulín - Fryšták“ (dále jen **Stavba**) z důvodu vleklých správních i soudních řízení nabylo právní moci až dne 20. 11. 2021. Konzultant však již před tímto datem využil své právo od Smlouvy v souladu s Pod-čl. 22.1 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jen „**VOP/ZOP**“) odstoupit, kdy v návaznosti na skutečnost, že Konzultant neobdržel pokyn od Objednatele k zahájení poskytování služeb ve lhůtě delší než 2(dva) roky od podpisu Smlouvy, zaslal Objednateli oznámení ze dne 31. 8. 2021, doručené mu dne 2. 9. 2021, o odstoupení od Smlouvy (dále jen „**Odstoupení**“).
- 1.3 S ohledem na skutečnost, že na Stavbě po Odstoupení probíhaly přípravné stavební práce, dohodli se Objednatel s Konzultantem, že Konzultant bude vykonávat i nadále činnost konzultanta při realizaci Stavby dle Smlouvy po dobu nezbytně nutnou pro zabezpečení dalších činností, které povedou k přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž výsledkem bude výběr konzultanta pro navazující služby stavebního dozoru na Stavbě.
- 1.4 Objednatel a Konzultant se tak dohodli na:
 - uzavření Dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2022 ke Smlouvě, kterým projevíli svoji vůli za účelem naplnění čl. 1.3 tohoto Dodatku být Smlouvou nadále vázáni,
 - na odvolání účinků Odstoupení, a to zpětně (tj. s účinky ex tunc) ke dni nabytí účinnosti Odstoupení včetně, tj. aby práva a povinnosti (závazky) Smluvních stran ze Smlouvy zůstaly zachovány,
 - a současně na změně původně sjednaných ujednání Smlouvy v části týkající se termínu poskytování a dokončení služeb, a to Dodatkem č. 1 takto:
„ II. Termín dokončení
Služby konzultanta budou poskytovány do: 30.6.2022.“

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

- 2.1 Protože v čl. 1.3 tohoto Dodatku č. 2 předpokládané zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž výsledkem bude výběr konzultanta pro navazující služby stavebního dozoru na Stavbě, nebylo dosud ukončeno, dohodly se Smluvní strany na změně termínu poskytování a dokončení služeb Konzultantem následovně:

A) Změna termínu poskytování a dokončení služeb Konzultantem:

Původní znění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

„ **II. Termín dokončení**

Služby konzultanta budou poskytovány do: 30.6.2022.“

Nové znění Smlouvy:

„ **II. Termín dokončení**

Služby Konzultanta budou poskytovány do posledního dne měsíce, ve kterém nabyde účinnosti smlouva zadavatele uzavřená s vybraným dodavatelem veřejné zakázky „D49 4901 Hulín – Fryšták – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“, nejpozději pak do 30. 9. 2022.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní práva, povinnosti a závazky Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nezměněny.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že změna Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 dle toho Dodatku č. 2 nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2, a to všemi Smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registraci smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

za Objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.30
09:15:12 +02'00'

za Konzultanta:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29
13:02:35 +02'00'