

**DODATEK č. 1**  
**k Prováděcí smlouvě**  
**č.j. PPR-8774-6/ČJ-2022-990656**

**Smluvní strany:**


**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČO:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

**Korespondenční adresa:** Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7  
(dále jen „Objednatel“)

a

**ALWIL Trade, spol. s r.o.**

**Sídlo:** Průmyslová 7, 102 00 Praha 10  
**IČO:** 16188641  
**DIČ:** CZ16188641  
**Zastoupená:**  jednatel

**Korespondenční adresa:** Průmyslová 7, 102 00 Praha 10

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1553.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-8774-6/ČJ-2022-990656 (dále jen „Dodatek“):

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Objednatel s Dodavatelem uzavřel Prováděcí smlouvu, č.j. PPR-8774-6/ČJ-2022-990656 ze dne 6.4.2022 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Tento Dodatek upravuje podmínky dodání předmětu plnění dle Smlouvy, a to z důvodu nemožnosti splnění termínu dodání ze strany Dodavatele, a to v souvislosti s následky pandemie viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020 v důsledku které stále trvá nedostatek zásob, výrobků a jiných věcí potřebných k plnění Smlouvy a dále v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině v důsledku kterého došlo k narušení transportních cest, dále k realokaci zdrojů pro výrobu a v části výroby došlo k výrazné

prioritizaci dodávek do zbrojního průmyslu. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle na vůli Dodavatele, a která mu zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat zboží řádně a včas. Smluvní strany mají existenci této překážky za prokázanou a po vzájemné dohodě Smluvních stran se proto mění termín plnění Smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy **se nahrazuje** následujícím zněním:

*„Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 16 týdnů od účinnosti prováděcí smlouvy. Místem plnění je Bubenečská 20, Praha 6 Dejvice a Strojnická 27, Praha 7 Holešovice.“*

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

.....  
Ministerstvo vnitra – Česká republika  
plk. Mgr. Branislav Samek  
ředitel ŘPVS PP ČR

.....  
ALWIL Trade, spol. s r.o.  
jednatel společnosti

