

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/247 ze dne 17.05.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SaZaS s.r.o.

se sídlem: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

IČO: 05643911

DIČ: CZ05643911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268185

zastoupená: Ing. Lenkou Chaloušovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Moneta bank, a.s.

číslo účtu: 221914017/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „LC r. **Krupá; PŠ únor 2022**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Od doby zaměření stavby v únoru 2022 do doby předání staveniště v květnu 2022 došlo přirozeným procesem ke zvětšení rozsahu poškození. Z tohoto důvodu dochází k vícepracem:

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Původní cena: | 136 840,61 Kč bez DPH |
| <u>Vícepráce:</u> | <u>25 483,08 Kč bez DPH</u> |
| Nová cena: | 162 323,69 Kč bez DPH |

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet - vícepráce
Příloha č. 2 – změnový list

V Liberci dne
za objednatele

V dne
za zhotovitele

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Lenka Chaloušová
jednatel
SaZaS s.r.o.