



V Praze dne 28. 6. 2022
Č. j. RSD-101763/2022-1

D O D A T E K č. 2

k Objednávce o poskytování služeb č. 02PA-000528 ze dne 25.2.2020, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – technická pomoc pro potřeby navazujících řízení v souvislosti s vydaným stanoviskem EIA**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)
a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 449 61 944
DIČ: CZ44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel.:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2020 Objednávku na poskytování služeb tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – technická pomoc pro potřeby navazujících řízení v souvislosti s vydaným stanoviskem EIA**“ (dále jen „Objednávka“) a dne 17.12.2021 Dodatek č.1.
- (B) S ohledem na nedokončení stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Lhůta pro dodání či termín dodání, proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení v části Lhůta pro dodání či termín dodání, se mění a nyní zní následovně:
Od nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2022
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání v rozsahu čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku nedochází k žádnému navýšení finančního plnění Objednávky.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Praze dne:

V Praze dne:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dodavatel:
HBH Projekt spol. s r.o.

Popis: *podepsáno elektronicky*
Jméno:
Funkce: vedoucí úseku ÚVD D8, D3 jihočeská,

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel a jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
29.06.2022 12:12:10

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29 16:26:38
+02'00'

