

Název projektu: **Pump tracková dráha a sadové úpravy dešťového poldru a okolí v areálu NZM Čáslav – Etapa I**

Č.J.: NZM/2022/1161

ZMĚNOVÝ LIST č.1

**NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., pobočka
Čáslav**

Ze dne: 21.06.2022

Čas: 10:00

Místo: NZM pobočka Čáslav

1.

OSOBY ZÚČASTNĚNÉ:

Účast	FIRMA	FUNKCE	JMÉNO / PODPIS	E-MAIL	TELEFON
Za objednatele:					
<input type="checkbox"/>	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	generální ředitel NZM	xxx	xxx	220 308 247
<input type="checkbox"/>	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	náměstkyně GŘ pro řízení sekce provozně ekonomické	xxx	xxx	607 093 334
<input checked="" type="checkbox"/>	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	ředitel pobočky Čáslav	xxx	xxx	604 236 611
<input checked="" type="checkbox"/>	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	vedoucí investičního referátu	xxx	xxx	777 170 462
<input checked="" type="checkbox"/>	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	investiční technik	xxx	xxx	777 355 164
<input checked="" type="checkbox"/>	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	správce areálu Čáslav	xxx	xxx	770 158 626
Za zhotovitele:					
<input checked="" type="checkbox"/>	Michal Hrdlička	zhotovitel	xxx	xxx	731 527 152
<input type="checkbox"/>	atelier D.V.A	autorský dozor	xxx	xxx	775 985 768

Přítomen jednání

Nepřítomen jednání

2.

SMLUVNÍ VZTAH:

SMLOUVA:

SOD č. SML 114/007/202, č.j.: NZM/2022/382 ze dne 28.03. 2022, datum uveřejnění 28.03.2022

CENA DÍLA dle SOD v Kč je shodná s cenou dokončeného díla v Kč:

bez DPH: 906.626.26,-Kč

vs DPH: 1 097.017.77,-Kč

3.

PŘEDMĚT DÍLA:

REALIZACE PUMP TRACKOVÉ DRÁHY A SADOVÉ ÚPRAVY DEŠŤOVÉHO POLDRU A OKOLÍ V AREÁLU NZM ČÁSLAV – ETAPA I.

Termín zahájení díla:
ze smlouvy - 28.03.2022

Termín dokončení díla:
ze smlouvy: 26.07.2022

4.

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Předmětem změnového listu je:

- NEREALIZACE položky č.34 – geotextilie – 868m² – cena 39 928.00 Kč
- NÁHRADA položky č.34 – realizace nové výsadby okrasné zeleně v místě nově vybudovaného sjezdu z okolo probíhající cyklostezky vč. realizace nového „ukazatele“ do areálu NZM pro pump track dráhu
- cena 39 928.00 Kč – rozpis a ocenění prací viz Příloha č.1 tohoto Změnového listu

5.

FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

Přípočty bez DPH..... 39.928.00 Kč

Odpočty bez DPH.....- 39.928.00 Kč

Celkem vyrovnání 0.00 Kč

6.

ZÁVĚREM:

Celková cena díla daná SOD se ZMĚNOVÝM LISTEM č.1 NEMĚNÍ.

7.

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - Rozpis a ocenění prací - nová výsadba

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno, funkce: Michal Hrdlička, Zhotovitele datum: 21.06.02022 podpis:

ZA OBJEDNATELE:

Jméno, funkce: xxx, náměstkyně GŘ pro řízení sekce provozně ekonomické
datum: 21.06. 2022 podpis:

Jméno, funkce: xxx, ředitel pobočky NZM Čáslav datum: 21.06. 2022 podpis:

Jméno, funkce: xxx, vedoucí investičního referátu datum: 21.06. 2022 podpis:

Příloha č. 1 „Rozpis a ocenění prací - nová výsadba“ ze dne 21.06. 2021

HRDLIČKA A SYN – SLUŽBY V ZAHRADNÍ ARCHITEKTUŘE

Ruská 669 IČO: 69640416 DIČ: xxx

Kostelec n.č.l.

tel: 731 527 152

email: xxx

Cenová nabídka na realizaci okrasné zeleně
NZM Čáslav

1. Práce spojené s výsadbou

- rozmístění rostlin na záhon
- vyhloubení jam pro rostliny
- sázení rostlin s přidáním zahradnického substrátu
- zaseknutí kraje záhonu od trávnickové plochy
- vybrání záseků a odvoz na přívěs
- navážení mulčovací kůry na záhon
- mulčování záhonu
- důkladné zalití nasázených rostlin
- výroba a montáž „ukazatele“ pro pump track dráhy z cyklostezky

Celkem práce činí: 14,968.-

2. Rostlinný a potřebný materiál k výsadbě

- Cotoneaster Stockholm 240ks/á 68.- 16,320.-
- zahradnický substrát,10ks/á 240.- 2,400.-
- tablety Silvamix 1,440.-
- mulčovací kůra 3m3/á 1,200.- 3,600.-

Celkem potřebný materiál k výsadbě činí: 23,760.-

3. Doprava

- doprava materiálu,Ford transit s přívěsem 1,200.-

Celkem doprava činí: 1,200.-

CELKEM REALIZACE OKRASNÉ ZELENĚ ČINÍ: 39,928.-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vypracoval: xxx Dne: 21.6. 2022