

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ „Rekonstrukce veřejného schodiště mezi ulicemi Líšeňská a Došlíkova v Brně-Židenicích“**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“)

č. objednatele: 0522300268/1

### **I. Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

Sídlo:  
Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

#### **Statutární město Brno**

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Úřad městské části Brno-Židenice,  
Gajdošova 7, 615 00 Brno  
Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice  
44992785  
CZ44992785

#### **Zástupci objednatele:**

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Šlesinger  
právník Správního oddělení Úseku tajemníka  
tel.: +420 548 426 186; e-mail: [slesinger@zidenice.brno.cz](mailto:slesinger@zidenice.brno.cz)

b) zástupce ve věcech technických:

Mgr. Michal Ibrmajer  
vedoucí Odboru majetku, dopravy a životního prostředí  
tel: +420 548 426 116; e-mail: [ibrmajer@zidenice.brno.cz](mailto:ibrmajer@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem pověřené osoby.

#### **Zhotovitel:**

Sídlo:  
Statutární orgán:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Albrechtova 229/21, 779 Olomouc  
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva  
258 69 523  
CZ25869523

#### **Zástupci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

b) ve věcech technických:

Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „**Rekonstrukce veřejného schodiště mezi ulicemi Líšeňská a Došlíkova v Brně-Židenicích**“, a to vzhledem k nutnosti prodloužit lhůtu k realizaci díla.

Zhotovitel žádá o uzavření dodatku č.1 ke stávající smlouvě, kdy odkazuje na vyšší moc, která se ve vztahu k předmětné Smlouvě o dílo projevila v neočekávaném odlivu zaměstnanců poddodavatele Zhotovitele v souvislosti s všeobecnou mobilizací mužů ukrajinské státní příslušnosti.

Tato skutečnost, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, má negativní vliv na předpokládaný postup prací, resp. termín dokončení díla.

Z tohoto důvodu Zhotovitel žádá Objednatele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude prodloužení termínu dokončení díla do **31.8.2022**.

Tato změna je nezbytná pro řádné provedení a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tuto změnu dodávky realizovat, není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Čl. 1 Dodatku**

Tímto dodatkem se ruší čl. III. odst. 2 ve Smlouvě o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním:  
***Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.08.2022.***

#### **Čl. 2 Dodatku**

Tímto dodatkem se ruší čl. II. odst. 10 ve Smlouvě o dílo.

#### **Čl. 3 Dodatku**

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne .....

za objednatele:  
Mgr. Aleš Mrázek  
starosta MČ Brno-Židenice

za zhotovitele:  
Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva