



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000931

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21065-D01

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/2 Kutná Hora, obchvat - vyhledávací studie

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č.1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: j [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění zakázky, na základě nutné koordinace se související připravovanou stavbou „I/38 Kolín – Hlízov, zkapacitnění; technicko-ekonomická studie“. Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 smlouvy o poskytování služeb v rozsahu kapitoly „IV. Termíny zpracování“ takto:

Původní znění:

IV. Termíny zpracování:

Zahájení prací:

- ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Koncept:

- 4 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy

Odevzdání studie:

- 2 měsíce od stanoviska objednatele ke konceptu

Nové znění:

IV. Termíny zpracování:

Zahájení prací:

- ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Koncept:

- 4 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy.

Dopracovaný koncept zpřesněný na základě dopravního modelu včetně projednání studie s určenými subjekty:

- 3 měsíce po odsouhlasení dopravního modelu související akce I/38 Kolín – Hlízov, zkapacitnění; technicko-ekonomická studie

Odevzdání studie:

- 1 měsíc od stanoviska objednatele ke konceptu.

II. Odůvodnění

1. Objednatel zadal zpracování akce „I/38 Kolín – Hlízov, zkapacitnění; technicko-ekonomická studie“. Obě stavby se z pohledu dopravně inženýrského výrazně ovlivňují a není možné jejich dokončení bez vzájemné koordinace. Z výše uvedeného důvodu je tedy nutné upravit dobu plnění tak, aby byly obě akce řádně zkoordinovány.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 

Datum: 2022.06.29
16:38:35 +02'00'