

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. S942/2021/268 ze dne 7. 10. 2021
na akci LC K Zabitému

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Korespondenční a fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, nám.

Svobody 289, 687 08 Buchlovice, ID DS: e8jfsn nebo email: martin.pikner@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PB SCOM s.r.o.

se sídlem: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupená [redacted], na základě plné moci ze dne 20. 7. 2021

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 204716342/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S942/2021/268 na zhotovení díla **LC K Zabitému** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Z důvodu stavebně technického stavu mostu na LC K Zabitému, který je popsán v záznamu z mimořádné prohlídky mostu provedené dne 8. 4. 2022 a z něj vyplývající nutné změny v rozsahu stavebních prací spojených s rekonstrukcí mostu se smluvní strany výslovně dohodly, že nahrazují níže uvedeným novým zněním ustanovení čl. III. odst. 4., věta první, Smlouvy o dílo č. S942/2021/268 takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2022.

Termín dokončení byl prodloužen bez specifikace souvisejících změn, a to z důvodu aktuální nemožnosti stanovení přesného rozsahu nutných prací spojených s rekonstrukcí mostu. Rozsah prací bude stanoven v projektové dokumentaci na rekonstrukci mostu, jejíž zpracování zajistí objednatel v termínu do 31. 8. 2022.

Následně bude provedeno ocenění víceprací a méněprací vyplývajících z této projektové dokumentace. Toto ocenění bude provedeno dle ustanovení čl. IV. odst.2. Smlouvy o dílo č. S942/2021/268. Na základě takto oceněných více a méněprací bude následně uzavřen navazující dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S942/2021/268 zohledňující veškeré takto zjištěné skutečnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

Lesy České republiky, s.p.

.....
[Redacted signature]

v zastoupení
PB SCOM s.r.o.