

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO Č. 06322

I. Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace:

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Žákovská 288/20, Ostrava – Hulváky, 709 00
zastoupen: Ing. Jan Šenk, ředitel školy

IČ: 00602027
DIČ: CZ00602027 – jsme plátcí DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Jan Šenk, tel.: 603 499 405
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

SEADON s.r.o.
se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
zastoupena: [REDAKCE]
IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 24.3.2022 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Oprava střechy správní budovy v areálu školního zahradnictví“. (dále jen smlouva).

III. Předmět smlouvy

1. Čl. III smlouvy - Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem č. 1 tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

Jedná se o:

- vícepráce:

- Ometení zámečnických konstrukcí
- Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
- Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
- Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4
- Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4
- Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 10 cm
- Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité
- Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m²
- Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm (36bm*0,05)

- méněpráce:

- Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění B
- Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III stupeň zarezavění B
- Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění B

IV. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1)	
Cena za provedené dílo dle čl. V Smlouvy o dílo (bez DPH)	3 895 892,- Kč
Cena sjednaných víceprací dle změnového listu č. 1 (bez DPH)	448 428,41 Kč
Cena sjednaných méněprací dle změnového listu č. 1 (bez DPH)	620 039,18 Kč

2)

Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy o dílo se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena bez DPH	3 724 281,23 Kč
DPH 21 %	782 099,06 Kč
Cena včetně DPH	4 506 380,29 Kč

IV. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Ostravě dne

V Hlučíně dne

.....
za objednatele

████████████████████

.....
za zhotovitele

████████████████████

