

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava střechy správní budovy školy zahradnictví		
Objekt:	Správní budova školy zahradnictví		
Objednatel:	Střední zahradnická škola Ostrava, p.o.		
Zhotovitel:	SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín		
TDI:	STEMON Holding s.r.o., Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava		
Projektant:	ENERGO - STEEL s.r.o., Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava - Poruba		
Popis změny:			
1) na žádost zhotovitele, byla provedena změna ve způsobu čištění stávajících OK - VCP 334 813,21 Kč, MNP - 620 039,18 Kč			
2) Při provádění montáže bleskosvodu bylo zjištěno, že stávající uzemnění a bleskosvod jsou nefunkční. Z tohoto důvodu bude provedeno nové uzemnění i bleskosvod. - VCP 113 615,20 Kč			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-171 610,77 Kč	
	Výše DPH sazba: 21 %	-36 038,26 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-207 649,03 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 895 892,00 Kč	
	Cena díla dle VCP+MNP bez DPH	3 724 281,23 Kč	
	Cena díla dle VCP+MNP vč. DPH	4 506 380,29 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH	620 039,18 Kč	0,00 %
	Vícepráce celkem bez DPH	448 428,41 Kč	11,51 %
termíny	Termín realizace změny:	ihned po uzavření dodatku č.1	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel - hlavní vedoucí provozu	23.06.2022	Jiří Vícha
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		