

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/0876/OSIO
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím odboru stavebních investic a oprav
Úřadu městské části Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4

IČ: 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

ANTRE s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn. C85869 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený jednatelem Ing. Karlem Šípem

se sídlem Štěpanická 274, 190 12 Praha 9

IČ: 26496399

DIČ: CZ26496399

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0876/OSIO ze dne 24.11.2020 na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace stavby v podrobnosti pro výběr zhotovitele včetně výkonu autorského dozoru pro akci: „**ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – využití dešťových vod - osazení akumulární nádrže**“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat dílčí změnu předmětu díla.

Smluvní strany se proto dohodly, že tímto dodatkem mění následující ustanovení smlouvy:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmět díla dle SOD č. SML/2020/0876/OSIO ze dne 24.11.2020 se rozšiřuje o doplnění zadávací projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací na akci : „**ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – využití dešťových vod – osazení akumulární nádrže**“, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění, platných ČSN, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v pl. znění, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v pl. znění a prováděcích předpisech k tomuto zákonu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (dále jen Stavba), a to v následujícím rozsahu:

projektová dokumentace se doplňuje o nutné řešení sanace obvodového zdiva včetně nezbytného hydrogeologického průzkumu a řešení vjezdu na pozemek.

2.2. Obě smluvní strany se dohodly na termínu odevzdání doplněné projektové dokumentace nejpozději do 31.7.2022.

III. Změna ceny díla

3.1. Cena díla se vlivem rozšíření předmětu díla zvýší o částku 28.000,00 Kč bez DPH

Cena díla dle tohoto dodatku č. 1 k SOD je stanovena dohodou ve výši: **198.800,00 Kč**
(slovy: jednostodevadesátosmtisícsmset korun českých)

DPH (sazba 21 %) činí **41.748,00 Kč**

Celková cena díla včetně DPH činí **240.548,00 Kč**,
jak vyplývá z cenové nabídky Zhotovitele, která je Přílohou č.1 a zároveň nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0876/OSIO ze dne 24.11.2020 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 včetně jeho přílohy přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Cenová rekapitulace prováděných činností - cenová nabídka Zhotovitele
ANTRE s.r.o. na doplnění PD

V Praze dne 30.6.2022.....


Městská část Praha 4
Úřad městské části
Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
2



městská část Praha 4

Ing. Josef Jahoda
vedoucí odboru stavebních investic a oprav

ANTRE s.r.o. projektový atelier
STĚPANICKÁ 274, 190 12 PRAHA 9
atelier
DRA
IČO: 99



ANTRE s.r.o.

Ing. Karel Šíp
jednatel společnosti

Podklady pro dodatek smlouvy o dílo SML/2020/0876/OSIO

- Smlouva uzavřena dne: 24. 11. 2020
- Cena díla: 170.800,- Kč + 21% DPH = 206.668,- Kč (včetně DPH):

Ceny dle SOD jsou uvedeny bez DPH, i s DPH	bez DPH (Kč)	DPH (21%)	včetně DPH (Kč)
1 Zaměření, příprava zadání, podklady 8% ZH	23 500	4 935	28 435
2 PD pro využití dešťových vod ze skleníku 30% ZH	86 200	18 102	104 302
3 PD pro zadání (soutěž prací, VV, rozpočet) 4% ZH	14 500	3 045	17 545
4 Inženýrská činnost 7% ZH	20 000	4 200	24 200
5 Výkon AD při stavbě (700,0 Kč / hod.) – odhad 38 hod.	26 600	5 586	32 186
CELKEM CENA:	170 800	35 868	206 668

Ceny - NÁVRH DODATKU - bez DPH, i s DPH	bez DPH (Kč)	DPH (21%)	včetně DPH (Kč)
1 Zaměření, příprava zadání, podklady 8% ZH	23 500	4 935	28 435
2 PD pro využití dešťových vod ze skleníku 30% ZH	86 200	18 102	104 302
2a Doplnění PD (vjezd na pozemek, sanace zdiva, ...)	28 000	5 880	33 880
3 PD pro zadání (soutěž prací, VV, rozpočet) 4% ZH	14 500	3 045	17 545
4 Inženýrská činnost 7% ZH	20 000	4 200	24 200
5 Výkon AD při stavbě (700,0 Kč / hod.) – odhad 38 hod.	26 600	5 586	32 186
CELKEM CENA:	198 800	41 748	240 548

ANT
ŠTĚPÁN
atelier:
DRAHO
26 49 63 99. DIČ: CZ26496399

