

## DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

ev. číslo zhotovitele: 11-6387-0100  
ev. číslo objednatele: 2/2017

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

### I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**  
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  
zastoupený: Jiřím Stodůlkou, starostou města  
IČ: 002 62 781  
DIČ: CZ 002 62 781  
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Stodůlka, starosta města  
zástupce ve věcech technických a ve věcech převzetí prací:  
XX  
XX.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a. s.**  
PSČ, sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140 16  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326  
zastoupený: Ing. Jan Krejčík, Ph. D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
*Osoba oprávněná k podpisu:* Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Bankovní spojení: XX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Technicky oprávněn jednat: Ing. Daniel Kozický, ředitel divize 141  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: +421 261 102 222

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci dodatku“ nebo také jen „smluvní strany“)

„DUR – Frýdlant – Bulovka“, „DUR – Frýdlant – Dětrichov“, „DUR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „DUR – Frýdlant – Bulovka“, „DUR – Frýdlant – Dětrichov“, „DUR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ je nutné na základě níže uvedených skutečností změnit termín dokončení:

- komplikované jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou
- komplikovaná jednání s dalšími státními institucemi

Projekt se dotýká katastru několika obcí a není možné tuto akci řádně dokončit v původním termínu.

Se smluvní strany dohody na úpravě níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo.

## II. Změny smlouvy o dílo:

A. Znění článku II odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

*Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:*

<i>Etapa díla</i>	<i>Doba plnění</i>
<i>Dokončení a předání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro všechny stavby</i>	<i>nejpozději do 31. 5. 2019 (nemění se – splněno)</i>
<i>Zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí pro všechny stavby</i>	<i>Nejpozději do 31. 10. 2022 (mění se)</i>

B. Znění článku VI odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

*Pro komunikaci a předávání písemností v rámci plnění předmětu smlouvy jsou kontaktní údaje objednatele následující:*

XX  
XX

*Pro komunikaci a předávání písemností v rámci plnění předmětu smlouvy jsou kontaktní údaje zhotovitele následující:*

XX.

C. Objednatel vzal již v r. 2021 v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo na vědomí změnu v realizačního týmu. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy o dílo takto:

<i>jméno</i>	<i>Funkce v realizačním týmu při plnění předmětu veřejné zakázky</i>	<i>Pracovně- právní vztah k dodavateli</i>	<i>Délka praxe v oboru zpracování projektových dokumentací staveb</i>
<i>Ing. Michaela Ježková</i>	<i>Vedoucí týmu Autorizovaný inženýr</i>	<i>Zaměstnanec</i>	<i>17 let</i>

### **III. Závěrečná ustanovení**

Tímto dodatkem č. 3 se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. objednatel 2/2017 ze dne 3. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 a 2.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 20. června 2022 usnesením č. 3034/2022

Ve Frýdlantu dne 30.6. 2022

V Praze dne 22.6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Jiří Stodůlka  
starosta města

.....  
Ing. Nikola Gorelová     Ing. Vladimír Mikule