

DODATEK č. 13

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25. 9. 2007
o zhotovení dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice
uzavřený mezi

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Praha 4 — Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00

IČO: 659 93 390

zastoupený: _____, generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Zhotovitel:

členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS“

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561

zastoupený:

_____ předsedou představenstva a generálním ředitelem

_____ členkou představenstva a personální ředitelkou

a

Metrostav a.s. se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 758

zastoupený:

_____ předsedou představenstva

_____ členem představenstva

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 14000

IČO: 271 95 147

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654

zastoupený:

členem představenstva

předsedou představenstva

a

BERGER BOHEMIA a. s.

se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 32100 Plzeň

IČO: 453 57 269

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 217

zastoupený:

předsedou představenstva

členem představenstva

(dále společně též členové sdružení jen jako „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“)

P R E A M B U L E

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany dne 25. 09. 2007 uzavřely Souhrn smluvních dohod (smlouvu o dílo), která byla následně doplněna Dodatky č. 1 — 12 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na zhotovení stavby „D8-0805, LOVOSICE – ŘEHLOVICE“ a dále Dohody uzavřené za účasti Správce stavby dne 15. 01. 2021 a dne 21. 07. 2021 (dále jen „**Stavba**“); Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou mimo jiné Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jako „**VOP/ZOP**“);
- B. V Dodatku č. 10 Smluvní strany konstatují, že bylo zjištěno, že na předpjaté segmentové mostní konstrukci stavebního objektu SO A 210 Estakáda Prackovice se nachází zejména šikmé trhliny ve stěnách segmentů a s nimi související příčné trhliny ve spodní desce. V současné době Smluvní strany vyhodnocují zjištění, která učinily v souvislosti se stanovením příčin těchto trhlin, projednávají vhodné technické řešení a opatření vedoucí k odstranění objektivně odstranitelných příčin těchto trhlin a další postup, když zjištění a

vyhodnocení příčin těchto trhlin včetně stanovení dalšího postupu se jeví jako velmi technicky složité a mimořádně náročné. Na základě těchto skutečností došlo dopisem č. RSD-286329/2021 ze dne 11. 03. 2022 k vydání souhlasu Správce stavby se zpracováním a předložením příslušné Změny RDS, tj. RDS na SO A210 – Estakáda Prackovice, část 450 – nosné konstrukce, změna „m“ – zesílení volnými kabely (dále „**Změna RDS**“), která zahrnuje také odstranění objektivně odstranitelných příčin shora popsanych trhlin. Změna RDS byla Zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 13 v konceptu předložena Objednateli a Správci stavby a v současné době probíhá připomínkové řízení tak, aby mohla být Správcem stavby a Objednatelům odsouhlasena a mohlo se přistoupit k realizaci technického řešení objektivně odstranitelných příčin trhlin a následnému převzetí Stavby (dále jako „**Událost**“);

- C. Smluvní strany se v důsledku Události dohodly na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby dle přílohy k nabídce bod 1.1.3.3. VOP/ZOP (dále také jen „**Lhůta pro dokončení stavby**“), aby v této prodloužené době mohly stanovit další postup v rámci postupů předpokládaných dle Smlouvy o dílo, když se zároveň prodlouží Záruční doba na stavební objekt SO A 210 Estakáda Prackovice, a za tuto prodlouženou dobu nebude Zhotovitel uplatňovat na základě a ve vztahu k Události žádné nároky na dodatečnou platbu dle Podčlánku 20.1 VOP/ZOP;
- D. Smluvní strany mají z důvodu právní jistoty zájem o uzavření následujícího dodatku ke Smlouvě o dílo.

I. Lhůty a termíny

- 1. Smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli se s přihlédnutím k povaze věci a k podmínkám sjednaným v tomto Dodatku č. 13 dohodly, že:
 - (a) Lhůta pro dokončení stavby dle přílohy k nabídce – bod 1.1.3.3. VOP/ZOP – 38 měsíců, se prodlužuje do **31. 12. 2022**.
- 2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Záruční doby dle přílohy k nabídce (bod 1.1.3.7 VOP/ZOP) ve znění Dohody o podmínkách předčasného užívání ze dne 16. 12. 2016 na stavební objekt SO A 210 Estakáda Prackovice, a to do **31. 12. 2022**.

II. Nároky Zhotovitele

- 1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá na základě a ve vztahu k Události po dobu prodloužení Lhůty pro dokončení stavby dle tohoto Dodatku č. 13 nárok na dodatečnou platbu, a to v rozsahu náhrady nákladů za bankovní záruky, pojištění a zařízení staveniště, a

dále v rozsahu náhrady veškerých dalších nákladů ve smyslu Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, již dne 10. 11. 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, či jakýchkoli dalších finančních nároků, a těchto nároků na dodatečnou platbu se výslovně vzdává ve prospěch Objednatele. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že vzdání se nároku na dodatečnou platbu se (i) netýká nároků, které vznikly či vzniknou Zhotoviteli v souvislosti či na základě jiné události, a ani nároků dle Pod-článku 13 VOP/ZOP; (ii) týká nároků na dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP vzniklých v souvislosti s případnou Variací dle Pod-článku 13 VOP/ZOP, která by souvisela s Událostí.

2. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v článku II odst. 1 tohoto Dodatku č. 13 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 13 vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 13 a že tak neučiní ani následně.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že práce dotčené tímto Dodatkem č. 13 budou realizovány výhradně společností EUROVIA CS, a.s. a společností SMP CZ, a.s.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud nejsou výslovně dotčeny tímto Dodatkem č. 13.
3. Tento Dodatek č. 13 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
4. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 13 v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Zákon o registru smluv**”).
5. Tento Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 13, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 13 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákonu o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 13 v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 7 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 13.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 13 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 13 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.06.2022 12:39:04



Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.28
09:56:10 +02'00'

generální ředitel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda představenstva a generální ředitel
EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.28
09:56:31 +02'00'

členka představenstva a personální
ředitelka EUROVIA CS, a.s.

2022.06.29
08:23:58 +02'00'

předseda představenstva
Metrostav a.s.

2022.06.28
14:34:38 +02'00'

člen představenstva
Metrostav a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.28 10:39:22 +02'00'

člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.28
09:57:00 +02'00'

předseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29
10:03:51 +02'00'

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29
14:45:17 +02'00'

člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.