

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00112/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 21202435

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. ETAPA“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: [REDACTED] (tel.: [REDACTED] email: [REDACTED])

Koordinátor BOZP: [REDACTED] (tel.: [REDACTED] email: [REDACTED])

Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO/DIČ: 24204005/CZ24204005

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: [REDACTED] předseda představenstva

[REDACTED] místopředseda představenstva

[REDACTED] člen představenstva

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED] předseda představenstva

(tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED])

Zástupce pro věci technické [REDACTED] člen představenstva

(tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED])

Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 22/14/4/9 ze dne 06.06.2022 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. III. odst. 1 smlouvy na změně termínu ukončení a předání díla, a to v níže uvedených termínech:

Práce v rozsahu

celé II. etapy: 14.03.2022 – 30.03.2022

tj. odstranění asfaltového povrchu

Úsek č. 1: 18.05.2022 – 14.08.2022

Úsek č. 2: 18.06.2022 – 30.09.2022

Dokončovací práce

v rozsahu celé II. etapy: 13.09.2022 – 16.10.2022

tj.: pokládka asfaltové vrstvy komunikace, výsadba stromů, vaky, dokončovací práce.

Upravený harmonogram stavby tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku.

2. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a přímo souvisí s prodloužením termínu stavebních prací zhotoviteli inženýrských sítí (vodovod a plynovod), které byly v havarijním stavu a který měl přímý vliv na prodloužení termínu realizace jednotlivých úseků II. etapy a na ukončení a předání díla.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Objednatel:

Ing. Marek Czechmann
starosta města Kralupy nad Vltavou

V Praze, dne

Zhotovitel:

předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

