



23674

DODATEK Č. 2 (048914/2)

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

K RÁMCOVÉ DOHODĚ O DÍLO „Opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“

I.

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
Sp. zn: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
zastoupena: **Mgr. Jan Duspěva**, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy a smluv na jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věcech:

a/ smluvních (vyjma změn či zániku rámcové dohody a dílčích smluv), technických a realizace díla:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

se sídlem: Jana Palacha č.p. 288, 530 02 Pardubice
Sp. zn: C 5805, vedená Krajským soudem v Hradci Králové
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1206113339/0800
IČO: 609 31 418
DIČ: CZ60931418
zastoupena: Ing. Milan Nešetřil, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy a smluv na jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2019 Rámcovou dohodu o dílo č. 048914 s názvem „Opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“ (dále jen „dohoda“). Předmětem dohody je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na stavební práce spočívajících v provedení oprav produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63 a technologického vybavení potrubních tras zadávaných na základě smlouvy po dobu její účinnosti.

2.2 Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 k dohodě (dále jen „dodatek“) s tím, že tento dodatek mění a doplňuje přílohu č. 1 smlouvy – Oceněný jednotkový výkaz výměr. Oceněný jednotkový výkaz výměr se rozšiřuje **o položky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.**

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž objednatel obdrží po třech vyhotoveních a zhotovitel po dvou vyhotoveních. Ostatní ustanovení dohody zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů, nestanoví-li obecně závazný předpis něco jiného.

3.3. Nedílnou součástí dodatku je i jeho příloha č. 1:

- Oceněný jednotkový výkaz výměr (v rozsahu nových položek)

V Praze dne: **24-06-2022**

V Pardubicích dne: **28.6.2022**

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

Mgr.
předseda představenstva

Ing.
člen představenstva

Zhotovitel:
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma
s.r.o.

Ing. Milan Nešetřil
jednatel společnosti