

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**„Oprava ubytovacích prostorů v objektu Záložny, nám. Přemysla Otakara 763, 784 01 Litovel“**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi těmito smluvními stranami:

**Tegart s.r.o.**

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

bankovní spojení: [REDAKCE], a.s., č. účtu [REDAKCE]  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 93993  
zastoupená ve věcech smluvních: Martinem Krylem, jednatelem  
(dále jako „Zhotovitel“)

a

**Město Litovel**

se sídlem nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel

IČO: 00129 138

Zastoupené ve věcech smluvních: Viktorem Kohoutem, starostou

Zastoupené ve věcech technických: Miroslav Skácel, David Elgner -MHaSI

bankovní spojení: [REDAKCE] a.s., č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavřen dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

**I.**

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 1.4.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava ubytovacích prostorů v objektu Záložny, nám. Přemysla Otakara 763, 784 01 Litovel, blíže specifikovaná v příloze č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

**II.**

Z důvodu následného rozšíření rozsahu činností vykonávaných prací se Smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za provedení díla a s tím spojeného prodloužení termínu ukončení díla.

Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně článku 1. Předmět smlouvy, odst. 1.3. Smlouvy, a to následovně:

1.3.	<i>Termín realizace:</i>	<b>předpoklad zahájení díla:</b>	<b>01.04.2022</b>
		<b>ukončení díla:</b>	<b>24.06.2022</b>

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 2. Cena za dílo, odst. 2.1. Smlouvy, a to následovně:

2.1.	<i>Původní cena díla byla Smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky takto:</i>	
	<b>práce celkem bez DPH</b>	<b>2.885.000,- Kč</b>
	DPH 21%	605.850,- Kč
	<b>Práce celkem vč. 21% DPH</b>	<b>3.490.850,- Kč</b>

<i>Cena práce mimo SoD</i>	
<b>práce celkem bez DPH</b>	<b>399.181,- Kč</b>
DPH 21%	83.828,- Kč
<b>Práce celkem vč. 21% DPH</b>	<b>483.009,- Kč</b>

<i>Cena Díla byla Smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky takto:</i>	
<b>práce celkem bez DPH</b>	<b>3.284.181,- Kč</b>
DPH 21%	689.678,- Kč
<b>práce celkem vč. 21% DPH</b>	<b>3.973.859,- Kč</b>

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 13. Závěrečná ustanovení, odst. 13.4., a to následovně:

13.4. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:*

*Příloha č. 1- cenová nabídka*

*Příloha č. 2 – výkaz výměr*

*Příloha č. 3 – rozpočet vícepráce*

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

### III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu se všemi smluvními stranami.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.

Obě strany se dohodly, že obsah dodatku je jim jasný a srozumitelný a že s takto uzavřeným dodatkem souhlasí, na důkaz toho připojují své podpisy.

Schvalovací doložka

Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou města Litovel na schůzi č. 77, pod usn. 2609 dne 2.6.2022.

Objednatel

Zhotovitel

V Litovli dne \_\_\_\_\_

V Litovli dne \_\_\_\_\_

.....  
Za Město Litovel

.....  
Za Tegart s.r.o.

