

## **DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo Geodetické služby III, část 2.**

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem  
dále jen „objednatel“ nebo „správce“

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

A

### **ZHOTOVITEL**

#### **GEFOS a.s.**

sídlem Kundratka 17, 180 8 2 Praha 8  
zapsaná v OR vedeném MS v Praze  
zastoupena [redacted]  
dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“

IČO: 256 84 213  
sp. zn. B 5477

na základě plné moci

spolu uzavírají Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu větší časové náročnosti vyhotovení geometrických plánů a příslušné dokumentace a z důvodu lhůty potvrzování geometrických plánů na Katastrálním úřadu Brno - venkov a rovněž z důvodu změn již připravených návrhů geometrických plánů v k.ú. Telnice u Brna a v k.ú. Sokolnice je nereálné dodržení termínu plnění do 30. 6. 2022, dle Čl. II, odst. 7 smlouvy o dílo

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 7. smlouvy, který se mění a nově zní:

7. Termíny plnění: dle harmonogramu prací s termínem ukončení **do 31. 7. 2022**. Dřívější plnění je možné.

Dále se obě smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy č. 2. Upravená příloha č. 2 je přílohou tohoto dodatku.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/187  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/562

Číslo smlouvy zhotovitele: S1122155

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Praze dne 30. 6. 2022

V Brně, dne 30. 6. 2022

  
 **GEFOS a.s.**  
na základě plné moci

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel SÚS JMK