

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-1870/2021/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: 821

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Povodí Vltavy, státní podnik |
| Sídlo: | Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| IČO: | 70889953 |
| DIČ: | CZ70889953 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594, |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxx |
| ID datové schránky: | gg4t8hf |
| Statutární orgán: | RNDr. Petr Kubala, generální ředitel |
| Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: | xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava a |
| Zhotovitelem: | Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 27601 |
| IČO: | 47542535 |
| DIČ: | CZ 47542535 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID datové schránky: | p4xnh5v |
| Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: | Zdeněk Walter, jednatel společnosti |

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Smlouva byla uzavřena dne 31. 8. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PK Vrané – oprava technologie obtoků a šachet**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- došlo k výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
- sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
- sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena a

d) sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodu Variací podle Pod-článku 10 Smluvních podmínek.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka se tímto Dodatkem mění pouze pro účely sledování změn Smlouvy dle § 222 ZZVZ. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku je uvedena ve výši podle Dohody o změně závazku, která bude uzavřena z důvodu administrativního pochybení při uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě. Pro účely Smlouvy zůstává Přijatá smluvní částka ve výši dle definice obsažené v pod-odstavci 1.1.4.1. Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Přijatá smluvní částka je pro účely tohoto Dodatku stanovena následovně:

| | |
|--|---------------------------------|
| Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku | 23 285 072,74 Kč bez DPH |
| méněpráce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ | - 49 350,00 Kč bez DPH |
| dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ | 661 140,00 Kč bez DPH |
| dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ | 1 665 132,00 Kč bez DPH |
| Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku | 25 561 994,74 Kč bez DPH |

Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku je stanovena na základě souhrnného Změnového listu. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

Do 28.4.2023.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Aktualizovaný Výkaz výměr.

Objednatel:

Zhotovitel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel závodu Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik

Zdeněk Walter

jednatel společnosti

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

