



S00AP01020PZ

PVNU 63485/2022 60  
56.8 310  
LISTŮ: 2; PŘÍLOH: 1;  
L.P.: 1

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 56/12/ORI-OVZ/2021  
Dodatek č. 1: 08/06/20/2022

i.

### Smluvní strany


1.1

**Objednatel: Statutární město Prostějov**

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora dle plné moci ze dne 14.11.2018

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:



IČO: 00288659  
DIČ: CZ 00288659

1.2


**Zhotovitel: MARK VALA s. r. o.**

Josefská 516/1, 602 00 Brno  
zastoupená Ing. Richardem Valou, Petrem Marečkem - jednatelé

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Richard Vala, Petr Mareček

Ve věcech technických:



IČ: 07214481  
DIČ: CZ07214481



Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106889

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátem města Brna

## II.

### Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 56/12/ORI-OVZ/2021 ze dne 3.3.2022, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění inženýrské činnosti a pro provedení stavby „**Základní škola E. Valenty – zvýšení kapacity**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1., článku č. VI. Cena díla odst. 6.1 smlouvy o dílo takto:

#### V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- **PD DÚR + DSP: 28 týdnů**  
(tj. 28 týdnů od podpisu této Smlouvy)

#### VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek rozšíření požadavků uvedených v technických podmínkách o FVE do 100 kWp a rekuperaci ve třídách a s tím související rozšíření architektonicko-stavebního řešení, statického posouzení, požárně bezpečnostního řešení, technického zařízení budov a elektroinstalaci – ve výši:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo:

DÚR + DSP + IČ + rozpočet	1.250.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	262.500,- Kč
<b>DÚR včetně DPH</b>	<b>1.512.500,-Kč</b>
Studie vnějšího vzhledu	140.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	29.400,-Kč
<b>Studie včetně DPH</b>	<b>169.400,- Kč</b>
<b>DPS + rozpočet + vizualizace interiéru</b>	<b>500.000,- Kč (bez DPH)</b>
DPH 21%	105.000,-Kč
<b>DPS včetně DPH</b>	<b>605.000,- Kč</b>
<b>Cena za provedení díla celkem dle smlouvy o dílo:</b>	
<b>Cena celkem</b>	<b>1.890.000,- Kč (bez DPH)</b>
DPH 21%	396.900,- Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2.286.900,- Kč</b>

Cena dodatku č. 1:

DÚR + DSP + IČ + rozpočet dodatku č.1	428.200,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	89.922,- Kč
<b>DÚR včetně DPH</b>	<b>518.122,-Kč</b>
<b>Cena za provedení díla dodatku č. 1:</b>	
<b>Cena celkem</b>	<b>428.200,- Kč (bez DPH)</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>89.922,- Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>518.122,-Kč</b>

### **Celková cena za provedení díla včetně dodatku č. 1**

DÚR + DSP + IČ + rozpočet	1.678.200,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	352.422,- Kč
<b>DÚR včetně DPH</b>	<b>2.030.622,-Kč</b>
Studie vnějšího vzhledu	140.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	29.400,-Kč
<b>Studie včetně DPH</b>	<b>169.400,- Kč</b>
<b>DPS + rozpočet + vizualizace interiéru</b>	<b>500.000,- Kč (bez DPH)</b>
DPH 21%	105.000,-Kč
<b>DPS včetně DPH</b>	<b>605.000,- Kč</b>
<b>Cena za provedení díla celkem dle smlouvy o dílo:</b>	
<b>Cena celkem</b>	<b>2.318.200,- Kč (bez DPH)</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>486.822,- Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2.805.022,- Kč</b>

**Slovy: dvě miliony osm set pět tisíc a dvě stě dva korun českých včetně DPH.**

### **III.**


#### **Závěrečná ustanovení dodatku č. 1**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 56/12/ORI-OVZ/2021 ze dne 3.3.2022, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

- Cenová nabídka zhotovitele

V Prostějově, dne *29.6.2022*.....




Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora



V Brně, dne *28.6.2022*.....



Ing. Richard Vala, Petr Mareček  
jednatelé



**PD – ZŠ E. Valenty - Rekuperace do tříd a FVE - VCP**

**Cenová nabídka**

rozšíření díla o rekuperaci do tříd a FVE na střeše nástavby

**Projektová dokumentace DUR+DSP a DPS (dvoustupňová) - VCP**

Zpracování projektové dokumentace a její koordinace část A,B,C		29 300 Kč
Zpracování části D.1.1 Architektonicko stavební řešení		27 400 Kč
Zpracování části D.1.2 Statika		35 500 Kč
Zpracování části D.1.3 PBŘS		19 200 Kč
Zpracování části D.1.4.1;2;3 (úpravy TZB) - Rekuperace do tříd		194 600 Kč
Zpracování části D.1.4.4.elektro - FVE do 30 kWp		80 200 Kč
Zpracování části D.1.4.4.elektro - FVE 30-100 kWp		110 200 Kč
reprodukce		12 000 Kč

celkem - FVE do 30 kWp

398 200 Kč

celkem - FVE 30 - 100 kWp

428 200 Kč

Pozn.

uvedená cena bez DPH

nové termíny na výše uvedené změny:

DUR+ DSP: + 5 týdnů

DPS bez změny

Fakturace:

úprava v celkové fakturované částce