



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 – REKAPITULAČNÍ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Investor:	Jihomoravský kraj	Datum: 22.04.2022	
Název akce:	„Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
	Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	MNP+VCP bez DPH
OZ 1.01 - Repase oken			
OZ 1.02 - Nová okna			
OZ 1.03 - Lešení k repasov. kovovým a dřevěným oknům			
Oz 1.04 – Zámeč. a zednické práce			
Oz 1.05 – Stínící folie na oknech			
OZ 1.06 – Zástrče na oknech			
Celkem	- 220 942,97 Kč	542 818,89 Kč	<u>321 875,92 Kč</u>
Počet připojených listů specifikací: 24	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH: - 220 942,97 Kč	Cena víceprací bez DPH: 542 818,89 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: <u>321 875,92 Kč</u>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změny termínu dokončení díla</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum: 30.06.2022	Datum: 30.06.2022		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):