

Číslo smlouvy příkazce č.1: 705-2021-521101
Číslo smlouvy příkazce č.2: 03PT-004717
Číslo smlouvy příkazníka: 02021

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Příkazce č. 1:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce č. 1“)

Příkazce č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
jež zastupuje:
kontaktní adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS: zjq4rhz

Číslo smlouvy příkazce č.1: 705-2021-521101

Číslo smlouvy příkazce č.2: 03PT-004717

Číslo smlouvy příkazníka: 02021

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

65993390/CZ65993390

(dále jen „příkazce č. 2“)

a

Příkazník:

GIBL Stavby s.r.o.

Sídlo:

Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko

Zastoupený:

IČO:

05674042

DIČ:

CZ05674042

Zápis v živnostenském rejstříku:

MěÚ Lipník nad Bečvou dne 4.1.2017

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

ztx9b62

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 68844.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna odměny příkazníka** uvedená v Čl. VI, odst. 6.1.příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.1. příkazní smlouvy příkazce č.1 705-2021-521101, příkazce č. 2 03PT – 004717, příkazník 02021, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **199 000 Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

Z důvodu výrazného prodloužení předpokládané doby realizace stavby **Polní cesty C9 a C10 v k. ú. Stará Ves u Přerova** (původní termín byl červen 2021–září 2021) došlo k navýšení odměny za provedení činností technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na této stavbě.

Stavba s názvem Polní cesty C9 a C10 v k. ú. Stará Ves u Přerova je realizována dle smlouvy o dílo č.j. objednatele č.1: 733-2021-521101, č.j. objednatele č.2: 03PT-004696 a č.j. zhotovitele: S22-036-0026 (dále jen „SOD“).

Dodatkem č. 1 k SOD byl změněn termín realizace díla z důvodu řešení ochrany vodovodního potrubí z azbestocementu, na jehož stav správce této infrastruktury ve svém vyjádření před zahájením stavby neupozornil. Dále byla v rámci realizace díla řešena změna způsobu sanace neúnosného podloží na základě výsledků zkoušek statiky a vhodnosti zemin.

Číslo smlouvy příkazce č.1: 705-2021-521101

Číslo smlouvy příkazce č.2: 03PT-004717

Číslo smlouvy příkazníka: 02021

Dodatkem č. 2 k SOD byla dále řešena změna termínu dokončení stavby, z důvodu kolizní opravy vodovodu společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Na základě výše uvedeného se činnost TDS navýšila o 11 kontrolních dnů včetně pravidelných prohlídek stavby.

Čl. II Ostatní ujednání

2.1. V ostatních bodech se příkazní smlouva příkazce č.1: 705-2021-521101, č. příkazce č. 2 03PT – 004717, příkazník 02021, nemění.

2.2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.3 Tento dodatek č.1 je sepsána v 6 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 16 -06- 2022

Příkazce č. 1

V Přerově dne 10.6.2022

Příkazník

V Brně dne

Příkazce č. 2 28 -06- 2022