

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 2.12.2021
EV. Č. OBJEDNATELE S520/21
dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Cyklostezka Mariánské Lázně – Drmoul – PD studie

Číslo smlouvy objednatele: S520/21-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb

IČO: 26392526, DIČ : CZ26392526

Bankovní spoj. : [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Král, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Král, [REDACTED]

2 Předmět dodatku

2.1 Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 2.12.2021 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu vstupní podklady a studie pro stavbu „**Cyklostezka Mariánské Lázně – Drmoul – PD studie**“. Rozsah prací je dán touto smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokumentace se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokumentů a provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k řádnému provedení předmětu této smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění termín plnění, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (při vývoji zakázky byly prověřeny různá variantní řešení, která byla postupně projednána ve snaze najít optimální návrh a podchytit všechny souvislosti).

3 Termíny plnění

3.1 Zahájení prací na Díle: Práce budou zahájeny do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo, tj. ode dne jejího oboustranného podpisu.

3.2 Ukončení Díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy budou dokončeny do 228 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo, tj. ode dne jejího oboustranného podpisu.

3.3 Dílčí termíny provádění Díla a jejich souvislosti:

3.3.1 Práce podle bodu 2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů budou ukončeny do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením všech prací a předáním výstupů objednateli.

3.3.2 Práce podle bodu 2.3.2 Vypracování projektové dokumentace ve stupni studie – zpracování variant řešení a projednání vybrané varianty s DI Policie ČR budou ukončeny do 228 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením této části projektové dokumentace jejím předáním objednateli a předáním stanoviska DI Policie ČR.

3.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho částí takto prodlouženo.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č.1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření zhotovitel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně

Cheb.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o
Ing. Petr Král
jednatel