

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0295/2020/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

#### LAPLAN s.r.o.

se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno  
zastoupena: Ing. Hynkem Dvořáčkem  
zapsána v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 65258

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 29201691  
DIČ: CZ29201691 (plátce DPH)

dále jen objednatel nebo příkazce

dále jen zhotovitel nebo příkazník

### Obsah dodatku

---

#### čl.I.

##### Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvy příkazní č. 0295/2020/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 24.1.2020 (dále jen „smlouva“) na zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci stavby „Vícepodlažní parkování u ZOO“ z důvodu dodatečného požadavku objednatele na úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 48 000 Kč bez DPH.

#### čl.II.

##### Změny smlouvy

1. V Části B Projektové dokumentace a Plán BOZP, článku I. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

##### *D) Úprava části DPS*

- *Úprava grafické, textové a rozpočtové části objektu SO.10 Komunikace (rozdělení na část realizovanou SMO a část realizovanou jiným zadavatelem).*

- Úprava rozpočtu – vyčlenění objektů, které nebude realizovat SMO, z rozpočtu (SO.11 Chodníky, část objektu SO.10 Komunikace a SO.16 Přeložka CETIN) a vytvoření jejich samostatných rozpočtů.
  - Aktualizace rozpočtů na cenovou hladinu 2 pol. roku 2021.
  - Dokumentace bude předána objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
  - Dokumentace bude objednateli předána také v elektronické podobě v 1 vyhotovení.
  - Rozpočty budou objednateli předány v elektronické podobě v 1 vyhotovení.
2. V Části B Projektové dokumentace a Plán BOZP, článku II. Doba plnění, se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:
8. DPS rozděleného objektu SO.10 Komunikace a rozpočty v požadovaném rozsahu dle písm. D, odst. 1, článku I., Části B této smlouvy budou objednateli předány do 20.1.2022.

3. V Části B Projektové dokumentace a Plán BOZP se text článku III. Cena díla nahrazuje textem:  
Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Předmět plnění</b>	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena vč. DPH v Kč</b>
PD pro vydání společného povolení	1 022 500,-	214 725,-	1 237 225,-
Plán BOZP	55 000,-	11 550,-	66 550,-
PD pro provádění stavby (DPS)	1 022 500,-	214 725,-	1 237 225,-
Úprava části DPS	48 000,-	10 080,-	58 080,-
<b>Cena celkem</b>	<b>2 148 000,-</b>	<b>451 080,-</b>	<b>2 599 080,-</b>

4. V Části D Společná ustanovení pro část B a C, článku I. Cenová ujednání se text odstavce 1 nahrazuje textem:  
I. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	2 148 000,- Kč
DPH	451 080,- Kč
Odměna bez DPH	160 000,- Kč
DPH	33 600,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 308 000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>484 680,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 792 680,- Kč</b>

5. V Části D Společná ustanovení pro část B a C, článku II. Platební podmínky, odst. 15. se doplňuje na konec současného znění v oddíle „k části B této smlouvy“ text následujícího znění:
- po předání a převzetí DPS rozděleného objektu SO.10 Komunikace a rozpočtů vystaví zhotovitel fakturu na 100 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.


**čl.III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09846/RM1822/154 ze dne 28.6.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele (příkazce)**

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci



**Za zhotovitele (příkazníka)**

**Ing. Hynek Dvořáček**  
jednatel

