

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 609/ksu/s/2015

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol. s.r.o.**

se sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

IČO: 01559621

DIČ: CZ01559621

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78616

jejímž jménem jedná Jakub Holubec, jednatel

č. smlouvy: S108-15MAAS

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

**smlouvu o dílo**

(dále jen „**Smlouva**“):

**Článek 1.**

**Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/116 most ev.č. 116-012 - oprava mostu přes potok Kačák v obci Hostím okres Beroun**“, a to v následujícím rozsahu:
  - 1.1.1. Rozšíření mostu o levostranný chodník od Berouna
  - 1.1.2. Vybudování spodní stavby (základy, opěry, schody, izolace, drenáže)
  - 1.1.3. Vybudovat vrchní stavbu (izolace, římsy, vozovka, zábradlí )
  - 1.1.4. Úprava pod mostem 2 metry před a za mostem
- 1.2. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních**

komunikací"), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Soubor realizční dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odhmatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“

1.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

1

- 1.1.2
- 1.1.3
- 1.1.4
- 1.1.5
- 1.1.6
- 1.1.7
- 1.1.8

1.1.8.1 koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

1.1.8.2 čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

(dále společně jen „Dílo“).

1.3. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil a tato považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

## Článek 2.

### Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

## Článek 3.

### Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.5. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.

- V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlednutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
  - 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
  - 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

#### Článek 4.

##### Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
  - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatелеm po případném projednání s TDI; nebo
  - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

- c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

## Článek 5.

### Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel je odpovědný za výtěžení Staveniště.
- 5.3. Je-li to Objednatelům požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů různé. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu \*.doc - Microsoft Word 2000, obrázky \*.dwg - AutoCAD 2004 a \*.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.

- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu ořezání a převzetí stavby Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz). Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatel schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení práce předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoliv změna Objednatel již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných

prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu smění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému opesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele Zhotovitel je však

povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatel předem písemně informovat. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatel. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatel veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

## Článek 6.

### Práva a povinnosti Objednatel

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatel k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatel dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatel až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitel.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatel nebo TDI vždy vyhotoven záznam.



- 6.4. Veškeré schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezabavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezhájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy zdůvodně na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele surčením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
  - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
  - c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
  - d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

## Článek 7.

### Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Odpovědnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Odpovědnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami

podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatel nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělků oběma smluvními stranami.

- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Průběh zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhovat nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkouškou zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a na zkoušku se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály

nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

## Článek 8.

### Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla bez SO 401 Přeložka kabelů O2 je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

8.2.

Cena Díla bez DPH	7 174 225,33 Kč
DPH 21%	1 506 587,00 Kč
DPH 15 %	- Kč
Cena Díla včetně DPH	8 680 813,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla bez SO 401 Přeložka kabelů O2. Cena za plnění v rozsahu bez SO 401 Přeložka kabelů O2 bude stanovena ve výši skutečných nákladů, které Zhotoviteli vzniknou při realizaci těchto objektů. Cena za plnění v rozsahu těchto objektů musí být Objednatelům předem odsouhlasena. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech ličenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních příražek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2

občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

## Článek 9.

### Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli postupně hrazena na základě faktur vystavených jedenkrát měsíčně, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí části Díla dle odst. 7.1..
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci. Jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI NEBO Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesе své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany „TDI“ NEBO „Objednatele“ je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název Díla a označení „NZ“) a přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka, odpovídající Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započítat jakékoliv své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálchy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

## **Článek 10.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatel, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
  - rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců.Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatel poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatel jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatel při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

## **Článek 11.**

### **Pojištění**

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.

- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

## **Článek 12.**

### **Smluvní sankce**

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodloužení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodloužení;
  - b) při prodloužení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodloužení se splněním části Díla;
  - c) při prodloužení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodloužení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodloužení;
  - d) při prodloužení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodloužení;
  - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

## **Článek 13.**

### **Odstoupení od Smlouvy**

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušování poskytování plnění, a to i bez uvedení

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušeni poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušeni poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- dojde k nepřetržitému přerušeni provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců;
  - Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
  - pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

## **Článek 14.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je HIRST CZ - Inženýrské stavby, spol. s.r.o., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Miroslav Dostál, tel.: 778 532 514, e-mail.:

[miroslav.dostal\\_Jr@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal_Jr@ksus.cz)

Miroslav Knopp, tel.: 702 288 935, e-mail.:

[miroslav.knopp@ksus.cz](mailto:miroslav.knopp@ksus.cz)

Ing. Ladislav Bak, tel.: 724 118 323, e-mail.:

[ladislav.bak@ksus.cz](mailto:ladislav.bak@ksus.cz)

14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jakub Holubec, jednatel

ve věcech technických: Ing. Jaromír Lipner, tel.: 725 078 970, e-mail.:

[jaromir.lipner@hirst-cz.cz](mailto:jaromir.lipner@hirst-cz.cz)

Ing. Dominik Adler, tel.: 602 526 062, e-mail.:

[dominik.adler@hirst-cz.cz](mailto:dominik.adler@hirst-cz.cz)

Ing. Karel Šurý, tel.: 775 780 515, e-mail.:

[karel.sury@hirst-cz.cz](mailto:karel.sury@hirst-cz.cz)

ve věcech ekonomických a finančních: Jakub Holubec, e-mail.:

[hirst@hirst-cz.cz](mailto:hirst@hirst-cz.cz)

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.

14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.



- 14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr;
  - Příloha č. 2 - Závazný harmonogram provádění Díla;
  - Příloha č. 3 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby;
  - Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;
  - Příloha č. 5 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části;
  - Příloha č. 6 - Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ.

V Říčanech dne         - 6 -10- 2015        

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (101)  
příspěvková organizace  
Zbořovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00666001 DIČ: CZ00666001

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Brně dne 4.9.2015

  
**HIRST**  
HIRST CZ  
Inženýrské stavby spol. s r.o.  
Seč, Hrova 3178/23  
602 00 Brno-Zabovřesky  
IČ: 015 59 621  
BIC: CZ01559621  
E-mail: hirst@hirst-cz.cz (4)

\_\_\_\_\_  
HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol. s r.o.  
Jakub Holubec

Soupis objektů s DPH

Stavba: 116/2014 - II/116 Most ev.č. 116-012 přes Kačák v obci Hostím

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 7 174 225,33  
OC+DPH: 8 680 812,68

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
040	Vedlejší a ostatní náklady	455 500,00	95 655,00	551 155,00
101	Úprava silnice II/116	479 966,91	100 793,06	580 759,97
111	Dopravně inženýrská opatření	338 066,00	70 993,86	409 059,86
201	Rekonstrukce mostu ev.č. 116-012	5 900 692,42	1 239 145,43	7 139 837,85
401	Přeložka kabelu O2	0,00	0,00	0,00



Soupis prací

Stavba : 116/2014  
 číslo a název SO: 010  
 číslo a název rozpočtu: 010

II/116 Most ev.č. 116-012 přes Kačák v obci Hostím  
 Vedlejší a ostatní náklady  
 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	5 500,00	5 500,00
			Ochrana stávajících sítí např. pomocí záporového pažení nebo larsen stěny.				
2	02911a	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	21 000,00	21 000,00
			Zaměření skutečného provedení stavby.				
3	02911b	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	18 000,00	18 000,00
			Geometrický plán pro zápis do KN - rozdělení pozemku / změnu hranice pozemku - dle upřesnění TDS v šesti pare. Čerpání jen na vyžádání TDS.				
4	02911c	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	21 000,00	21 000,00
			Geometrický plán pro zápis do KN - vyznačení stavby - dle upřesnění TDS v šesti pare. Čerpání jen na vyžádání TDS.				
5	02911d	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
			Geometrický plán pro zápis do KN - vyznačení věcného břemene - dle upřesnění TDS v šesti pare. Čerpání jen na vyžádání TDS.				
6	02940a	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	67 000,00	67 000,00
			Pasportizace objízdné trasy před začátkem, v průběhu a po skončení objíždky.				
7	02940b	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	21 000,00	21 000,00
			Vypracování plánu údržby.				
8	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00
9	02943	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	201 000,00	201 000,00
			6 pare + 6x v el. podobě na CD nebo DVD.				
10	02944	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	27 000,00	27 000,00
			4x v el. podobě na CD nebo DVD + 4 pare v tištěné formě.				
11	02953	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	29 000,00	29 000,00
			Všeobecné konstrukce a práce				
						<b>455 500,00</b>	<b>455 500,00</b>

**Celkem**

**455 500,00**

Soupis prací

Stavba : 116/2014  
číslo a název SO: 101  
číslo a název rozpočtu: 101

II/116 Most ev.č. 116-012 přes Kačák v obci Hostlím  
Úprava silnice II/116  
Úprava silnice II/116

Poř. č. pol.	Kód položky	Vanová položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0</b>							
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
2	014101	G	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfalt z pol. 11372x: 45,653m <sup>3</sup> =45,653 [A]m <sup>3</sup>	M3	45,653	480,00	21 913,44
1	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU Vykopek z pol. 12373x: 72,434m <sup>3</sup> =72,434 [A]m <sup>3</sup> z pol. 12920: 4,722m <sup>3</sup> =4,722 [B]m <sup>3</sup> A+B=77,156 [C]m <sup>3</sup>	M3	77,156	200,00	15 431,20
						<b>37 344,64</b>	
<b>1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
3	113726	A	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odměřeno z DWG: I. (nová obrusná vrstva): (209,954m <sup>2</sup> +42,608m <sup>2</sup> +79,395m <sup>2</sup> )*0,04m=13,278 [A]m <sup>3</sup> II. (kompletní obnova konstrukčních vrstev): (12,662m <sup>2</sup> +105,034m <sup>2</sup> +32,002m <sup>2</sup> +91,75m <sup>2</sup> )*0,12m=28,974 [B]m <sup>3</sup> III. (na mostě): 85,029m <sup>2</sup> *0,04m=3,401 [C]m <sup>3</sup> A+B+C=45,653 [D]m <sup>3</sup>	M3	45,653	1 040,00	47 478,12
5	113763	C	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Pro sanaci pŕíčných a podélných trhlin šířky <3mm, žerpání jen se souhlasem TDS. odhad: 100m=100,000 [A]m	M	100,000	105,00	10 500,00
4	113763	A	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Pro těsnění napojení mezi stávající a novou vozovkou po položení ACO. 6m+7m+11,342m+3,278m+0,697m=28,317 [A]m	M	28,317	105,00	2 973,29
6	113766	C	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Pro sanaci pŕíčných a podélných trhlin šířky >3mm, žerpání jen se souhlasem TDS. odhad: 100m=100,000 [A]m	M	100,000	121,00	12 100,00
7	12110	A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY v místě vyústění chodníku na mostě na stávající vozovku (propojení chodníku na mostě a BUS přístřešku): 25m <sup>2</sup> *0,1m=2,500 [A]m <sup>3</sup>	M3	2,500	644,00	1 610,00
8	123736	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 12KM (12,662m <sup>2</sup> +105,034m <sup>2</sup> +32,002m <sup>2</sup> +91,75m <sup>2</sup> )*0,3m=72,434 [B]m <sup>3</sup>	M3	72,434	234,00	16 949,56
9	12920	A	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU odměřeno z DWG: (7,487m <sup>2</sup> +13,42m <sup>2</sup> +3,739m <sup>2</sup> +2,873m <sup>2</sup> +9,912m <sup>2</sup> +9,79m <sup>2</sup> )*0,1m=4,722 [A]m <sup>3</sup>	M3	4,722	300,00	1 416,60
10	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ z pol. 12373x: 72,434m <sup>3</sup> =72,434 [A]m <sup>3</sup>	M3	72,434	54,00	3 911,44
11	18110	A	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I v místě vyústění chodníku na mostě na stávající vozovku (propojení chodníku na mostě a BUS přístřešku): 25m <sup>2</sup> =25,000 [A]m <sup>2</sup>	M2	25,000	470,00	11 750,00
12	18220	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU z pol. 12110: 2,5m <sup>3</sup> =2,500 [A]m <sup>3</sup>	M3	2,500	1 130,00	2 825,00
						<b>111 816,01</b>	
<b>5</b>							
<b>Komunikace</b>							
13	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD A fr. 0/32 (12,662m <sup>2</sup> +105,034m <sup>2</sup> +32,002m <sup>2</sup> +91,75m <sup>2</sup> )*0,15m=36,217 [B]m <sup>3</sup>	M3	36,217	581,00	21 042,08
14	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD B fr. 0/63 (12,662m <sup>2</sup> +105,034m <sup>2</sup> +32,002m <sup>2</sup> +91,75m <sup>2</sup> )*0,15m=36,217 [B]m <sup>3</sup>	M3	36,217	581,00	21 042,08
15	56360	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezdy (odměřeno z DWG): (9m <sup>2</sup> +1,615m <sup>2</sup> +4,411m <sup>2</sup> )*0,1m=1,503 [A]m <sup>3</sup> v místě vyústění chodníku na mostě na stávající vozovku (propojení chodníku na mostě a BUS přístřešku): 25m <sup>2</sup> *0,1m=2,500 [B]m <sup>3</sup> A+B=4,003 [C]m <sup>3</sup>	M3	4,003	970,00	3 882,91
16	56960	A	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU odměřeno z DWG: (7,487m <sup>2</sup> +13,42m <sup>2</sup> +3,739m <sup>2</sup> +2,873m <sup>2</sup> +9,912m <sup>2</sup> +9,79m <sup>2</sup> )*0,1m=4,722 [A]m <sup>3</sup>	M3	4,722	970,00	4 580,34
17	572123	A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI se zbytkovým množstvím asfaltu 0,8 kg/m <sup>2</sup> 12,662m <sup>2</sup> +105,034m <sup>2</sup> +32,002m <sup>2</sup> +91,75m <sup>2</sup> =241,448 [B]m <sup>2</sup>	M2	241,448	14,00	3 380,27
18	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS C 40 B 3 se zbytkovým množstvím asfaltu 0,4 kg/m <sup>2</sup> 209,954m <sup>2</sup> +42,608m <sup>2</sup> +12,662m <sup>2</sup> +105,034m <sup>2</sup> +32,002m <sup>2</sup> +85,029m <sup>2</sup> +91,75m <sup>2</sup> +79,395m <sup>2</sup> odměřeno z DWG)=658,434 [A]m <sup>2</sup>	M2	658,434	10,00	6 584,34
19	574A34	A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ s asf. pojivem 50/70 209,954m <sup>2</sup> +42,608m <sup>2</sup> +12,662m <sup>2</sup> +105,034m <sup>2</sup> +32,002m <sup>2</sup> +85,029m <sup>2</sup> +91,75m <sup>2</sup> +79,395m <sup>2</sup> odměřeno z DWG)=658,434 [A]m <sup>2</sup>	M2	658,434	211,00	138 929,57
20	574E66	A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ s asf. pojivem 50/70 12,662m <sup>2</sup> +105,034m <sup>2</sup> +32,002m <sup>2</sup> +91,75m <sup>2</sup> =241,448 [B]m <sup>2</sup>	M2	241,448	271,00	65 432,41
						<b>264 874,00</b>	
<b>6</b>							
<b>Komunikace</b>							
<b>9</b>							
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							
21	914132	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 2 x IJ4c: 2ks=2,000 [A]ks A1a+A6a: 2ks=2,000 [B]ks P2+E2b: 2ks=2,000 [C]ks A+B+C=6,000 [D]ks	KUS	6,000	400,00	2 400,00
22	914133	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ P8: 1ks=1,000 [A]ks B13+E13: 2ks=2,000 [B]ks 2 x IJ4c (budou přemístěny v rámci stavby): 2ks=2,000 [C]ks A1a+A6a (budou přemístěny v rámci stavby): 2ks=2,000 [D]ks P2+E2b (budou přemístěny v rámci stavby): 2ks=2,000 [E]ks A+B+C+D+E=9,000 [F]ks	KUS	9,000	180,00	1 620,00
23	914911	A	BLŮPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ 4ks=4,000 [A]ks	KUS	4,000	810,00	3 240,00
24	914913	A	BLŮPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 6ks=6,000 [A]ks	KUS	6,000	215,00	1 290,00
25	915111	A	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA z B.1.5: V4 (0,125): (11,9m+26,3m+36,2m+44,4m)*0,125m=14,850 [A]m <sup>2</sup> V4 (0,5/0,5/0,25): (33m+27,1m)*1/2*0,25m=7,513 [B]m <sup>2</sup> A+B=22,363 [C]m <sup>2</sup>	M2	22,363	410,00	9 168,83
26	915221	A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA z B.1.5: V4 (0,125): (11,9m+26,3m+36,2m+44,4m)*0,125m=14,850 [A]m <sup>2</sup> V4 (0,5/0,5/0,25): (33m+27,1m)*1/2*0,25m=7,513 [B]m <sup>2</sup> A+B=22,363 [C]m <sup>2</sup>	M2	22,363	290,00	6 485,27

z B.1.5:

V4 (0,125):  $(11,9m+26,3m+36,2m+44,4m)*0,125m=14,850 [A]m^2$

V4 (0,5/0,5/0,25):  $(33m+27,1m)*1/2*0,25m=7,513 [B]m^2$

A+B=22,363 [C]m<sup>2</sup>

27	919111	A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM zaříznutí hrany při frézování, začátek a konec úpravy + napojení (ACO): $6m+7m+11,342m+3,278m+0,697m=28,317 [A]m$	M	28,317	108,00	3 058,24
28	919112	A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM zaříznutí hrany při frézování (podkl. vrstvy): $9m+11m=20,000 [A]m$	M	20,000	144,00	2 880,00
30	931323	C	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2 Sanace příčných a podélných trhlin šířky <3mm dle TP 115, za horka, čerpání jen se souhlasem TDS. odhad: $100m=100,000 [A]m$	M	100,000	148,00	14 800,00
29	931323	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2 Těsnění napojení mezi stěvkací a novou vozovkou po položení ACO, za horka. $6m+7m+11,342m+3,278m+0,697m=28,317 [A]m$	M	28,317	148,00	4 190,92
31	931326	C	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2 Sanace příčných a podélných trhlin šířky >3mm dle TP 115, za horka, čerpání jen se souhlasem TDS. odhad: $100m=100,000 [A]m$	M	100,000	171,00	17 100,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				66 233,26
			<b>Celkem</b>				<b>479 966,91</b>

Soupis prací

Stavba : 116/2014  
číslo a název SO: 111  
číslo a název rozpočtu: 111

II/116 Most av.č. 116-012 přes Kačák v obci Hostím  
Dopravné inženýrská opatření  
Dopravné inženýrská opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
1	914131	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní, vč. stojanu, patky apod. B1: 6ks=6,000 [A]ks E13: 3ks=3,000 [B]ks IS11b: 7ks=7,000 [C]ks IS11c: 19ks=19,000 [D]ks IP10: 6ks=6,000 [E]ks C2b: 1ks=1,000 [F]ks B24a: 1ks=1,000 [G]ks A15: 1ks=1,000 [H]ks E3a: 6ks=6,000 [I]ks A+B+C+D+E+F+G+H+I=50,000 [J]ks	KUS	50,000	1 380,00	69 000,00	
2	914133	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ B1: 6ks=6,000 [A]ks E13: 3ks=3,000 [B]ks IS11b: 7ks=7,000 [C]ks IS11c: 19ks=19,000 [D]ks IP10: 6ks=6,000 [E]ks C2b: 1ks=1,000 [F]ks B24a: 1ks=1,000 [G]ks A15: 1ks=1,000 [H]ks E3a: 6ks=6,000 [I]ks A+B+C+D+E+F+G+H+I=50,000 [J]ks	KUS	50,000	201,00	10 050,00	
3	914139	A	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ 50ks*183dnů=9 150,000 [A]ksden	KSDEN	9 150,000	8,00	73 200,00	
4	914431	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní, vč. stojanu, patky apod. IP22: 10ks=10,000 [A]ks IS11a: 1ks=1,000 [B]ks A+B=11,000 [C]ks	KUS	11,000	3 700,00	40 700,00	
5	914433	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ IP22: 10ks=10,000 [A]ks IS11a: 1ks=1,000 [B]ks A+B=11,000 [C]ks	KUS	11,000	280,00	2 860,00	
6	914439	A	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ 11ks*183dnů=2 013,000 [A]ksden	KSDEN	2 013,000	14,00	28 182,00	
7	916121	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ 2ks=2,000 [A]ks	KUS	2,000	7 150,00	14 300,00	
8	916123	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 2ks=2,000 [A]ks	KUS	2,000	410,00	820,00	
9	916129	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 2ks*183dnů=366,000 [A]ksden	KSDEN	366,000	144,00	52 704,00	
10	916321	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DOD A MONTÁŽ Kompletní, vč. stojanu, patky apod. 2ks=2,000 [A]ks	KUS	2,000	1 980,00	3 960,00	
11	916323	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ 2ks=2,000 [A]ks	KUS	2,000	100,00	200,00	
12	916329	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ 2ks*183dnů=366,000 [A]ksden	KSDEN	366,000	115,00	42 090,00	
						<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	<b>330 066,00</b>
							<b>Celkem</b>	<b>330 066,00</b>

Soupis prací

Slavba : 116/2014  
 číslo a název SO: 201  
 číslo a název rozpočtu: 201

II/116 Most ev.č. 116-012 přes Kačák v obci Hostlím  
 Rekonstrukce mostu ev.č. 116-012  
 Rekonstrukce mostu ev.č. 116-012

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0</b>							
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
3	014101	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU Železobeton z pol. 96616x: 195,7m <sup>3</sup> =195,700 [A]m <sup>3</sup>	M3	195,700	420,00	82 194,00
2	014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kámen z konstrukce z pol. 96613x: 2m <sup>3</sup> =2,000 [A]m <sup>3</sup>	M3	2,000	400,00	800,00
4	014101	G	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfalt z pol. 11313: 22,75m <sup>3</sup> =22,750 [A]m <sup>3</sup>	M3	22,750	680,00	15 470,00
1	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek z pol. 13173x: 631,22m <sup>3</sup> =631,220 [A]m <sup>3</sup> z pol. 13273x: 12,5m <sup>3</sup> =12,500 [B]m <sup>3</sup> z pol. 12473x: 158,6=158,600 [C]m <sup>3</sup> A+B+C=802,320 [D]m <sup>3</sup>	M3	802,320	195,00	156 452,40
5	014201	A	POPLATKY ZA ZEMNÍK pro pol. 17750: 108m <sup>3</sup> =108,000 [A]m <sup>3</sup> pro pol. 17411: 296,813m <sup>3</sup> =296,813 [B]m <sup>3</sup> pro pol. 17521: 70,801m <sup>3</sup> =70,801 [C]m <sup>3</sup> A+B+C=475,614 [D]m <sup>3</sup>	M3	475,614	145,00	68 964,03
6	027421	A	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ Včetně napojovacích ramp na stávající komunikaci, včetně uložení na panelovou rovinanu. 14,5m*2,5m=36,250 [A]m <sup>2</sup>	M2	36,250	2 080,00	75 400,00
7	027422	A	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ 6m <sup>2</sup> =6,000 [A]m <sup>2</sup>	M2	6,000	21 000,00	126 000,00
8	027423	A	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ 14,5m*2,5m=36,250 [A]m <sup>2</sup>	M2	36,250	1 180,00	42 775,00
<b>0</b>							
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
<b>1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
9	113136	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM 7,0m*13m*0,25m=22,750 [A]m <sup>3</sup>	M3	22,750	547,00	12 444,25
10	11346	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNICÍ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL. odstranění provizorního chodníku z panelů: 2,5m*26m*0,15m=9,750 [A]m <sup>3</sup>	M3	9,750	371,00	3 617,25
11	113767	A	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM <sup>2</sup> V ASFALTOVÉ VOZOVCE 30 x 80 mm	M	13,400	184,00	2 465,60
12	11512	A	dřlaťáční spára na koncích mostu š. 30mm: 2*6,7m=13,400 [A]m	HOD	320,000	131,00	41 920,00
13	124736	A	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN odhad: 320hod=320,000 [A]hod	M3	158,600	238,00	37 748,80
14	12573	A	VÝKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM úprava pro dlažbu v korytě pod mostem: 11,5m*11,0m*0,4m=50,800 [A]m <sup>3</sup> odstranění hrázek, z pol. 17750: 108m <sup>3</sup> =108,000 [B]m <sup>3</sup> A+B=158,800 [C]m <sup>3</sup>	M3	475,614	120,00	57 073,68
15	131736	A	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. Vč. dovozu pro pol. 17750: 108m <sup>3</sup> =108,000 [A]m <sup>3</sup> pro pol. 17411: 296,813m <sup>3</sup> =296,813 [B]m <sup>3</sup> pro pol. 17521: 70,801m <sup>3</sup> =70,801 [C]m <sup>3</sup> A+B+C=475,614 [D]m <sup>3</sup>	M3	631,220	264,00	166 642,08
16	132736	A	HĽOBĚNÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM pro spodní slavnbu: (5,3*5,1*0,5*9,7+4,5*5,1*0,5*6,5+2,5*2,5*0,5*6,5+1,12*3,1415*4,3*3+1,5*1*0,5*11+1,7*3,1*5+1,8*3,8*5)*2=631,220 [A]	M3	12,500	440,00	5 500,00
17	17120	A	HĽOBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM pro prahy diažby: 12,5m*0,5m*1,0m*2=12,500 [A]m <sup>3</sup>	M3	802,320	31,00	24 871,92
18	17411	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ z pol. 13173x: 631,22m <sup>3</sup> =631,220 [A]m <sup>3</sup> z pol. 13273x: 12,5m <sup>3</sup> =12,500 [B]m <sup>3</sup> z pol. 12473x: 158,6=158,600 [C]m <sup>3</sup> A+B+C=802,320 [D]m <sup>3</sup>	M3	296,813	388,00	115 163,44
19	17521	A	ZÁŠYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zeminou vhodnou do násypů zášyp přechodové oblasti a základů + vyrovnání pod panelový chodník: 11,0*10,5*2+0,75*0,75*10,5*2+3,0*0,6*30=296,813 [A]	M3	70,801	261,00	18 479,06
20	17581	A	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ svah, kuželový vně klídel: 3,15*5,1*5,1*4/12+4,3*4,3*5*2*2,5=70,801 [A]	M3	85,500	604,00	51 842,00
21	17750	A	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochranný obšyp + přechodový klín: 0,6m*3,0m*10,0m*2+1,0m*5,5m*9,0m=85,500 [A]m <sup>3</sup>	M3	108,000	315,00	34 020,00
<b>1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
<b>2</b>							
<b>Základy</b>							
22	21263	A	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Vč. obetonování dren. bet. drenéž za rubem opěry: 2*11,0m=22,000 [A]m	M	22,000	890,00	19 580,00
23	21341	A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTÝ) drenážní proužek v úžební nosné konstrukce: 13,5m*0,15m*0,04m*2=0,162 [A]m <sup>3</sup>	M3	0,162	184 000,00	29 808,00
24	227841	A	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU 9ks*2*10,0m=180,000 [A]m	M	180,000	1 590,00	286 200,00
25	23217A	A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) pažení pro umístění provizorní lávky: 15m*8m=120,000 [A]m <sup>2</sup>	M2	120,000	1 210,00	145 200,00
26	26134	A	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 200MM pro mikropiloty: 9ks*2*10,0m=180,000 [A]m	M	160,000	1 150,00	207 000,00
27	261513	A	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM pro kotvené římsy: 6*0,2m=1,200 [A]m	M	1,200	3 800,00	4 560,00
28	27157	A	POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pod základy: 1,6m*2*10,5m*2=33,600 [A]m <sup>3</sup>	M3	33,600	517,00	17 371,20
29	272325	A	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37 - XF3 Z 155m*9,6m*0,78m*2=31,446 [A]m <sup>3</sup>	M3	31,446	5 790,00	182 072,34
30	272365	A	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 31 446m <sup>3</sup> *0,16/m <sup>3</sup> =5,031 [A]t	T	5,031	19 800,00	99 613,80
31	28999	A	OPĽÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE lésníci folie v přech.oblasti: 3,1m*9,0m*2=55,800 [A]m <sup>2</sup>	M2	55,800	117,00	6 528,60
<b>2</b>							
<b>Základy</b>							
<b>3</b>							
<b>Svislé konstrukce</b>							
32	31717	A	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY pomocné kotvení chodníkové římsy, 6kg/ks: 8,0*6=36,000 [A]	KG	36,000	264,00	9 504,00

33	317325	A	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 - XF3+XD3, vt. úpravy střeží 0,25*0,6*(21,6+13,4)=29,750 [A]	M3	29,750	10 240,00	304 640,00
34	317385	A	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505 29,75m <sup>3</sup> 0,14/m <sup>3</sup> =4,165 [A]	T	4,165	19 900,00	82 683,50
35	327215	A	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA náběžní zeď na výtokové straně: 1,0m*2,0m*4,5m <sup>2</sup> =18,000 [A]m <sup>3</sup>	M3	18,000	5 140,00	92 520,00
36	333213	A	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE včetně nerezových vrtaných kotv. 0,25m <sup>2</sup> 2,9m*10,0m <sup>2</sup> =14,500 [A]m <sup>3</sup>	M3	14,500	8 640,00	125 280,00
37	333325	A	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37 - XF3 1,0*9,3*2,9*2*0,8*0,8*4*2+10,6*0,6*2=70,500 [A]	M3	70,500	7 180,00	506 190,00
38	333365	A	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 70,5m <sup>3</sup> 0,15/m <sup>3</sup> =10,575 [A]	T	10,575	19 380,00	204 943,50
39	386314	A	KOMPL. KONSTR. JIMEK Z PROST. BET. DO C25/30 (B30) vývařista: (2*(0,8m+0,6m)*0,6m+0,8m*0,8m)*0,2m=0,464 [A]m <sup>3</sup>	M3	0,464	11 900,00	5 521,60
			<b>Svislá konstrukce</b>				<b>1 331 482,60</b>
			<b>Vodorovná konstrukce</b>				
40	421325	A	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 11,3*9=101,700 [A]	M3	101,700	7 115,00	723 595,50
41	421365	A	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 101,7m <sup>3</sup> 0,15/m <sup>3</sup> =15,255 [A]	T	15,255	19 780,00	301 743,90
42	431125	A	SCHODIŠTĚ KONSTR. Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 - XF3 0,75m <sup>3</sup> 0,19m <sup>3</sup> 18ks=1,458 [A]m <sup>3</sup>	M3	1,458	19 500,00	28 431,00
43	451312	A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0 2,5m <sup>3</sup> 0,15m <sup>3</sup> 9,6m <sup>2</sup> =7,200 [A]m <sup>3</sup>	M3	7,200	2 200,00	15 840,00
44	451314	A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 XF3 pod dlažbu z kamene: (1,5+2,5+110+1,5*5,7)*0,20=24,510 [A] pod dlažbu ve vývařistě: 0,6*0,6*0,20=0,072 [B] A+B=24,582 [C]	M3	16,740	640,00	10 713,60
45	45157	A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podšyp a obšyp drenážní fóie: 3,1m*9,0m*0,3m <sup>2</sup> =16,740 [A]m <sup>3</sup>	M3	24,582	3 670,00	95 132,34
46	465512	A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (1,5+2,5+110+1,5*5,7)*0,20=24,510 [A] vývařistě: 0,6*0,6*0,20=0,072 [B] A+B=24,582 [C]	M3	12,500	4 410,00	55 125,00
47	467314	A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 XF3 práh dlažební koryta: 12,5m*0,5m*1,0m <sup>2</sup> =12,500 [A]m <sup>3</sup>	M3	12,500	4 410,00	55 125,00
			<b>Vodorovná konstrukce</b>				<b>1 294 494,64</b>
			<b>Komunikace</b>				
48	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI pod zámkovou dlažbu: (6,5m <sup>2</sup> +9,0m <sup>2</sup> )*0,15m <sup>2</sup> =2,325 [A]m <sup>3</sup>	M3	2,325	611,00	1 420,58
49	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KGM/2 PB C 40 B 3 se zbytkovým množstvím asfaltu 0,3 kg/m <sup>2</sup> 6,5*13,5*1=87,750 [A]	M2	87,750	9,00	789,75
50	574A34	A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ ochrana izolace: 6,5*13,5*1=87,750 [A]	M2	87,750	211,00	18 515,25
51	582811	A	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM přikládky za firmami: 6,5m <sup>2</sup> +9m <sup>2</sup> =15,500 [A]m <sup>2</sup>	M2	15,500	490,00	7 585,00
52	58300	A	KRYTÝ ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) provizorní chodník z panelů: 2,5m*26m*0,15m=9,750 [A]m <sup>3</sup>	M3	9,750	5 713,00	55 701,75
			<b>Komunikace</b>				<b>84 022,33</b>
			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
53	711442	A	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU izolace NAIp tl. 5 mm s přetažením na rub n.k.: 9m*13,5m+1,7m*9m <sup>2</sup> =152,100 [A]m <sup>2</sup>	M2	152,100	600,00	91 280,00
54	711502	A	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izol. pod firmami: 2,8m*13,5m=37,800 [A]m <sup>2</sup>	M2	37,800	264,00	9 979,20
55	711509	A	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ Textilie min. 300g/m <sup>2</sup> rub opěry 2x300g/m <sup>2</sup> , rub křidel 300g/m <sup>2</sup> : 3,0*9,0*2*2+11,0*2=162,400 [A]	M2	162,400	94,00	15 265,60
56	78382	A	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) ochranný nátěr okraje n.k.: 0,5m*11,5m <sup>2</sup> =11,500 [A]m <sup>2</sup>	M2	11,500	210,00	2 415,00
57	78383	A	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr obruby římsy: 0,3m*(21,6m+13,4m)*2=21,000 [A]m <sup>2</sup>	M2	21,000	315,00	6 615,00
			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>125 634,80</b>
			<b>Potrubí</b>				
58	81480	A	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM obnovení stávajícího zaostění: 4m*4,000 [A]m	M	4,000	4 800,00	19 200,00
59	87433	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM DN 150 mm zaostění UV do koryta: 6m*6,000 [A]m	M	6,000	250,00	1 500,00
60	87445	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM DN 300 mm provizorní zatrubnění příkopu podél provizorního chodníku: 20m*20,000 [A]m	M	20,000	790,00	15 800,00
61	87627	A	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chráničky v chodníkové římsě: 2*25m=50,000 [A]m	M	50,000	118,00	5 900,00
62	89712	A	VPUŠTĚKOVÉ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 300/500 1ks=1,000 [A]ks	KUS	1,000	11 000,00	11 000,00
63	899522	A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) C12/15 obetonování kanalizace DN600: 1m <sup>3</sup> =1,000 [A]m <sup>3</sup>	M3	1,000	2 800,00	2 800,00
			<b>Potrubí</b>				<b>66 200,00</b>
			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
64	911281	A	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 21,6m+13,4m=35,000 [A]m	M	35,000	4 460,00	156 100,00
65	91355	A	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2ks=2,000 [A]ks	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
66	917212	A	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM podél schodiště a opavění: 7+1,2*30=43,000 [A]	M	43,000	260,00	11 180,00
67	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby přiděly za firmami: 12m=12,000 [A]m	M	12,000	350,00	4 200,00
68	93132	A	TĚSNĚNÍ DILTAČ SPAR ASF. ZÁLVKOU MODIFIK. podél obrub: 0,04m*0,025m*(20m+26m)=0,046 [A]m <sup>3</sup> dilační spára na koncích mostu: 0,03m*0,06m*6,7m <sup>2</sup> =0,032 [B]m <sup>3</sup> A+B=0,078 [C]m <sup>3</sup>	M3	0,078	127 000,00	9 906,00
69	93135	A	TĚSNĚNÍ DILTAČ SPAR PRYZ. PÁSKOU NEBO KRUH. PROFILEM přidělaní podél obrubníku: 14m*22m=36,000 [A]m	M	36,000	115,00	4 140,00
70	935212	A	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL. 100MM 4,5*1,2*3,5*2,0=10,900 [A]	M	10,900	460,00	5 014,00
71	93656	A	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI 10ks=10,000 [A]ks	KUS	10,000	420,00	4 200,00
72	966136	A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	2,000	3 180,00	6 360,00



73	966166	A	5m*1m*0,4m=2,000 [A]m3 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM (1,0*8*3,5+1,5*8*0,8)*2+1,0*8,0*3,5+1,5*8,0*0,8+3,5*0,8*3,5/2+7,5*13,0*0,8=195,700 [A] Pozn.: V konstrukci jsou zabetonované i nosníky z válcovaných profilů.	M3	195,700	3 311,00	647 962,70
74	969245	A	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC Vč. poplatku za skládku odstranění provzorního zabudnění příkopu podél provzorního chodníku: 20m=20,000 [A]m	M	20,000	320,00	6 400,00
75	97817	A	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 7,5m*13m=97,500 [A]m2	M2	97,500	112,00	10 920,00
		B	Ostatní konstrukce a práce				871 382,70
			<b>Celkem</b>				<b>5 900 692,42</b>

Soupis prací

Slavba : 116/2014 II/116 Most ev.č. 116-012 přes Kačák v obci Hostím  
 číslo a název SO: 401 Přeložka kabelu O2  
 číslo a název rozpočtu: 401 Přeložka kabelu O2

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	02730R	A	PŘELOŽKA KABELU O2	KČ	1,000	„NENACENŮJE SE“		
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	
Celkem:								0,00

**Harmonogram prací  
II/116 most ev.č. 116-012 - oprava mostu přes potok Kačák**

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	IX 2015 31.07.14.21	X 2015 28.05.12.19	XI 2015 26.02.09.16	XII 2015 30.07.14.21	I 2016 28.04.11.18	II 2016 25.01.08.15	III 2016 22.07.14.21	IV 2016 18.04.11.18	V 2016 15.02.09.16
1	II/116 most ev.č. 116-012 - oprava mostu přes potok Kačák	210 dny	01.10.15	01.10.								28.04.
2	Doba výstavby	7 měsíc	01.10.15	01.10.							04.04.	28.04.
3	SO 101 - úprava komunikace II/116	21 dny	04.04.16									28.04.
4	SO 111 DIO	210 dny	01.10.15	01.10.								28.04.
5	zřízení DIO	2 dny	01.10.15	03.10.							26.04.	28.04.
6	odstranění DIO	2 dny	26.04.16									28.04.
7	201 - Most ev. č. 18323-1 Krchleby	208 dny	03.10.15	03.10.								28.04.
8	příprava staveniště	7 dny	03.10.15	03.10.	10.10.							
9	lávka pro pěší vč. Přístupů	7 dny	10.10.15	10.10.	17.10.							
10	odstranění vozovek	4 dny	17.10.15	17.10.	21.10.							
11	výkopy a demolice	14 dny	21.10.15	21.10.	04.11.							
12	hlubinné zakládání	14 dny	04.11.15	04.11.	18.11.							
13	základy mostu	14 dny	18.11.15	18.11.	02.12.							
14	rámové stojky a křídla	28 dny	02.12.15	02.12.	30.12.							
15	izolace + zpětný zásyp	10 dny	30.12.15	30.12.	09.01.							
16	rámová nosná konstrukce	42 dny	09.01.16	09.01.	20.02.							
17	přechodové oblasti	14 dny	20.02.16	20.02.	05.03.							
18	izolace nosné konstrukce	3 dny	05.03.16	05.03.	08.03.							
19	římсы	21 dny	08.03.16	08.03.	29.03.							
20	vozovky	6 dny	29.03.16	29.03.	04.04.							
21	úpravy terénu a dlažby	42 dny	20.02.16	20.02.	02.04.							
22	zábradlí	2 dny	04.04.16	04.04.	06.04.							
23	předání díla	0 dny	28.04.16	28.04.								

**FORMULÁŘ 11**  
(předkládá uchazeč v nabídce)  
**SEZNAM SUBDODAVATELŮ**


Společnost HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol. s.r.o., IČO: 01559621, se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno] jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „**II/116 most ev.č. 116-012 - oprava mostu přes potok Kačák v obci Hostím okres Beroun,**“ reg.č. vz-197/15 zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění (uvést detaily)
Vozovkové vrstvy	BOHEMIA ASFALT, s.r.o Pošt.příhr. 27 267 51 Zdice okres Beroun IČO: 25186183	5,2 %	pokládka obalované směsi, kladné, bez potíží
Stavebně- odborná činnost	NAPKO, spol. s.r.o. Jilemnického 29/46, 772 00 Olomouc IČO: 47668407	2,4 %	Provádění předpětí nosných konstrukcí, kladné, bez potíží
	<b>CELKEM %</b>	<b>7,6 %</b>	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Brně dne 31.8.2015

  
HIRST CZ  
Inženýrské stavby spol. s.r.o.  
Sochorova 3178/23  
616 00 Brno-Zábravice  
IČO: 01559621  
E-mail: hirst@hirst.cz

HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol. s.r.o.  
Jakub Holubec  
Jednatel společnosti

## FORMULÁŘ 12

### VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol. s.r.o., IČO: 01559621, se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem **II/116 most ev.č. 116-012 - oprava mostu přes potok Kačák v obci Hostím okres Beroun reg. č. vz-197/15** (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

**[alternativa A**

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

**alternativa B**

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

<b>Identifikační údaje subdodavatele</b>	<b>Identifikační údaje akcionáře</b>
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Brně dne 31.8.2015

HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol. s.r.o.

Jakub Holubec

Jednatel společnosti

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ**  
budovy nebo stavby  
nebo její dokončené části

<b>Přejímací organizace název a sídlo (razítko)</b>  Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	<b>č. zápisu:</b>
<b>Datum zahájení přejímacího řízení</b>	<b>Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)</b>  „název akce“
<b>Místo realizace akce:</b>  <b>Popis:</b>	
<b>Odpovědný stavbyvedoucí</b>	<b>Generální projektant</b>
<b>Technický dozor investora</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Stavební povolení:</b>	<b>vydal:</b>
<b>Smlouva o dílo č.</b>  <b>ze dne</b> <span style="margin-left: 200px;"><b>včetně</b></span>	
<b>Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo</b>	<b>Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo</b>

<b>Skutečný termín zahájení:</b>	<b>Skutečný termín dokončení prací:</b>
<b>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</b> Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
<b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</b> ne	
<b>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</b> ně	
<b>Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</b> ne	
<b>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</b> ne	
<b>Termín úplného vyklizení staveniště:</b>	
<b>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</b> <i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do .....</i>	
<b>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</b> ne	
<b>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</b> <b>Samostatná příloha</b>	
<b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</b> <b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI</b>	<b>Kč</b> <b>Kč</b>



<b>Celková cena s DPH</b>		
<b>Záruční doba (konečné datum):</b>		
<b>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</b> Samostatná příloha		
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b> ne		
<b>Datum skončení přejímacího řízení:</b>		
<b>Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.</b>		
	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>podpisy</b>
<b>Zástupci zhotovitele</b>		
<b>Zástupci přejímací organizace</b>		
<b>Zástupci budoucího uživatele</b>		
<b>Ostatní účastníci řízení</b>		