

DODATEK Č. 1

č.j.: KRPL-118484-71/ČJ-2018-1800SU-22

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-118484-57/ČJ-2018-1800SU-22

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 245
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 362
E-mail: jan.hrdina@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Jamas – Teplo domova s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Myslivecká 453, Podmoklice, 513 01 Semily
IČ: 28855868
DIČ: CZ 28855868
bankovní spojení: Moneta Money bank a.s., Semily
číslo účtu: 208426756 / 0600
Tel.: 
E-mail: info@teplo-domova.eu
Zapsaný: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 31351
dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku – II. etapa“**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k posunu termínu plnění z důvodu koordinace prací s nezbytnou odstavkou provozu obvodního oddělení policie.

III. V článku 4. Termín plnění se nahrazuje*text smlouvy o dílo*

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dní od (písemné či e-mailové) výzvy zhotovitelem
- Termín dokončení stavebních prací: 31.5.2022
- Odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- Termín administrativní dokončení díla: do 29.7.2022

(tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 29.7.2022

textem

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dní od (písemné či e-mailové) výzvy zhotovitelem
- Termín dokončení stavebních prací: 30.6.2022
- Odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- Termín administrativní dokončení díla: do 31.8.2022

(tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 31.8.2022

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Potřeba uzavření dodatku vznikla ke dni 31.05.2022. Uzavření dodatku bylo podmíněno dohodou obou smluvních stran na možném termínu realizace prací, resp. na termínu odstavení provozu obvodního oddělení policie. Ke dni podpisu tohoto dodatku nebyl zhotovitel v prodlení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv, zveřejnění zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci: 30 -06- 2022

objednatel:

V Semilech: 29 -06- 2022

zhotovitel:

