

2022/0179/OIN

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2022/0179/OIN uzavřené dne 9.3.2022, v souvislosti s provedením díla:

„OPRAVA SCHODIŠTĚ KINA HVĚZDA V UHERSKÉM HRADIŠTI“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279,
mobil: 606 318 863, e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAVSPEKTRUM s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště
zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti
IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Martinák
mobil: 777 822 220, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 9.3.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2022/0179/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Oprava schodiště kina Hvězda v Uherském Hradišti**“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení díla v důsledku zjištění, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Po zahájení provádění prací a provedení odstranění konstrukcí, jež byly k odstranění určeny, byl zjištěn skutečný stav nosných konstrukcí ležící pod odstraněnými konstrukcemi. Zjištěný stav nosných konstrukcí neumožňuje jejich zachování a tyto konstrukce musejí být odstraněny a nahrazeny novými. Stav nosných konstrukcí objednatel i přes průzkumy, které byly v rámci projektových prací provedeny, nemohl předvídat.

Tato zjištění vyvolávají změny v provedení takové povahy a rozsahu že:

- Vyvolává potřebu změny projektového řešení
- Vyvolává nutnost okamžitého řešení z důvodu zajištění stability konstrukcí, zajištění bezpečného provozu objektu a ochrany zdraví.

Na základě těchto nově zjištěných skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o dobu nezbytnou pro zajištění změny projektového řešení.

1. Na základě tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

A) Mění se původní termín pro dokončení dle ust. čl. III. „Termíny plnění“, odstavec 2 smlouvy, následovně:

- 3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **31.8.2022.**

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1252/84/RM/2022/veřejný, ze dne 28.2.2022.

29 -06- 2022

V Uherském Hradišti dne

Za Objednatele: Město Uherské Hradiště


Ing. Stanislav Blaha
starosta města

27 -06- 2022

V Uherském Hradišti dne

Za Zhotovitele: STAVSPEKTRUM s.r.o.


Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti