

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 95.21
P21V00000017

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB, a.s. Ostrava - Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Hornosušská stavební s.r.o.

Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá

zastoupené p. Bronislavem Kobierským, jednatelem

IČ: 015 73 870
DIČ: CZ01573870
Peněžní ústav: KB, a.s. Havířov

Číslo účtu: 107-4666870297/0100
KS:
VS:

Zapsána v Obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě**, oddíl C,
vložka **56096**.

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. **6222/RMOB-JIH/1822/113** ze dne **23.06.2022** dohodly uzavřít |Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. **S/024882022/INV** ze dne **15.03 2022**.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. **S/0248/2022/INV**

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 40, 44,46	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			1 879 611,96
Dodatek č. 1	- 9 384,00	172 824,07	163 440,07
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 043 052,03

Položkové rozpočty změn jsou doloženy přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o **16 kalendářních dnů na 96 kalendářních dnů**.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 96 kalendářních dnů**.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 3 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb.,

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet VCP č.01
 - příloha č. 2– Položkový rozpočet MNP č.01
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum : _____

Datum : _____

Místo : _____

Místo : _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

p. Bronislav Kobierský
jednatel