

Číslo smlouvy objednatele: 1240/2022-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

DOHODA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN V NÁVAZNOSTI NA NESPRÁVNÉ ZVEŘEJNĚNÍ DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO V REGISTRU SMLUV

uzavřená podle § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Povodí Moravy, s.p.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: ---

dále jen „objednatel“

a

SDRUŽENÍ-BEČVA-PŘEROV-PPO

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupeno: ---, na základě plné moci

Bankovní spojení: ---

Společník č. 1 / vedoucí společník:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Aleš Trnečka, předseda představenstva

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

Společník č. 2

HG partner s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

IČO: 27221253

DIČ: CZ27221253

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vzájemném vypořádání smluvních stran v
ná vaznosti na nesprávné zveřejnění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v registru smluv (dále jen
„dohoda“) následujícího obsahu:

I. Účel dohody

Účelem dohody je vypořádat závazkový vztah mezi smluvními stranami, který vznikl v souvislosti se
Smlouvou o dílo ze dne 03.07.2018, pod číslem smlouvy objednatele: 322/2018-SML a číslem
smlouvy zhotovitele: 18-028-A1-DPS (dále jen „*předmětná smlouva*“), ve znění Dodatku č. 1

k předmětné smlouvě ze dne 31.07.2019 (dále jen „*dodatek č. 1*“) a Dodatku č. 2 k předmětné smlouvě ze dne 03.06.2020 (dále jen „*dodatek č. 2*“).

Na základě předmětné smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 došlo k řádnému plnění jejího předmětu ve smluveném rozsahu, tj. zhotovitel provedl pro objednatele dílo nazvané „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa (DSP,DPS)“, za což byla ze strany objednatele provedena úhrada zhotoviteli v souladu s čl. IV. předmětné smlouvy.

Následnou kontrolou předmětné smlouvy bylo objednatelem zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), nebyl *dodatek č. 2* zveřejněn spolu s příslušnými metadaty ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, pro což se podle citovaného ustanovení zákona nepovažuje za uveřejněný prostřednictvím registru smluv. Předmětná smlouva a *dodatek č. 1* byly zveřejněny v souladu se zákonem. Touto dohodou smluvní strany mezi sebou vypořádávají takto vzniklý právní stav.

II. Předmět dohody

Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byla uzavřena předmětná smlouva vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2, na základě které obě strany v dobré víře plnily sjednaný závazek, tedy zhotovitel provedl dílo a objednatel za toto dílo zhotoviteli zaplatil sjednanou cenu dle článku IV. předmětné smlouvy. Cena předmětu plnění byla mezi stranami sjednána v částce 2 033 250,- Kč bez DPH.

III. Vzájemná práva a povinnosti

Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, které si poskytly v dobré víře, že plní na základě platného a účinného smluvního závazku, touto dohodou vzájemně vypořádávají své nároky v důsledku „od počátku“ zrušeného dodatku č. 2 (viz § 7 odst. 1 zákona).

Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány předmětnou smlouvou ve znění pozdějšího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a od účinnosti této dohody se podrobují veškerým ustanovením dodatku č. 2, přičemž *dodatek č. 2* bude zveřejněn v registru smluv společně s touto dohodou jako její příloha.

IV. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Přílohy: *Dodatek č. 2* ze dne 03.06.2020

V Brně dne 30.06.2022

V Brně dne 20.06.2022

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

.....

za společníky společnosti
SDRUŽENÍ-BEČVA-PŘEROV-PPO
na základě plné moci

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [REDAKCE], generální ředitel
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: +420 [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

SDRUŽENÍ-BEČVA-PŘEROV-PPO

Správce společnosti: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785
Zastoupený: [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE], místopředsedou představenstva
[REDAKCE] členem představenstva
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel ateliéru A1
Tel: +420 [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

člen společnosti: **HG partner s.r.o.**
Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 105510
Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem
IČO: 272 21 253
DIČ: CZ27221253

II. Podstatné skutečnosti

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo, dne 31. 7. 2019 dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení kompletního díla nazvaného

„Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa (DSP, DPS)“ (dále jen „Smlouva“)

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava čl. III. Doba plnění díla a čl. IV. Cena díla.

2. V souladu s dodatkem č. 1 má zhotovitel zajistit změnu územního rozhodnutí č.j.: MMPr/125749/2017/KI, ze dne 26. 9. 2017 a následně získat stavební povolení a vyprojektovat dokumentaci pro provádění stavby. Magistrátem města Přerova, odborem stavebního řádu a životního prostředí bylo doporučeno řešit stavbu společným povolením. Objednatel se Zhotovitelem se dohodl, že budou toto doporučení respektovat se zachováním stávajících ujednání celkové ceny a konečného termínu předání díla.
3. Původní ujednání ve smlouvě o dílo stran úhrady ceny díla však reflektuje původně dohodnutý postup, tj. zajištění změny územního rozhodnutí a poté v rámci samostatného správního řízení, získání stavebního povolení. Smluvní strany se tedy dohodly na změně způsobu úhrady ceny za dílo, tak jak je uvedeno níže v tomto dodatku.
4. Objednatel prohlašuje, že uvedené změny dle tohoto dodatku jsou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se tedy o změny, které nejsou podstatnou změnou závazku, jejich realizace je nezbytná a změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů, resp. by způsobila objednateli značné obtíže časové a lze předpokládat, že i výrazné zvýšení nákladů.

III. Předmět dodatku

1. Článek III., odstavec 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Předání dokumentace pro společné povolení: **do 29. 2. 2020**

Podání žádosti o společné povolení: **do 15. 3. 2020**

Předání dokumentace pro provádění stavby: **do 70 dnů od nabytí právní moci společného povolení, nejpozději však do 30. 9. 2020**

2. Článek IV., odstavec 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu tohoto dodatku, a to ve výši:

Celková	2 033 250,00 Kč bez DPH
DPH 21%	426 982,50 Kč
Celkem s DPH	2 460 232,50 Kč vč. DPH

Částka 944 475 Kč bez DPH, která nebyla vyfakturována do dne uzavření dodatku č. 2, bude uhrazena ve dvou platbách:

- 1) 444 475 Kč při předání pravomocného stavebního povolení
- 2) 500 000 Kč při předání projektové dokumentace pro provádění stavby

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou smluvní strany informovány.
3. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Brně dne: 03.06.2020

V Brně dne: 21.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

████████████████████
Generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.

████████████████████
předseda představenstva

.....
Ing. Aleš Trnečka, MBA

předseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s.

za společníky společnosti

„SDRUŽENÍ-BEČVA-PŘEROV-PPO“

na základě plné moci