

**DODATEK Č. 1 SOD S12/2022/013**

Oprava SV Čertova stráň ze dne 6.4.2022

**Lesy České republiky, s.p.**



se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Jaromírem Kříhou, ředitelem Závodu lesní techniky, na základě pověření dle základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná:   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a****ZEMTECHNIK CB s.r.o.**



se sídlem Doubravice 104, PSČ 370 06

IČO: 281 56 846

DIČ: CZ28156846

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20762

zastoupená: panem Marcelem Suchým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:   
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 209971713/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. S12/2022/013 (dále jen „dodatek“):

Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy o dílo, a to takto:

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **283 874,11 Kč bez DPH**, slovy dvě stě osmdesát tři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých a jedenáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Změna ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu víceprací a méněprací uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo:	275 709,63 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 10 785,52 Kč bez DPH
Vícepráce:	18 950,00 Kč bez DPH
<b>Konečná cena</b>	<b>283 874,11 Kč bez DPH</b>

### XI.

#### Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o dodatku smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění předmětu dodatku smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Mlynářovicích, dne: 28.6.2022


V Doubravici, dne: 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jaromír Kříha  
ředitel ZLT  
Lesy České republiky, s.p.



Marcel Suchý  
jednatel  
ZEMTECHNIK CB s.r.o.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Sv Čertova stráž**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.3.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**8 164,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 164,48	21,00%	1 714,54
snížená	0,00	15,00%	0,00



**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 879,02**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Sv Čertova stráž**

Místo:

Datum: 18.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**8 164,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

8 164,48

1 - Zemní práce

5 400,00

2 - Zakládání

-10 785,52

5 - Komunikace pozemní

12 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Sv Čertova stráž**

Místo:

Datum: 18.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**8 164,48**

D HSV Práce a dodávky HSV

8 164,48

D 1 Zemní práce

5 400,00

16	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	70,000	30,00	2 100,00
18	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	2,000	140,00	280,00
17	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění	m2	70,000	27,00	1 890,00
19	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	10,000	113,00	1 130,00

D 2 Zakládání

-10 785,52

7	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-3,750	1 240,00	-4 650,00
10	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes	m2	-20,000	54,90	-1 098,00
11	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	-23,690	8,00	-189,52
8	K	212752103	Trativod z drenážních trubek SN 4 perforace 360° DN 200 pro liniové stavby	m	-6,000	588,00	-3 528,00
9	M	ACO.53100200	ACO Flex PVC DN200 - drenážní trubka, žlutá, 30m	m	-6,000	220,00	-1 320,00

D 5 Komunikace pozemní

12 950,00

15	K	564831111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	70,000	130,00	9 100,00
20	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,850	1 000,00	3 850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

600,00

3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	20,000	30,00	600,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------