

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/20000/00112/22/04
SML. UID	0010003501
DNE	1. 7. 2022
JMÉNO	██████████

Dodatek č. 4: Smlouvy o dílo na akci: „Elektronický systém spisové služby a DMS“

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD-005/21

číslo smlouvy Objednatele: NŘP/Ku/298/2020

kód akce: A750

Smluvní strany:

DERS Group s.r.o.

Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ:27513149, DIČ: CZ27513149
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 205820
ID datové schránky: vzxmbxh
Číslo účtu: ██████████

zástupce:

██████████ jednatel

ve věcech technických:

██████████ ředitel (osoba oprávněná
k předání díla, resp. jeho částí)

██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČ: 00002739, DIČ: CZ00002739
Krajský soud v Ústí nad Labem, s. z. AXVIII 520
ID datové schránky: sjfywke
Číslo účtu: ██████████

Zástupce:

██████████ ředitel státního podniku

Ve věcech technických:

██████████ náměstek ředitele
státního podniku pro výrobu (osoba
oprávněná k převzetí díla, resp. jeho částí)

██████████

██████████

(dále jen „Objednatel“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVI odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Elektronický systém spisové služby a DMS“, kód akce: A750, uzavřené dne 12. 10. 2020 pod č. Objednatele NŘP/Ku/298/2020 ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 8. 1. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 30. 08. 2021 a Dodatku č. 3 účinného ode dne 4. 11. 2021 (dále je „Smlouva“), upravují a mění níže uvedené dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 4.

I. Důvod uzavření dodatku

Na základě Rozhodnutí místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy č. 59/2021, č.j. MPO 621728/2021 ze dne 4. 11. 2021 došlo v souladu s ustanovením § 7 a 7a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 178 (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k fúzi sloučením státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO: 00007536, se sídlem Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec na straně zanikajícího státního podniku (dále jen "Zanikající podnik") se státním podnikem DIAMO, státní podnik, IČO: 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem na straně nástupnického státního podniku (dále jen "Nástupnický podnik"). Rozhodný den fúze sloučením je 1. 1. 2022. V důsledku této fúze sloučením Zanikající podnik zaniká a veškeré jeho jmění přechází na Nástupnický podnik, který je právním nástupcem Zanikajícího podniku. Veškerá práva a povinnosti Zanikajícího podniku, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, proto přechází na Nástupnický podnik. Z tohoto důvodu dochází tedy ke změně Smluvní strany na straně Objednatele.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je rozšíření předmětu plnění Smlouvy, změna termínů plnění a ceny plnění a to z důvodů níže uvedených skutečností, za jejich vznik není Zhotovitel odpovědný.

V průběhu plnění etapy C Smlouvy bylo ze strany zakladatele původního Objednatele (Zanikající podnik PKÚ) tj. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) rozhodnuto o sloučení Palivového kombinátu Ústí, státní podnik se státním podnikem DIAMO (nynější Objednatel), a to k 1. lednu 2022. K této skutečnosti také došlo a k 1. 1. 2022 se státní podnik Palivový kombinát Ústí stal odštěpným závodem PKÚ, státního podniku DIAMO.

Tato událost výrazně zasáhla do postupu prací, jelikož plánovaným sloučením výše uvedených státních podniků se veškeré přípravné procesy pro implementaci nové spisové služby a DMS do prostředí Zanikajícího podniku změnilo.

Po interních jednáních Objednatele bylo rozhodnuto, že plnění dle Smlouvy budou pokračovat a spisová služba a DMS se bude využívat v celém státním podniku DIAMO a všech jeho odštěpných závodech.

Vzhledem k tomu, že plnění dle Smlouvy bude rozšířeno na celý státní podnik DIAMO a jeho odštěpné závody dochází ke změně rozsahu plnění, ceny plnění a harmonogramu. Rozsah plnění, harmonogram a cena Smlouvy se mění tímto dodatkem.

II. Změny Smlouvy

1. Předmět Smlouvy uvedený v kapitole II. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o činnosti (vícepráce), které jsou definovány v tabulce níže vč. hodnoty víceprací a o místa plnění objednatele.

Tabuľka 1: Definice víceprací vč. cenové kalkulace

Etapa	Kapitola	Vícepráce v Kč bez DPH	Dílčí úkol	Požadavek na součinnost	Předpoklá daný rozsah součinnosti	Poznámky
A: Dodání licencí a HW	4.1.1 - SW	39.000 Kč		Příprava serverů pro instalaci		Vytvoření prostředí, na které bude možné provést instalaci, přístupy, prostupy, ...
Fakturační milník:	Cena za etapu A: 39.000 Kč bez DPH					
B: analýza	4.1.3 - ANA	78.000 Kč	Mapování – excel	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikace klíčových pracovníků, útvarů - Rozeslání dotazníků - Zajištění vyplnění - Cca 14 excelů 	■	
		78.000 Kč	Draft analýzy	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualizace analýzy na základě podkladů z DIAMO - vnitřní předpisy 	■	Poskytnutí podkladů, odpovědi na otázky, představení stávajícího stavu
		156.000 Kč	Pohovory	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění kapacity pracovníků k pohovoru, - Spolupráce s organizací - Počet na základě výsledků z excelu 	■	■
		62.400 Kč	Přípomínky k analýze	<ul style="list-style-type: none"> - Přípomínky k analýze – týden - Akceptace analýzy 		Oponentura dodané analýzy, odpovědi na případné dodatečné dotazy
		78.000 Kč	Akceptace detailní analýzy	<ul style="list-style-type: none"> - Společná akceptace implementační analýzy, včetně rizik a upraveného 	■	

Etapa	Kapitola	Vícepráce v Kč bez DPH	Dílčí úkol	Požadavek na součinnost	Předpoklá daný rozsah součinnosti	Poznámky
				harmonogramu (bude sepsán akceptační protokol, může vzniknout požadavek na úpravu harmonogramu dodatkem.)		
Fakturační milník:	Cena za etapu B: 452.400,- Kč bez DPH					
C: implementace	4.1.4.1 - konfigurace	117.000 Kč	implementace číselníků - Uživatelé, organizační struktura, spisové uzly, spisové znaky,... Konfigurace prostředí dle poskytnutých mapovacích tabulek - Agendy, druhy dokumentů, šablony, ... Integrace - Datová schránka, mailová schránka, ...	Součinnost - Zdrojová data – technické prostupy, mapování - Konfigurace – DS, e-maily. Pravidelné společné schůzky projektového týmu s postupem a připomínkami k přírůstkům, nastavení	██████ ██████ ██████ ██████	Integrace na systém SAP není předmětem Smlouvy ani tohoto dodatku.
	4.1.4.2 - dokumentace	46.800 Kč	Aktualizace dokumentace pro prostředí DIAMO	Schválení, připomínky k dokumentaci		
	4.1.4.3 bod 2) – školení uživatelů		Rozsah školení a jeho forma bude upřesněno: Nutné stanovit způsob: osobní školení/online/e-learning. Počet „běhů“ školení Může mít vliv na cenu.			
	4.1.4.3 bod 3) – školení administrát					

Etapa	Kapitola	Vícepráce v Kč bez DPH	Díčí úkol	Požadavek na součinnost	Předpoklá daný rozsah součinnosti	Poznámky
	orů					
Fakturační milník	Cena za etapu C: 163.800,- Kč bez DPH					
D: testování	4.1.5 - testování	97.500,- Kč	Nakonfigurovaná aplikace bude předána do akceptačního testování. Bude probíhat společné testování jednotlivých částí, včetně pomoci s naplněním dat.	Validace aplikace z pohledu akceptačních kritérií.	■	
Fakturační milník	Fakturační milník za etapu D: 97.500,- Kč bez DPH					
E: příprava na provoz	4.1.6 - migrace	0 Kč	Zhotovitel dodá migrační šablony. Objednatel zajistí jejich naplnění.	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění exportu dat (IT) - Validace migrace (správce ESS) - Objednatel zajistí součinnost současného dodavatele elektronické spisové služby. 		
Fakturační milník	Fakturační milník za etapu E: pouze cena dle původní smlouvy: 590.297,- Kč bez DPH					
F: pilotní provoz	4.1.7 - pilot	97.500 Kč	Povoz aplikace v režimu „jako servis“ a podpora odstranění případných problémů, nejasností v rámci pilotního testování.	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění splnění pilotního provozu dle přílohy č. 1 		
Fakturační milník	Fakturační milník za etapu F: součet ceny za vícepráce a původní ceny etapy F dle Smlouvy: Vícepráce 97.500 Kč bez DPH Cena dle původní Smlouvy: 885.445,50 Kč bez DPH					

Étapa	Kapitola	Vícepráce v Kč bez DPH	Dílčí úkol	Požadavek na součinnost	Předpoklá daný rozsah součinnosti	Poznámky
Celkem: 982.945,50,- Kč bez DPH						
G: ostrý provoz	Ostrý provoz Servi + rozvoj	Navýšení ceny servisní podpory o 29 % z původní ceny, navýšení o: 106.640,- Kč/rok				
Fakturační milník:	Fakturační milník za etapu G (Servisní podpora): součet původní ceny a navýšení za servis pro více součástí: Cena navýšení: 106.640,- Kč bez DPH Cena dle původní Smlouvy: 367.726,- Kč bez DPH Celkem: 474.366,- Kč bez DPH					

2. Ruší se stávající znění odst. 3 čl. III Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním plnění víceprací

Plnění víceprací Zhotovitelem bude poskytováno po částech – dílčí plněních, v termínech, resp. dílčích termínech v následujícím členění etap (dále též „Harmonogram“):

Tabulka 2: Harmonogram plnění

Etapa	Kapitola	Dílčí úkol	Termín/lhůta
A: Dodání licencí a HW	Milník: Zahájení plnění víceprací		Do 5 (pět) pracovních dní ode dne zveřejnění Dodatku v Registru smluv.
	4.1.1 - SW		
	Milník: podklady		Do 1 měsíce od termínu zahájení víceprací
B: analýza	4.1.3 - ANA	Mapování – excel	
		Draft analýzy	
		Pohovory	
		Připomínky k analýze	
		Akceptace detailní analýzy	
	Milník: akceptace detailní analýzy		Do 4 měsíců od termínu zahájení víceprací.
C: implementace	4.1.4.1 - konfigurace	implementace číselníků - Uživatelé, organizační struktura, spisové uzly, spisové znaky,... Konfigurace prostředí dle poskytnutých mapovacích tabulek - Agendy, druhy dokumentů, šablony, ... Integrace - Datová schránka, mailová schránka, ...	Do 6 měsíců od termínu zahájení víceprací.
	4.1.4.2 - dokumentace	Aktualizace dokumentace pro prostředí DIAMO	
	4.1.4.3 bod 2) – školení uživatelů	Obsah bude upřesněn.	Do 7 měsíců od termínu zahájení víceprací.
	4.1.4.3 bod 3) – školení administrátorů		
	Milník: dokončená implementace a předání k akceptaci,		Do 7 měsíců od termínu zahájení

Etapa	Kapitola	Dílčí úkol	Termín/lhůta
	předání testovacích scénářů		
D: testování	4.1.5 - testování	Práce stanovené Smlouvou + provedení více prací: Nakonfigurovaná aplikace bude předána do akceptačního testování. Bude probíhat společné testování jednotlivých částí, včetně pomoci s naplněním dat.	
	Milník: akceptovaný a převzatý systém		Do 8 měsíců od termínu zahájení víceprací.
E: příprava na provoz	4.1.6 - migrace	Migrace se řeší samostatně	Do 9 měsíců od termínu zahájení víceprací.
F: pilotní provoz	Milník: zahájení pilotního provozu		Do 9 měsíců od zahájení víceprací.
	4.1.7 - pilot	Povoz aplikace v režimu „jako servis“ a podpora při odstranění případných problémů, nejasností v rámci pilotního testování. Akceptace	
	Milník: Systém připraven pro ostrý provoz		Do 11 měsíců od zahájení víceprací.
G: ostrý provoz	Milník: Ostrý provoz		Do 11 měsíců od termínu zahájení víceprací.
	Servisní služby: 4.2.1 - 4.2.5 4.3	Náplň: servisní služby - Helpdesk - Údržba - Legislativní údržba - Podpora - Servis skenerů Náplň: ad-hoc rozvoj	

3. Ruší se ustanovení v kapitole IV. Cena odst. 1 a odst. 2 a nahrazuje následovně:

1. Cena díla provedeného dle této Smlouvy je cenou pevnou, vychází z nabídky a dohody Smluvních stran na provedení víceprací a činí:

Celková cena díla dle Smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 2.951.485,- Kč

Celková cena víceprací bez daně z přidané hodnoty (DPH): 850.200,- Kč

Celková cena díla vč. víceprací bez daně z přidané hodnoty (DPH): 3.801.685,- Kč

2. Cena servisních služeb dle této Smlouvy (dílní plnění uvedené v kap. 4.2. Specifikace plnění zakázky, dále též „Servisní služby“) činí:

Celková cena Servisních služeb za 1 rok (12 měsíců po sobě jdoucích) dle Smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 367.726,- Kč

Celková cena Servisních služeb za 1 rok (12 měsíců po sobě jdoucích) za rozšíření na další provozy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 106.640,- Kč

Celková cena Servisní služeb za 1 rok (12 měsíců po sobě jdoucích) včetně rozšíření služeb na další provozy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 474.366,- Kč

Celková cena Servisních služeb za 3 roky (36 měsíců po sobě jdoucích) dle Smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1.103.178,- Kč bez DPH.

Celková cena Servisních služeb za 3 roky (36 měsíců po sobě jdoucích) za rozšíření služeb na další provozy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 319.920,- Kč

Celková cena Servisní služeb za 3 roky (36 měsíců po sobě jdoucích) včetně rozšíření služeb na další provozy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1.423.098,- Kč

4. Znění odst. 1 kapitoly V. Platební podmínky, fakturace a úroky z prodlení se ruší a nahrazuje následovně:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla uvedenou v čl. IV, odst. 1 této Smlouvy po částech. Objednatel zaplatí Zhotoviteli část díla vždy po ukončení plnění dané etapy dle Tabulky č. 1: Definice víceprací vč. cenové kalkulace tohoto Dodatku.

5. Znění čl. III. odst. 1 se ruší a nahrazuje se následovně:

- | | |
|---|------------------------------------|
| ▪ Ředitelství státního podniku DIAMO | Máchova 201, Stráž pod Ralskem |
| ▪ Odštěpný závod Těžba a úprava uranu | Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem |
| ▪ Odštěpný závod Správa uranových ložisek | 28. října 184, Příbram |
| ▪ Odštěpný závod GEAM | č. p. 86, Dolní Rožínka |
| ▪ Odštěpný závod ODRA | Sirotčí 1145/7, Vítkovice, Ostrava |
| ▪ Odštěpný závod HBZS
Ostrava | Lihovarská 1199/10, Radvanice, |
| ▪ Odštěpný závod DARKOV | Stonavská 2179, Karviná |
| ▪ Odštěpný závod PKÚ | Hrbovická 2, Chlumeč |
- a jejich provozy a lokality

6. Znění čl. XV. odst. 2 se mění takto:

Text „Palivového kombinátu Ústí, s. p.“ se nahrazuje textem „s. p. DIAMO“ a text „PKÚ, s. p.“ se nahrazuje textem „s. p. DIAMO“.

7. Kapitola VI. Způsob a provedení díla se doplňuje o bod č. 4 v následujícím znění:

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejnoprávním původcem ve smyslu § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje k získání atestu elektronického systému spisové služby v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě a dalších předpisů a obnovování tohoto atestu tak, aby Objednatel po celou dobu užívání dodávané elektronické spisové služby plnil povinnosti veřejnoprávního původce pro výkon spisové služby v elektronických systémech spisové služby. Zhotovitel je povinen bezodkladně po získání atestu, avšak nejpozději v den, kdy pro Objednatele nabude účinnosti povinnost vykonávat spisovou službu v atestovaném elektronickém systému spisové služby, doložit Zhotovitel doklad o provedeném atestu Objednateli.

V případě, že Zhotovitel nejpozději v den, kdy pro Objednatele nabude účinnosti povinnost vykonávat spisovou službu v atestovaném elektronickém systému spisové služby, atest získal, avšak Objednateli jeho získání nedoložil, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý den prodlení s předložením atestu.

V případě, že Zhotovitel nejpozději v den, kdy pro Objednatele nabude účinnosti povinnost vykonávat spisovou službu v atestovaném elektronickém systému spisové služby, atest nezískal, nebo v době, kdy Zhotovitel poskytuje Objednateli služby na základě této smlouvy a Objednatel je povinen vykonávat spisovou službu v atestovaném elektronickém systému spisové služby, Zhotovitel atest pozbude, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“)
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 4. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 4 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou obdrží Objednatel a po dvou vyhotovení obdrží Zhotovitel, nebo v elektronickém originálu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 4, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V dne

Elektronický podpis učiněn dne: 30.06.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: [REDACTED]
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.12.2022

[REDACTED] jednatel
DERS Group s.r.o.
(Zhotovitel)

V dne

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2022.07.01
07:32:50 +02'00'

[REDACTED] ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik
(Objednatel)