



MHMPP08UF1P4

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 2  
Ke SMLouvĚ O DíLO**

**č. DIL/61/02/010560/2019**

k provedení stavby č. ORG 0043733

„ZŠ a MŠ logopedická, P 10 – výstavba objektu Přípotoční“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

**1. objednatel:** **Hlavní město Praha,**  
**Magistrát hlavního města Prahy**  
**Odbor školství, mládeže a sportu**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1  
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1  
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu  
MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a. s.  
č. účtu: 27-5157998/6000  
(dále jen "objednatel")

**a**

**2. zhotovitel:** **SSK - stavby s.r.o.**  
se sídlem: U trati 3134/36a, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 247926  
zastoupený: XXXXXXXXXX  
bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 115-1040320257/0100  
IČO: 04453450  
DIČ: CZ04453450 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen Dodatek č. 2)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/010560/2019 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## I.

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0043733**  
 Název stavby: **„ZŠ a MŠ logopedická, P 10 – výstavba objektu Přípotoční“**  
 Místo stavby: **Přípotoční 2a, Praha 10**  
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**  
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **FL APS s.r.o., IČO: 03517071, Ječná 505/2, Nové Město, 120 00 Praha 2**

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 2.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 2, celková cena nově zní:

<b>Základní cena včetně Dodatku č. 1 celkem</b>	<b>29 567 412,49 Kč</b>
DPH 21 %	6 209 156,62 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>35 776 569,11 Kč</b>
<b>Cena Dodatku č. 2 celkem</b>	<b>5 058 797,15 Kč</b>
DPH 21 %	1 062 347,40 Kč
<b>Celková cena Dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>6 121 144,55 Kč</b>

<b>Základní cena včetně Dodatku č. 2 celkem</b>	<b>34 626 209,64 Kč</b>
DPH 21 %	7 271 504,02 Kč
<b>Celková cena včetně Dodatku č. 2 a včetně DPH</b>	<b>41 897 713,66 Kč</b>

**Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.**

**V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.**

### III.

#### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

### IV.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 2 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 zákona

o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

**Přílohy:**

č. 1 - Změnový list č. 2

V Praze dne: 28.6.2022



*objednatel*

Mgr. Lenka Němcová  
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHM



V Praze dne: 28.6.2022



Pavel Kolář  
jednatel SSK – stavby s.r.o.