

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POZEMNÍ STAVBY

ze dne 11.8.2021

Dodatek č. 1

Smluvní strany:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

a

Digitronic CZ s.r.o.

Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

IČO: 48168017

DIČ: CZ48168017

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Bank. spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Zastoupený: Tomášem Hejčlem, jednatelem

I.

Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2021 Smlouvu o zhotovení a projednání projektové dokumentace pozemní stavby, jejímž předmětem je vypracování úplné dokumentace vč. výkazů výměr k dílu UJEP - Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru (dále též „dílo“), poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s projednáním a provedením této dokumentace v rozsahu touto Smlouvou stanoveném a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

II.

Článek č. 3. Doba plnění se mění a článek po změně zní

3.2 Dílčí a rámcové termíny plnění jednotlivých částí Předmětu smlouvy dle článku 2. této Smlouvy byly Smluvními stranami sjednány následovně:

3.2.1 DÉLKA PLNĚNÍ V ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE

- 3.2.1.1. souhrnná doba pro zhotovení Předmětu smlouvy dle článku 2.2.1 a 2.2.2 je do sto padesát (150) kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, prodloužení z důvodu nezajištění součinnosti dle čl. 7, odst. 7.2 této smlouvy a požadavku prodloužení lhůty k vydání stanoviska u některých dotčených orgánů státní správy činí 54 dní ode dne doložení potvrzeného podání žádosti o vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem
- 3.2.1.2. souhrnná doba pro zhotovení Předmětu smlouvy dle článku 2.2.3 a 2.2.4 je do třista (300) kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, prodloužení z důvodu nezajištění součinnosti dle čl. 7, odst. 7.2 této smlouvy a požadavku prodloužení lhůty k vydání stanoviska u některých dotčených orgánů státní správy činí 54 dní ode dne doložení potvrzeného podání žádosti o vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem
- 3.2.1.3. součinnost při výběru zhotovitele stavby bude poskytována po celou dobu přípravy zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dále v celém jeho průběhu,
- 3.2.1.4. výkon trvalého autorského dozoru (AD): od zahájení stavby do provedení veškerých úkonů dle přílohy č. 1 této Smlouvy – Obsah činnosti autorského dozoru,
- 3.2.1.5. veškeré termíny se považují za splněné předáním jednotlivých částí Předmětu smlouvy Objednateli na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu,
- 3.2.1.6. inženýrská činnost dle článku 2.2.2 musí být zahájena okamžitě (nejpozději do dvou (2) pracovních dnů) po odsouhlasení příslušné Projektové dokumentace

Objednatel a bude považována za řádně splněnou předložením příslušných správních rozhodnutí.

3.2.2 TERMÍNY V ODPOVĚDNOSTI OBJEDNATELE

- 3.2.2.1 Termíny v odpovědnosti Objednatele se týkají dodání podkladů, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby a zadání zakázky na výstavbu stavby podle Projektové dokumentace zhotovené podle této Smlouvy (uzavření smlouvy o dílo mezi Objednatel a zhotovitelem stavby).
- 3.2.2.2 Není-li touto Smlouvou výslovně stanovena lhůta k dodání podkladů Zhotoviteli Objednatel, mají obě Smluvní strany za sjednané, že podklady dodávané Objednatel Zhotoviteli musí být dodány v dostatečném předstihu, aby byl Zhotoviteli poskytnut dostatek času k jejich zpracování, nejméně však pět (5) dnů předem.

III.

V ostatním se smlouva nemění.

IV.

1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

1)

V Ústí nad Labem dne **10. 06. 2022**

V **HRADCI KRÁLOVÉ** dne **9.6.2022**

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

.....
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

.....
Tomáš Hejčl, jednatel