



MHMPP08UF109

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č. DIL/61/02/012151/2021


k provedení stavby č. ORG 0044702

„SPŠ stroj. Betlémská, P 1 – rekonstrukce elektro“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha,**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **EBM TZB, s.r.o.**
se sídlem: Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno
zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66202
zastoupený: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274844294/0300
IČO: 29213631
DIČ: CZ29213631 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen Dodatek č. 2)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/012151/2021 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0044702**
Název stavby: **„SPŠ stroj. Betlémská, P 1 – rekonstrukce elektro“**
Místo stavby: **Střední průmyslová škola strojnická, Praha 1, Betlémská 4/287**
Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **Elektrocentrum GEPACK, s.r.o., Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 2.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 2, celková cena nově zní:

Základní cena včetně Dodatku č. 1 celkem	38.288.211,68 Kč
DPH 21 %	8.040.524,45 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1 a včetně DPH	46.328.736,13 Kč
Cena Dodatku č. 2 celkem	1.747.121,61 Kč
DPH 21 %	366.895,54 Kč
Celková cena Dodatku č. 2 včetně DPH	2.114.017,15 Kč

Základní cena včetně Dodatku č. 2 celkem	40.035.333,29 Kč
DPH 21 %	8.407.419,99 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 2 a včetně DPH	48.442.753,28 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 2 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení

Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Stejnopis č.:

V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Přílohy:

č. 1 - Změnové listy k Dodatku č. 2

V Praze dne: 29.6.2022



objednatel

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MH



V Praze dne: 27.6.2022



zhotovitel

jednatelka EBM TZB, s.r.o.

EBM TZB, s.r.o.

Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná

IČ: 292 13 631

Sp. zn.: KS Brno, C 66202

5