

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
Ing. Michal Pultr,
odborný rada Pobočky České Budějovice
Ing. Vilém Stifter,
odborný rada Pobočky České Budějovice

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

cbudejovice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený:

Ing. Pavlem Šimou,
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx,

ředitel obchodního úseku

xxxxxx,

ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx,
výrobní ředitel
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: idtexsd
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2001011923/2010
IČO: 47239328
DIČ: CZ47239328 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Českých Budějovicích**, oddíl **B**, vložka **553**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Realizace PSZ v k. ú. Nákří**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **09.06.2022**

Zadávací dokumentace ze dne: **19.05.2022**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **15.06.2022**

Stavební povolení ze dne: **20.01.2020**

Č.I.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nákří dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Realizace PSZ v k.ú. Nákří** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace PSZ v k.ú. Nákří**

Místo stavby: **k.ú. Nákří, obec Nákří, okres České Budějovice, Jihočeský kraj**
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností NKAT s.r.o., Pod Hradem 34, 377 01 Jindřichův Hradec (dříve na adrese: Nádražní 303/II, Třeboň, 379 01), IČO: 05640784. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
 - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
 - f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen

- „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města České Budějovice, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 20.01.2020 č.j. ODSH/15905/2019-6, které nabylo právní moci dne 21.02.2020.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 09.06.2022. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	18 206 641,03 Kč.
DPH 21 % činí	3 823 394,62 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	22 030 035,65 Kč.

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 3.a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílič" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
- 3.a.a. V případě poslední díličí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den

- vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
 6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
 7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, **KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice, adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice.**
 8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
 9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
 10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
 11. V případě prodloužení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.01.2023**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatel dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistance déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. **Dílo bude provedeno v následujících termínech:**
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Termín zahájení stavebních prací: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 31.01.2023
 - d. Termín předání a převzetí díla: 31.01.2023(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

ČI.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **42 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
7. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

12. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
13. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
14. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
15. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
16. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
17. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

18. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
19. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro **Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice**.
20. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
21. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
22. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuje, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60** měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst. 21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč.

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinností mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice

Tel.: xxxxxx

E-mail: k.zverina@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxx, ředitel obchodního úseku

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede

zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

01.07.2022

Za zhotovitele:

01.07.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxxxxx
ředitel obchodního úseku

V technických záležitostech:

01.07.2022

01.07.2022

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

.....
xxxxxx
ředitel úseku správy,
dopravy a mechanizace

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem této smlouvy je zřízení, případně rekonstrukce vedlejších polních cest v k.ú. Nákří. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 101 – Vedlejší polní cesta C6
- SO 102 – Vedlejší polní cesta C14
- SO 103 – Vedlejší polní cesta C15

SO 101 – Vedlejší polní cesta C6

Rekonstrukce polní cesty C6 bude rozdělena na dva úseky:

- I. úsek polní cesty je navržen v kategorii 4,0/20 (z toho nezpevněná krajnice 2x0,25 m), o délce 747 m, s asfaltovým nástřikem s podrcením.
- II. úsek polní cesty je navržen v kategorii 4,5/30 (z toho nezpevněná krajnice 2x0,5 m), o délce 1 295 m, s asfaltovým nástřikem s podrcením (plánovaná návaznost polní cesty v k.ú. Dívčice)

SO 102 – Vedlejší polní cesta C14

Novostavba polní cesty C14 je navržena v kategorii 4,5/30 (z toho nezpevněná krajnice 2x0,5 m), o délce 349 m, s krytem z asfaltového betonu.

SO 103 – Vedlejší polní cesta C15

Novostavba polní cesty C15 je navržena v kategorii 4,5/30 (z toho nezpevněná krajnice 2x0,5 m), o délce 490 m, s krytem ze štěrkodrti.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností NKAT s.r.o., Nádražní 303/II, 379 01 Třeboň, IČO: 05640784, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: U-202201001
Stavba: Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

KSO:
Místo: k.ú. Nákří


CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:
Státní pozemkový úřad, Rudolfovská tř.493/80,ČB

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 206 641,03
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	18 206 641,03		3 823 394,62
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		22 030 035,65
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: U-202201001

Stavba: Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Místo: k.ú. Nákří

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Rudolfovská tř.493/80,ČB

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 206 641,03	22 030 035,65
01	VRN -01 - Polní cesty C6	186 390,00	225 531,90
02	SO101 - VPC č.C6 - Polní cesta C6 - stavební část	12 463 971,68	15 081 405,73
03	VRN -02 - VP C č.14 - Polní cesty C14	60 306,00	72 970,26
04	SO 102 VPC č. C14- Polní cesta C14 - stavební část	2 433 847,36	2 944 955,31
05	VRN -03 - VP C č.15 - Polní cesty C15	67 260,00	81 384,60
06	SO 103 VPC č. C15- Polní cesta C15 - stavební část	2 994 865,99	3 623 787,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

01 - VRN -01 - Polní cesty C6

KSO:

Místo: k.ú. Nákří

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	186 390,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	186 390,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 390,00	21,00%	39 141,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 225 531,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

01 - VRN -01 - Polní cesty C6

Místo:

k.ú. Nákří

Datum:

10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

Projektant:



Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 186 390,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	186 390,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	77 520,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	91 200,00
VRN6 - Územní vlivy	2 850,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 420,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 186 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

01 - VRN -01 - Polní cesty C6

Místo:

k.ú. Nákří

Datum:

10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfová tř.493/80,ČB

Projektant:



Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 390,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				186 390,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				77 520,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	39 900,00	39 900,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	11 400,00	11 400,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	17 100,00	17 100,00	
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - doklady požadované k předání a převzetí díla	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 700,00	5 700,00	
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace	Kč	1,000	570,00	570,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				11 400,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	11 400,00	11 400,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				91 200,00	
8	K	040001000	Inženýrská činnost- účast geologa	Kč	1,000	17 100,00	17 100,00	
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	42,000	1 710,00	71 820,00	
	vv		"1.úsek"16			16,000		
	vv		"2.úsek"26			26,000		
	vv		Součet			42,000		
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 280,00	2 280,00	
D		VRN6	Územní vlivy				2 850,00	
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				3 420,00	
12	K	070001000	Provozní vlivy - provizorní přechodné dopravní značení včetně zajištění pěší dopravy přes staveniště	Kč	1,000	3 420,00	3 420,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

02 - SO101 - VPC č.C6 - Polní cesta C6 - stavební část

KSO:

Místo: k.ú. Nákří

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 463 971,68
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 463 971,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 463 971,68	21,00%	2 617 434,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 15 081 405,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

02 - SO101 - VPC č.C6 - Polní cesta C6 - stavební část

Místo: k.ú. Nákří

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

Projektant: 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 12 463 971,68

HSV - Práce a dodávky HSV	12 463 971,68
1 - Zemní práce	4 310 297,93
2 - Zakládání	843 585,99
4 - Vodorovné konstrukce	41 707,50
5 - Komunikace pozemní	6 588 749,40
8 - Trubní vedení	23 816,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	192 158,64
997 - Přesun sutě	138 375,60
998 - Přesun hmot	325 280,38

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 463 971,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

02 - SO101 - VPC č.C6 - Polní cesta C6 - stavební část

Místo: k.ú. Nákří

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

Projektant: 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 463 971,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV		12 463 971,68				
D	1	Zemní práce		4 310 297,93				
1	K	123152107	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	2 350,000	47,10	110 685,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 4700*1*0,5		2 350,000			
2	K	123252107	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	7 350,000	59,00	433 650,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 5000*1		5 000,000			
			VV 4700*1*0,5		2 350,000			
			VV Součet		7 350,000			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,250	108,49	4 475,21	CS ÚRS 2022 01
			VV 1650*0,25*0,1		41,250			
			VV Součet		41,250			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9 700,000	149,88	1 453 836,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 4700*1		4 700,000			
			VV 5000*1		5 000,000			
			VV Součet		9 700,000			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	41,250	135,28	5 580,30	CS ÚRS 2022 01
			VV 1650*0,25*0,1		41,250			
			VV Součet		41,250			
6	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých strojně	m3	1,500	79,01	118,52	CS ÚRS 2022 01
			VV 3*0,5*0,5*2		1,500			
7	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	2,700	273,60	738,72	CS ÚRS 2022 01
			VV 1,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2,700			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19 400,000	102,60	1 990 440,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 9700*2 'Přepočtené koeficientem množství		19 400,000			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9 700,000	11,57	112 229,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 5000*1		5 000,000			
			VV 4700*1		4 700,000			
			VV Součet		9 700,000			
10	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	41,250	460,40	18 991,50	CS ÚRS 2022 01
			VV 1650*0,25*0,1		41,250			
			VV Součet		41,250			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	9 610,000	12,38	118 971,80	CS ÚRS 2022 01
			VV 8860+120		8 980,000			
			VV 0,3*(750+1350)		630,000			
			VV Součet		9 610,000			
12	K	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 0,50 m3	kus	89,000	86,64	7 710,96	CS ÚRS 2022 01
			VV 89		89,000			
13	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	89,000	61,56	5 478,84	CS ÚRS 2022 01
			VV 89		89,000			
14	M	02650381.M01	trnka obecná 150-200cm	kus	20,000	77,52	1 550,40	
15	M	02650381.M02	jeřáb ptačí 150-200cm	kus	20,000	852,72	17 054,40	
16	M	02650381.M03	liska obecná	kus	20,000	77,52	1 550,40	
17	M	02650381.M04	hlah jednosemenný	kus	29,000	77,52	2 248,08	
18	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	40,000	230,28	9 211,20	CS ÚRS 2022 01
			VV 40		40,000			
19	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	120,000	112,86	13 543,20	CS ÚRS 2022 01
			VV 40		40,000			
			VV 40*3 'Přepočtené koeficientem množství		120,000			
20	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	27,93	2 234,40	CS ÚRS 2022 01
			VV 40*2*1		80,000			
D	2	Zakládání		843 585,99				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	2 100,000	209,67	440 307,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2100		2 100,000			
22	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	11 878,500	8,91	105 837,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		747*5,5+1295*6		11 878,500			
	VV		Součet		11 878,500			
23	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	14 070,083	21,14	297 441,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		11878,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		14 070,083			
D 4 Vodorovné konstrukce							41 707,50	
24	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	24,900	1 675,00	41 707,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		83*0,3		24,900			
D 5 Komunikace pozemní							6 588 749,40	
25	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	20 000,000	75,13	1 502 600,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		5000*4		20 000,000			
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	100,000	116,44	11 644,00	CS ÚRS 2022 01
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8 980,000	123,11	1 105 527,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		8860		8 860,000			
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		8 980,000			
28	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	7 750,000	171,00	1 325 250,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	8 490,000	258,78	2 197 042,20	CS ÚRS 2022 01
30	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 650,000	89,25	147 262,50	CS ÚRS 2022 01
31	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	7 380,000	22,46	165 754,80	CS ÚRS 2022 01
32	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	7 380,000	14,35	105 903,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	10,000	1 982,88	19 828,80	CS ÚRS 2022 01
34	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	3,000	131,10	393,30	CS ÚRS 2022 01
35	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	100,000	75,43	7 543,00	CS ÚRS 2022 01
D 8 Trubní vedení							23 816,24	
36	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	4 134,09	8 268,18	CS ÚRS 2022 01
37	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přiruba DN 100	kus	2,000	7 218,78	14 437,56	CS ÚRS 2021 02
38	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,000	489,26	978,52	CS ÚRS 2022 01
39	M	27322510	těsnění přírubové pryžové DN 100	kus	2,000	65,99	131,98	CS ÚRS 2021 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							192 158,64	
40	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus	2,000	249,30	498,60	CS ÚRS 2022 01
41	M	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	2,000	1 242,60	2 485,20	CS ÚRS 2022 01
42	K	919411111	Čelo propustky z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	4,000	9 544,22	38 176,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		2+2		4,000			
43	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	13,000	1 242,80	16 156,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		6+7		13,000			
44	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	13,000	2 351,25	30 566,25	CS ÚRS 2022 01
45	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	3,000	77,04	231,12	CS ÚRS 2022 01
46	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	1 720,000	45,59	78 414,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		1720		1 720,000			
47	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	33,000	652,08	21 518,64	CS ÚRS 2022 01
48	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	3,000	1 370,25	4 110,75	CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sutě							138 375,60	
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	304,354	42,51	12 938,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		306,613-2,259		304,354			
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 739,186	10,78	29 528,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		304,354		304,354			
	VV		304,354*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 739,186			
51	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,259	43,74	98,81	CS ÚRS 2022 01
52	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,331	11,25	228,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,259		2,259			
	VV		2,259*9 'Přepočtené koeficientem množství		20,331			
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	304,354	133,89	40 749,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		304,354		304,354			
54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,259	663,76	1 499,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,259		2,259			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,259	570,00	1 287,63	CS ÚRS 2022 01
56	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	304,354	171,00	52 044,53	CS ÚRS 2022 01
D		998	Přesun hmot				325 280,38	
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9 851,011	15,74	155 054,91	CS ÚRS 2022 01
VV			19702,022*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		9 851,011			
58	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	19 702,022	8,64	170 225,47	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

03 - VRN -02 - VP C č.14 - Polní cesty C14

KSO:

Místo: k.ú. Nákří

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovská tř.493/80,ČB

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 306,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	60 306,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 306,00	21,00%	12 664,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 72 970,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

03 - VRN -02 - VP C č.14 - Polní cesty C14

Místo:

k.ú. Nákří

Datum:

10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovská tř.493/80,ČB

Projektant:



Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	60 306,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 306,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 650,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 120,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 520,00
VRN6 - Územní vlivy	2 850,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 166,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 306,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

03 - VRN -02 - VP C č.14 - Polní cesty C14

Místo: k.ú. Nákří

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Rudolfovská tř.493/80,ČB

Projektant: 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 306,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

60 306,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 650,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	7 980,00	7 980,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 700,00	5 700,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 700,00	5 700,00	
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - doklady požadované k předání a převzetí díla	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00	
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace	Kč	1,000	570,00	570,00	

D VRN3 Zařízení staveniště

9 120,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 120,00	9 120,00	
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost

20 520,00

8	K	040001000	Inženýrská činnost- účast geologa	Kč	1,000	4 560,00	4 560,00	
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	8,000	1 710,00	13 680,00	

vv 8 8,000

vv Součet 8,000

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 280,00	2 280,00	
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	--

D VRN6 Územní vlivy

2 850,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00	
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	--

D VRN7 Provozní vlivy

2 166,00

12	K	070001000	Provozní vlivy - provizorní přechodné dopravní značení včetně zajištění pěší dopravy přes staveniště	Kč	1,000	2 166,00	2 166,00	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

04 - SO 102 VPC č. C14- Polní cesta C14 - stavební část

KSO:

Místo: k.ú. Nákří

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 433 847,36
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 433 847,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 433 847,36	21,00%	511 107,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 944 955,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

04 - SO 102 VPC č. C14- Polní cesta C14 - stavební část

Místo: k.ú. Nákří

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

Projektant: 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 433 847,36
HSV - Práce a dodávky HSV	2 424 418,72
1 - Zemní práce	724 113,71
2 - Základy a zvláštní zakládání	208 825,20
5 - Komunikace	1 377 418,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 276,47
99 - Staveništní přesun hmot	45 785,25
M - Práce a dodávky M	9 428,64
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	9 428,64
NN - Přípojka NN	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 433 847,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

04 - SO 102 VPC č. C14- Polní cesta C14 - stavební část

Místo: k.ú. Nákří

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

Projektant: 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 433 847,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 424 418,72

D 1

Zemní práce

724 113,71

1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	488,04	1 464,12	CS ÚRS 2022 01
2	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	3,000	633,53	1 900,59	CS ÚRS 2022 01
3	K	123152107	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	240,000	47,10	11 304,00	CS ÚRS 2022 01

VV

800*0,3

240,000

4	K	123252107	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 460,000	59,00	86 140,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV

800*0,7

560,000

VV

900*1

900,000

VV

Součet

1 460,000

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 700,000	149,88	254 796,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

VV

"odtěžení:"800

800,000

VV

"výměna podloží:"900

900,000

VV

Součet

1 700,000

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 700,000	11,57	19 669,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV

"odtěžení:"800

800,000

VV

"výměna podloží:"900

900,000

VV

Součet

1 700,000

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 400,000	102,60	348 840,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	----------------

VV

"odtěžení:"800

800,000

VV

"výměna podloží:"900

900,000

VV

Mezisoučet

1 700,000

VV

1700*2

3 400,000

D 2

Základy a zvláštní zakládání

208 825,20

8	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	400,000	209,67	83 868,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

VV

400

400,000

9	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	2 100,000	8,91	18 711,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

VV

6*350

2 100,000

VV

Součet

2 100,000

10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	2 415,000	21,14	51 053,10	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV

6*350*1,15

2 415,000

VV

Součet

2 415,000

11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000	12,38	1 485,60	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV

0,3*400

120,000

VV

Součet

120,000

12	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	2 100,000	8,91	18 711,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

VV

6*350

2 100,000

VV

Součet

2 100,000

13	M	69311097	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 230g/m3	m2	2 310,000	15,15	34 996,50	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV

6*350

2 100,000

VV

Mezisoučet

2 100,000

VV

2100*1,1

2 310,000

D 5

Komunikace

1 377 418,09

14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	140,88	2 113,20	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	935,000	123,11	115 107,85	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

VV

"vozovka:"890

890,000

VV

"dlažba:"45

45,000

VV

Součet

935,000

16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18,000	123,11	2 215,98	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

17	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	895,000	258,78	231 608,10	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV

"vozovka:"850

850,000

VV

"dlažba:"45

45,000

VV

Součet

895,000

18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	780,000	339,26	264 622,80	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 100 mm	m2	355,000	89,25	31 683,75	CS ÚRS 2022 01
20	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 30 do 35 kg/m2	m2	15,000	23,37	350,55	CS ÚRS 2022 01
21	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	780,000	11,97	9 336,60	CS ÚRS 2022 01
22	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	740,000	325,36	240 766,40	CS ÚRS 2022 01
23	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	45,000	891,33	40 109,85	CS ÚRS 2022 01
24	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	51,750	1 374,04	71 106,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		45*1,15		51,750			
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	53,000	131,10	6 948,30	CS ÚRS 2022 01
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	953,000	12,38	11 798,14	CS ÚRS 2022 01
	VV		"vozovka:"890		890,000			
	VV		"dlažba:"45		45,000			
	VV		"sjezdy:"18		18,000			
	VV		Součet		953,000			
27	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	4 500,000	77,70	349 650,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		900*5		4 500,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 276,47	
28	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	53,000	114,00	6 042,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	9 544,22	9 544,22	CS ÚRS 2022 01
30	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	13,000	1 242,80	16 156,40	CS ÚRS 2022 01
31	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	13,000	2 351,25	30 566,25	CS ÚRS 2022 01
32	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus	4,000	249,30	997,20	CS ÚRS 2022 01
33	M	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	4,000	1 242,60	4 970,40	CS ÚRS 2022 01
	D	99	Staveništní přesun hmot				45 785,25	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 908,847	15,74	45 785,25	CS ÚRS 2022 01
	D	M	Práce a dodávky M				9 428,64	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				9 428,64	
35	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	15,000	52,99	794,85	CS ÚRS 2022 01
36	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	15,300	564,30	8 633,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,300			
	D	NN	Přípojka NN				0,00	
37	K	NN 001	Výměna vzdušného vedení dl.90,0m vč. napojení na stáv.rozvodnou soustavu	kpl	1,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

05 - VRN -03 - VP C č.15 - Polní cesty C15

KSO:

Místo: k.ú. Nákří

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	67 260,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	67 260,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 260,00	21,00%	14 124,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 81 384,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

05 - VRN -03 - VP C č.15 - Polní cesty C15

Místo:

k.ú. Nákří

Datum:

10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovská tř.493/80,ČB

Projektant:



Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 67 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 260,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 790,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 120,00
VRN4 - Inženýrská činnost	26 220,00
VRN6 - Územní vlivy	2 850,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 280,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 67 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

05 - VRN -03 - VP C č.15 - Polní cesty C15

Místo:

k.ú. Nákří

Datum:

10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

Projektant:



Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 260,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 260,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 790,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	9 120,00	9 120,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 700,00	5 700,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 700,00	5 700,00	
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - doklady požadované k předání a převzetí díla	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00	
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace	Kč	1,000	570,00	570,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 9 120,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 120,00	9 120,00	
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 26 220,00

8	K	040001000	Inženýrská činnost- účast geologa	Kč	1,000	6 840,00	6 840,00	
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	10,000	1 710,00	17 100,00	

vv 10 10,000

vv Součet 10,000

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 280,00	2 280,00	
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	--

D VRN6 Územní vlivy 2 850,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00	
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	--

D VRN7 Provozní vlivy 2 280,00

12	K	070001000	Provozní vlivy - provizorní přechodné dopravní značení včetně zajištění pěší dopravy přes staveniště	Kč	1,000	2 280,00	2 280,00	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

06 - SO 103 VPC č. C15- Polní cesta C15 - stavební část

KSO:

Místo: k.ú. Nákří

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 994 865,99
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 994 865,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 994 865,99	21,00%	628 921,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 623 787,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

06 - SO 103 VPC č. C15- Polní cesta C15 - stavební část

Místo: k.ú. Nákří

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Rudolfovská tř.493/80,ČB

Projektant: 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 994 865,99

HSV - Práce a dodávky HSV	2 994 865,99
1 - Zemní práce	1 076 069,43
2 - Základy a zvláštní zakládání	292 095,09
4 - Vodorovné konstrukce	52 644,09
5 - Komunikace	1 188 490,22
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	336 010,40
99 - Staveništní přesun hmot	49 556,76

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 994 865,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C6, C14 a C15 v k.ú. Nákří

Objekt:

06 - SO 103 VPC č. C15- Polní cesta C15 - stavební část

Místo: k.ú. Nákří

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Rudolfovska tř.493/80,ČB

Projektant: 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 994 865,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 994 865,99

D 1

Zemní práce

1 076 069,43

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	5,88	352,80	CS ÚRS 2022 01
2	K	123152107	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	330,000	47,10	15 543,00	CS ÚRS 2022 01
			1100*0,3		330,000			
3	K	123252107	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	2 070,000	59,00	122 130,00	CS ÚRS 2022 01
			1100*0,7		770,000			
			1300*1		1 300,000			
			Součet		2 070,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 400,000	149,88	359 712,00	CS ÚRS 2022 01
			"odtěžení:"1100		1 100,000			
			"výměna podloží:"1300		1 300,000			
			Součet		2 400,000			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	2 400,000	11,57	27 768,00	CS ÚRS 2022 01
			"odtěžení:"1100		1 100,000			
			"výměna podloží:"1300		1 300,000			
			Součet		2 400,000			
6	K	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,3 do 0,5 m3	kus	33,000	86,64	2 859,12	CS ÚRS 2022 01
			33		33,000			
7	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	61,56	2 031,48	CS ÚRS 2022 01
8	M	02650381.M02	líška obecná 150-200cm	kus	10,000	77,52	775,20	
9	M	02650381.M03	hloh jednosemenný 150-200cm	kus	10,000	698,82	6 988,20	
10	M	02650381.M01	trnka obecná/ 150-200cm	kus	10,000	77,52	775,20	
11	M	02650381	jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm	kus	3,000	852,72	2 558,16	CS ÚRS 2022 01
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	4 800,000	102,60	492 480,00	CS ÚRS 2022 01
			"odtěžení:"1100		1 100,000			
			"výměna podloží:"1300		1 300,000			
			Mezisoučet		2 400,000			
			2400*2		4 800,000			
13	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	60,000	13,79	827,40	CS ÚRS 2022 01
14	K	1 002.1	Terénní úpravy potoka před zřízením propustku vč.likvidace vytěženého materiálu, odvoz do 10km	kpl	1,000	22 496,49	22 496,49	
15	K	184215132	Úkotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	33,000	230,28	7 599,24	CS ÚRS 2022 01
16	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	99,000	112,86	11 173,14	CS ÚRS 2022 01
			33*3		99,000			
D 2			Základy a zvláštní zakládání				292 095,09	
17	K	212752101	Tratívd z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	550,000	209,67	115 318,50	CS ÚRS 2022 01
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,500	1 106,94	4 981,23	CS ÚRS 2022 01
			"tl. 15cm:"30*0,15		4,500			
			Součet		4,500			
19	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	2 940,000	8,91	26 195,40	CS ÚRS 2022 01
			6*490		2 940,000			
			Součet		2 940,000			
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	3 234,000	21,14	68 366,76	CS ÚRS 2022 01
			6*490		2 940,000			
			2940*1,1		3 234,000			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	165,000	12,38	2 042,70	CS ÚRS 2022 01
			0,3*550		165,000			
			Součet		165,000			
22	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	2 940,000	8,91	26 195,40	CS ÚRS 2022 01
			6*490		2 940,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		2 940,00			
23	M	69311097	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 230g/m3	m2	3 234,000	15,15	48 995,10	CS ÚRS 2022 01
			2940*1,1		3 234,000			
			D 4 Vodovodné konstrukce				52 644,09	
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,000	3 155,63	9 466,89	CS ÚRS 2022 01
			"tl. 10cm:"30*0,1		3,000			
			Součet		3,000			
25	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	30,000	434,24	13 027,20	CS ÚRS 2022 01
			"tl. 10cm:"30		30,000			
			Součet		30,000			
26	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	18,000	1 675,00	30 150,00	CS ÚRS 2022 01
			60*0,3		18,000			
			Součet		18,000			
			D 5 Komunikace				1 188 490,22	
27	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	74,000	201,67	14 923,58	CS ÚRS 2022 01
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	84,000	123,11	10 341,24	CS ÚRS 2022 01
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 140,000	123,11	263 455,40	CS ÚRS 2022 01
30	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	81,000	258,78	20 961,18	CS ÚRS 2022 01
31	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 780,000	337,44	600 643,20	CS ÚRS 2022 01
32	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžkým tl 100 mm	m2	485,000	89,25	43 286,25	CS ÚRS 2022 01
33	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 30 do 35 kg/m2	m2	1 780,000	23,37	41 598,60	CS ÚRS 2022 01
34	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	70,000	14,25	997,50	CS ÚRS 2022 01
35	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	25,000	891,33	22 283,25	CS ÚRS 2022 01
36	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	27,500	1 374,04	37 786,10	CS ÚRS 2022 01
			25*1,1		27,500			
37	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	28,000	131,10	3 670,80	CS ÚRS 2022 01
38	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 224,000	12,38	27 533,12	CS ÚRS 2022 01
			84+2140		2 224,000			
			Součet		2 224,000			
39	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	1 300,000	77,70	101 010,00	CS ÚRS 2022 01
			D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				336 010,40	
40	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	14,000	2 315,76	32 420,64	CS ÚRS 2022 01
41	M	PFZ.0007193.URS	rámový propustek IZM 200x100/120 118x244/200x144/100 cm	kus	14,000	21 270,12	297 781,68	
42	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus	2,000	65,44	130,88	CS ÚRS 2022 01
43	M	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	2,000	1 242,60	2 485,20	CS ÚRS 2022 01
44	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	28,000	114,00	3 192,00	CS ÚRS 2022 01
			D 99 Staveništní přesun hmot				49 556,76	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 148,460	15,74	49 556,76	CS ÚRS 2022 01
			3148,46		3 148,460			

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.