



## Technický list změny (TLZ) č.: 2

SoD č.: 004/TSA/K/2021;  
21\_OB20\_90  
Ze dne: 20. 09. 2021  
Stavba: **MBU AVCR pátá etapa rekonstrukce laboratoří**  
Objekt: **C - třetí patro**  
**Název změny: Změna zhotovení nábytkových sestav**

### Důvod a popis změny:

- Ukázalo se, že v souvislosti s aktualizací provozu laboratorních skupin došlo v průběhu realizace ke změnám v užívání místností. Zejména v C346 a C348, ve kterých bylo třeba nový nábytek vyrobit ke zjednodušení efektivity práce. V rámci ochrany soklu spodních skříněk bylo v místnostech C312, C314B, C328 a C329B provedeno doplnění pohledového okopového plechu v imitaci nerezového povrchu.

### Přílohy:

- Oceněný kusovník ze dne 28. 04. 2022

### Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu  
~~s dopadem~~

### Orientační cenový dopad:

Odpočet: 0,00 Kč  
Přípočet: 129 594,88 Kč  
Celkem: 129 594,88 Kč bez DPH

### Odsouhlasení:

Datum: 27. 05. 2022

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ TSA			MERCI, s.r.o.		
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
			MBÚ TSA		