

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202396
Číslo smlouvy zhotovitele: 21054/030113/01

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoby ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**objednatel**“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „**zhotovitel**“)
na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
619 74 757
CZ61974757, plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
f7mdrpg
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
xxx
xxx
xxx

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
akciová společnost
vedeném Krajským soudem v Ostrava, oddíl B, vložka 2419
258 69 523
CZ25869523
KB Olomouc, ČSOB Olomouc
27-4176700287/0100, 17622113/0300

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva
xxx
xxx
xxx

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 23. 07. 2021 smlouvu o dílo č. DOD20202396 u objednatele, č. 21054/030113/01 u zhotovitele za účelem provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové**“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku neprovedených méněprací vedlejších rozpočtových nákladů, které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupise prací, se na základě přiloženého Změnového listu č. 2 mění následující ustanovení smlouvy:

1. Čl. VI. Cena Díla, odst. 6.1, ve znění dodatku č. 1, se mění následovně:

Celková smluvní cena Díla:	18 249 273,99 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	
Celkem méněpráce:	- 108 480,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2:	- 108 480,00 Kč bez DPH
Nová celková smluvní cena Díla bez DPH	18 140 793,99 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Hynek Schilberger
místopředseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva