

Dodatek - Změnový list

Název díla: Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 11-01	Číslo změnového listu: 2
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 23.7.2021	DOD20202396	21054/030113/01
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 21, PSČ 779 00 Olomouc		

Technický dozor stavby/projektu: xxx	Cena díla dle SOD: 18 975 946,87 Kč
---	--

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavebníka (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 Změnový list řeší nerealizaci některých pomocných prací obsažených ve vedlejších rozpočtových nákladech, které zhotovitel nepotřeboval k realizaci díla. Jedná se o zpracování realizační dokumentace stavby, zpracování výrobně technické dokumentace a regulaci silniční a pěší dopravy, kterou investor zajistil společnou pro všechny současně probíhající stavby.

Projektant	možl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	možl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-108 480,00	-0,57%	0,00	0,00%	-108 480,00

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	xxx	20.01.2022		

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	IDS	xxx	09.05.2022		
Autorský dozor (AD):	IM-Projekt	xxx	09.05.2022		
Technický dozor (TD):	DPO	xxx	09.05.2022		
Veřejné zakázky (NR)	DPO	xxx	09.05.2022		
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	xxx	09.05.2022		

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změnový list č. 2 - změnový rozpočet

S:	Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové
O:	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Cena / MJ		Celkem			
				dle SOD	dle ZL	dle SOD	dle ÚRS	SOD	ZL		celkem
									MNP	VCP	
Díl		Celkem						108 480.00	-108 480.00	0.00	-108 480.00
1		VRN 1 Průzkumné, geodetické a projektové práce									
2		VRN 2 Příprava staveniště									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Cena / MJ		Celkem			
				dle SOD	dle ZL	dle SOD	dle ÚRS	SOD	ZL		celkem
									MNP	VCP	
Díl: 1 VRN 1 Průzkumné, geodetické a projektové práce											
12	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl								
Díl: 2 VRN 2 Příprava staveniště											
4	013294000	Ostatní dokumentace - výrobně technická dokumentace VTD	kpl								
9	131251105.01	Provoz investora - regulace silniční a pěší dopravy	kpl								