

CES: 198/22/OLCE

Číslo a název stavby: CL051002 Pysk - rekonstrukce ČS Horní Pysk HVA1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 10/2022/VS

Číslo objednatele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2021 (dále jen „Smlouva“)

dále jen („Dodatek č.1“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : XXXXXXXXXX
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana XXXXXXXXXX k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec 6
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102
 zastoupená: Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti
 Ing. Petr Myška, jednatel společnosti
 zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX
 IČ: 04753747
 DIČ: CZ04753747
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 6745652/0800
 telefon: XXXXXXXXXX
 fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je XXXXXXXXXX hlavní stavbyvedoucí.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 3.584.278,61 Kč bez DPH

Dodatek č.1:

Cena VCP ZL č.1: 137.704,63 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 3.721.983,24 Kč bez DPH

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se upravuje čl. XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se smlouva doplňuje o nový Článek XVIII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„18.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

18.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,*
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,*
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,*
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.*

18.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,*
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,*
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.*

18.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

18.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

18.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.2.4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 3.2 takto:

Dokončení stavby do 30.11.2022.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Soupis ZL č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

30-06-2022

Ing. Bronislav Štáhl
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pátkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

V Liberci dne

Zhotovitel:

Ing. Jiří Zágan
jedenatel
Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Petr Myška
jedenatel
Vodo-stavební s.r.o.


VODO-STAVEBNÍ
Vodo-stavební s.r.o.
Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec
IČ: 04753747
⑦

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2022	
Zhotovitel: Vodo – stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec 6						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 10.06. 2022	
Název akce: CL051002 Pysk – rekonstrukce ČS Horní Pysk HVA1						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	ano				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>1) Při zahájení výkopových prací bylo zjištěno agresivnější prostředí, než jak předpokládala PD. Z toho důvodu jsou navrženy armatury s větší protikorozní ochranou.</p> <p>2) Příruba plochá DN 100 PN 25 – při kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že v rozpočtu byly opomenuty příruby. Pro potřeby montáže a demontáže při provozování a údržby vrtu je nutné mít osazené potrubí přírubami. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 3						
Ocenění změny:						
Celkem 137 704,63 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla			
Cena dle SoD (Kč): 3 584 278,61			(číslem/slovy):			
ZL č. 01 137 704,63			30.11.2022			
Nově navržená cena díla (Kč) 3 721 983,24 bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 137 704, 63 Kč bez DPH, tj. 3,84 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 247 454, 35 Kč bez DPH, tj. 6,9 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 109 749, 72 Kč bez DPH, tj. 3,06 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 247 454, 35 Kč bez DPH, tj. 6,9 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 109 749, 72 Kč bez DPH, tj. 3,06 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 21. 6. 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 22-06-2022

Datum 22. 6. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.