

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0585/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Vsetín

Adresa:

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Zastoupeno:

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r.o.

Adresa:

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: , prokuristka
- ve věcech technických:

IČ: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 10457

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Autobusové zastávky ulice Jasenická u TS Vsetín, včetně přechodu pro chodce a cyklostezka Luh u TS Vsetín“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 16862/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0585/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 5 a 6 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. IV odst. 7 smlouvy.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

Dle dodatku č. 1 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky, blíže vymezené v tomto dodatku a jeho příloze č. 1 – soupis stavebních prací – Autobusové zastávky u TS Vsetín a cyklostezka Luh, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a jsou provedeny na základě vzájemné dohody objednatele se zhotovitelem stavby. Tyto práce byly odsouhlaseny technickým dozorem a jedná se o práce, které nebylo možné v průběhu přípravy prací předpokládat, jelikož se jedná o práce, jejichž nutnost se prokázala až v průběhu prací. Tyto práce jsou rozděleny na dvě části:

01- Prodloužení dešťové kanalizace, kdy po zaměření stávajících odtokových poměrů na křižovatce silnic III/05737 a místní komunikace bude provedeno posunutí jedné nově navržené uliční vpusti z místní komunikace Zbrojovacká do společné křižovatky, kde dochází ke stékání srážkových vod z obou komunikací. Tím dojde k prodloužení přípojky dešťové kanalizace k nejbližší šachtě jednotné kanalizace.

02- Předláždění stávající cyklostezky a výměna silničních obrubníků, bylo vyvoláno v místě napojení nové části cyklostezky na starou část cyklostezky, která vykazuje propady konstrukce a stojí v ní voda po dešti. Část takto narušeného povrchu ze zámkové dlažby bude předlážděna. Výměna obrub je vyvolána vybudováním provizorního nástupiště pro cestující zastávky MHD. Stávající obrubníky, které byly z důvodu osazení panelů pro nástupiště odstraněny, jsou již značně poškozeny, a proto budou nahrazeny novými betonovými obrubníky od místa napojení na novou část stavby po konec provizorní zastávky.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	2 961 856,00	621 989,76	3 583 845,76
VÍCEPRÁCE	58 545,42	12 294,54	70 839,96
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	3 020 401,42	634 284,30	3 654 685,72

Čl. III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo", nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 95 zasedání Rady města Vsetín, konané dne 20.6.2022, pod číslem usnesení 17/95/RM/2022.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



město Vsetín




Starosta

Za zhotovitele:



TM Stav, spol. s r.o.



prokuristka