

### **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2021-199 uzavřené dne 7. 1. 2022  
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

#### **1. Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Praha, tel. 973 229 919

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

#### **2. Ing. Stanislav Marek**

Zapsán v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části v Praze 7  
pod č.j.: MČ P7 289292/2019/OŽV/Pey, ze dne 22. 06. 1992

Sídlo/místo podnikání: [REDACTED]

Bytem: [REDACTED]

IČO: 13827561

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: y2ej9v7

Adresa pro doručování: [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

### **Článek 1 Smluvní strany**

se dohodly na změně podle Čl. 4 odst. 4.2. Termín plnění  
a to z důvodu:

- na základě dohovoru a předloženého zápisu o prodloužení termínu plnění k doplnění a řádného zpracování potřebných dokladů a vyjádření k uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

### **Článek 2 Změny a doplnění**

1. V Čl. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:  
Termín ukončení se mění a prodlužuje do data 6. 9. 2022
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Záznam z pracovního jednání – počet listů: 2

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu uzavření Dodatku na akci „PS 0018 – Vypracování stavebně - technického posouzení stávajícího krovu a střechy objektu MO-A “ - počet listů: 1

V Praze dne .....-1.-07.-2022

v Praze dne 9.6.2022

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ


Na akci: **PRŮZKUM KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ,  
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD**

Místo stavby: Objekt MO – A, parc. Č. 1062, k.ú. Bubeneč,  
Nám. Svobody 471/4, 160 00, Praha 6

Jednání se uskutečnilo dne: 26.5. 2022 na místě, v areálu MO - A

Přítomni:

Objednatel: AHNM



Zhotovitel:

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- Zhotovitel předložil projektovou dokumentaci před jejím dokončením k připomínkám v elektronické podobě dne 18.5.2022, na dnešním jednání předal zhotovitel PD v jednom tištěném provedení.**

Předkládané navržené stavební úpravy se zabývají stavebními úpravami na opravu krovu a střešního pláště objektu na základě zjištěných závad z realizovaného stavebně technického a mykologického průzkumu.

Jedná se o tyto stavební úpravy:

- **Výměna poškozených prvků krovu a stropu pod půdním prostorem**
- **Celková výměna střešní krytiny, laťování a oplechování střešního pláště**

Střešní plášť bude vytvořen z pálené dvojité krytiny – bobrovky, korunová vazba tašek – viz stávající střešní plášť, nově bude provedeno kladení na sucho na řídké laťování a kontralátě včetně realizace pojistné hydroizolace střešního pláště.

Nové oplechování je navrženo z povrchově upraveného plechu, např. systém Prefa v tmavohnědém oplechování – viz stávající barevnost oplechování střechy a fasády objektu, příp. v odstínu dle výběru zástupců NPÚ Praha.

**Poznámka:**

Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci objektu se neuvažuje s výměnou okapů do uličního prostoru, dále se neuvažuje s výměnou oplechování střešních pultových vikýřů půdní vestavby, tato oplechování se jeví v dobrém technickém stavu a bude předmětem výměny příp. v rámci celkové rekonstrukce objektu.

**2. Bleskosvodné zařízení**

Z rozhodnutí investora bude na objektu při opravě střechy zachována stávající jímací soustavy včetně stávajících svodů.

Stávající jímací soustava bude demontována s maximální možnou opatrností, tak, aby nebyla poškozena a bylo možné ji opětovně použít.

Ve výkazu výměr bude uvažováno s výměnou jímací soustavy na střešní rovině jako s rezervou pro případ, že by bylo shledáno, že při postupné demontáži došlo k jejímu poškození.

**Poznámka:**

Celková výměna bleskosvodného zařízení bude provedena v rámci plánované celkové rekonstrukce objektu dle nových předpisů a norem.

**3. Projednání akce na dotčených úřadech a institucích**

Bylo dohodnuto, že zhotovitel projedná akci na MHMP – OPP a NPÚ Praha. Zhotovitel zpracuje celková rozpočet na opravu střechy + zpracuje rozpočet pouze na nutné havarijní opravy.

**4. Termín odevzdání akce**

Bylo konstatováno, že zhotovitel splnil termín pro předání akce ke kontrole do 16.6 2022.

Termín odevzdání projednané akce na MHMP – OPP a NPÚ Praha do 6.7. 2022 se jeví jako nereálný vzhledem k tomu, že projednání na těchto úřadech bývá min. 8 kalendářních týdnů.

Z tohoto důvodu bude prodloužen termín odevzdání projednané akce do o 8 kalendářních týdnů, tedy do 6.9. 2022

**5. Zplnomocnění zhotovitele**

Objednatel vystaví plnou moc zhotoviteli za účelem projednání předmětné akce na MHMP – OPP a na NPÚ PRAHA

Záznam z jednání vypracoval dne 30.5. 2022



## PROTOKOL

**prokazující potřebu uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 6440-0018-2021-199**

**Akce: „PS 0018 – Vypracování stavebně technického posouzení stávajícího krovu a střechy objektu MO-A“**

Realizace díla byla zahájena dne 10.1.2021 (po provedení zveřejnění dokumentu v Registru smluv) na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2021-199 ze dne 7.1.2022 (účinná ode dne 7.1.2022) v rozsahu zadání v NEN s č. N006/21/V00026324 se zhotovitelem Ing. Stanislav Marek IČO: 13827561, se sídlem [REDAKCE]

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti:

**A) Změna termínu dokončení díla**

Z důvodu požadavku objednatele na rozčlenění rozpočtu na celkovou opravu střechy a na havarijní lokální opravu střechy. Dále zhotovitel požádal změnu termínu realizace z důvodu dlouhých jednacích lhůt NPÚ na tuto skutečnost objednatel upozornil při kontrolním dnu 30.5.2022.

Tento protokol bude nedílnou součástí Dodatku č. 1 SoD vedený jako příloha č. 2. Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí, navrhují prodloužení termínu dokončení díla do data 6.9.2022. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji vedoucímu OdP AHNM výše uvedené posunutí termínu dokončení díla odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1 ke stávající SoD č. 6440-0018-2021-199 uzavřené dne 7.1.2022.

Zhotovitel dále prohlašuje, že tento dodatek nebude mít vliv na cenu díla sjednanou v SoD č. 6440-0018-2021-199 a ve lhůtě stanovené v dodatku č. 1 bude mít k dispozici všechny materiály nezbytné k řádnému předání díla.: [REDAKCE]

Za objednatele: [REDAKCE]