

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 1801 2 9560

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

RZKHA – vývoj ve věci rychlého zásahového kontejnerového hasičského automobilu včetně příslušenství pro vojenské hasičské jednotky

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejíž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701,
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
vyřizuje ve věcech smluvních: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. KARBOX s.r.o.

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19384

se sídlem: Tovární 1553, Přelouč, PSČ 535 01
jehož jménem jedná: Karel SÝKORA, jednatel
IČO: 26002370
DIČ: CZ6002370
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117664513/0300

vyřizuje ve věcech smluvních: Karel SÝKORA [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

KARBOX s.r.o.
Tovární 1553
535 01 Přelouč

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1801 2 9560 ze dne 27. srpna 2018 ve znění Dodatků č. 1 až 4 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“).

Článek 1 Účel Dodatku č. 5

Účelem Dodatku č. 5 je provést změny v řešení projektu, ke kterým došlo v důsledku trvání pandemie koronaviru SARS CoV-2 a válečného konfliktu na Ukrajině. Dále se tímto Dodatkem č. 5 zohledňuje změna daňového identifikačního čísla na straně příjemce.

Článek 2 Změny Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se identifikační údaje na straně příjemce uvedené v záhlaví Smlouvy a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto Dodatku č. 5.
2. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“ se ruší etapy č. 11 až 14 a nahrazují se takto:

Etapa č. 11:

- Úprava prototypu po vojenských zkouškách;
- **Výstup:** Upravený prototyp po vojenských zkouškách, včetně dokumentace;
Termín do 31. 8. 2022

Etapa č. 12:

- Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
Termín do 30. 9. 2022

Etapa č. 13:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě;

Etapa č. 14:

- Odevzdání výsledků vývoje;
Výstup: Odevzdání výsledků vývoje; do 60 dnů po oponentním řízení k závěrečné zprávě.

3. Ruší se text čl. 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. září 2022. Období hodnocení výsledků a pořádku Smlouvy se stanovuje od 1. října 2022 do 31. prosince 2022.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně příloh, neupravená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Poskytovatel:

Příjemce:

Karel
Sýkora
Digitálně
podepsal Karel
Sýkora
Datum:
2022.06.17
09:22:41 +02'00'

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka
podepsáno elektronicky

Karel SÝKORA
jednatel
podepsáno elektronicky